



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Sicilia

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.0
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	14/06/2023

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP021
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Sicilia
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	10.1
Numero della decisione:	C(2021)8530
Data della decisione	19/11/2021
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Regione Siciliana

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	19
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	44
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	45
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	45
1.f1) EUSAIR	47
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	51
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.....	52
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	52
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione).....	52
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	53
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	55
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	57
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	62
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	64
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	68
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	68
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti.....	76
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA.....	77
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione.....	77
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete).....	77
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	78

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	80
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	83
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	84
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	85
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	86
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	88
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	89
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	90
Allegato II	91
Documenti.....	111

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,33	11,40	2,90
	2014-2021			0,19	6,56	
	2014-2020			0,06	2,07	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			102,00	73,91	138,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			1.041,00	30,06	3.463,00
	2014-2021			633,00	18,28	
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,93	109,14	0,79	92,71	0,85	
	2014-2021	0,93	109,14	0,79	92,71		
	2014-2020	0,91	106,79	0,73	85,67		
	2014-2019	0,91	106,79	0,61	71,58		
	2014-2018	1,41	165,46	0,05	5,87		
	2014-2017	0,56	65,72	0,56	65,72		
	2014-2016	0,50	58,68	0,36	42,25		
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.386.657,11	130,62	136.091,04	7,45	1.827.243,83
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	232.954,25	44,37			525.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	454.427.969,34	87,56	224.425.315,88	43,24	519.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	125.399.014,00	156,75	38.707.273,48	48,38	80.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.528.825,43	127,40	184.201,72	15,35	1.200.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.568.107,64	71,36	3.544.516,12	70,89	5.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	587.543.527,77	96,71	266.997.398,24	43,95	607.552.243,83

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	0,79	93,81	0,79	93,81	0,84
		2014-2021	0,73	86,68	0,73	86,68	
		2014-2020	0,61	72,44	0,61	72,44	
		2014-2019	0,42	49,87	0,42	49,87	
		2014-2018	0,27	32,06			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.569.859,88	61,88	437.010,40	17,23	2.537.066,99
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.722,80	0,47	15.960,00	1,30	1.225.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	158.181.650,54	87,64	113.027.966,10	62,62	180.500.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	78.218.448,23	68,52	58.823.025,06	51,53	114.161.157,02
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	237.975.681,45	79,74	172.303.961,56	57,74	298.423.224,01

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2022	0,10	48,82	0,06	29,29	0,20
		2014-2021	0,10	48,82	0,06	29,29	
		2014-2020	0,08	39,05	0,05	24,41	
		2014-2019	0,07	34,17	0,05	24,41	
		2014-2018	0,03	14,65	0,04	19,53	
		2014-2017	0,02	9,76	0,02	9,76	
		2014-2016					
		2014-2015					
Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 (%)		2014-2022			1,67	62,55	2,67
		2014-2021			1,65	61,80	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018			0,45	16,85	
		2014-2017			0,37	13,86	
		2014-2016			0,25	9,36	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	117.104,33	55,33			211.632,30
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.226,10	2,44			1.115.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.153.156,29	142,96	7.873.175,63	79,53	9.900.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	67.751.682,97	40,21	107.679.282,46	63,90	168.500.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	982.668,54	38,67	2.526.347,07	99,42	2.540.958,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.417.143,93	68,50	8.443.647,17	14,31	59.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	123.448.982,16	51,17	126.522.452,33	52,44	241.267.590,30

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.540,47	84,76	9.930,72	23,68	41.930,72
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					80.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	51.218.608,11	104,17	13.995.814,92	28,47	49.167.571,12
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	51.254.148,58	103,99	14.005.745,64	28,42	49.289.501,84

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018			0,07		
	2014-2017			1,59		
	2014-2016			1,59		
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			5,34	120,24	4,44
	2014-2021			5,36	120,69	
	2014-2020			5,36	120,69	
	2014-2019			5,36	120,69	
	2014-2018			5,36	120,69	
	2014-2017			1,59	35,80	
	2014-2016			1,59	35,80	
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022			7,40	8.257,86	0,09
	2014-2021			7,40	8.257,86	
	2014-2020			7,40	8.257,86	
	2014-2019			7,40	8.257,86	
	2014-2018			7,40	8.257,86	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti	2014-2022			37,17	115,14	32,28

a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2021			3,15	9,76	
	2014-2020			3,15	9,76	
	2014-2019			1,14	3,53	
	2014-2018			1,12	3,47	
	2014-2017			24,40	75,59	
	2014-2016			1,28	3,97	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			37,17	121,53	30,58
	2014-2021			4,33	14,16	
	2014-2020			4,33	14,16	
	2014-2019			3,54	11,57	
	2014-2018			3,12	10,20	
	2014-2017			24,40	79,78	
	2014-2016			1,28	4,19	
	2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			50,05	162,50	30,80
	2014-2021			50,05	162,50	
	2014-2020			50,05	162,50	
	2014-2019			32,21	104,58	
	2014-2018			29,61	96,14	
	2014-2017			24,49	79,51	
	2014-2016			1,28	4,16	
	2014-2015					
Superficie interessata da forestazione ed imboscamento SM 8.1 (HA)	2014-2022			10.162,39	59,96	16.950,00
	2014-2021			10.002,91	59,01	
	2014-2020			2.977,03	17,56	
	2014-2019			8.365,03	49,35	

		2014-2018			12.353,44	72,88	
		2014-2017			12.353,44	72,88	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	443.481,42	91,30	36.803,42	7,58	485.738,68
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	183.821,13	11,49			1.600.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	148.390.533,97	182,07	14.210.866,10	17,44	81.500.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	132.788.618,06	89,04	59.124.406,92	39,64	149.136.743,96
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	361.898.248,16	115,43	270.658.730,57	86,33	313.512.001,24
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	567.144.928,60	92,29	566.182.492,92	92,13	614.550.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.340.107,92	96,05	39.603.124,12	94,29	42.000.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	208.019.666,16	104,16	184.931.001,46	92,60	199.717.714,90
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	800.000,00	20,00			4.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	50.827,07	3,91			1.300.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.460.060.232,49	103,71	1.134.747.425,51	80,60	1.407.802.198,78

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.868,48	51,58			28.824,64
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					50.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.868,48	18,86			78.824,64

Aspetto specifico 5B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					9.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	15.268,20	61,07			25.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	15.268,20	44,91			34.000,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.140,00	58,44			15.640,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.357,80	8,72			50.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	562.470,42	30,27	25.717,21	1,38	1.857.922,76
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	575.968,22	29,94	25.717,21	1,34	1.923.562,76

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					6.500,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.038,40	18,08			50.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.038,40	16,00			56.500,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022			0,19	96,95	0,20
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	79.873,60	106,82			74.773,60
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.743,80	5,49			50.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.460.300,69	25,00	17.246.493,56	295,22	5.842.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.542.918,09	25,86	17.246.493,56	289,04	5.966.773,60

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2022					750,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	227.759,28	79,61			286.089,08
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.220,00	3,74			300.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.785.836,45	51,24	8.839.678,10	24,11	36.663.636,36
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.557.290,49	46,98	417.693,25	4,31	9.700.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	23.582.106,22	50,23	9.257.371,35	19,72	46.949.725,44

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2022					495,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2022					2,19
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2022			91,14	100,00	91,14
		2014-2021			91,14	100,00	
		2014-2020			91,14	100,00	
		2014-2019			91,14	100,00	
		2014-2018			91,14	100,00	
		2014-2017			91,14	100,00	
		2014-2016			91,14	100,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	23.568.620,22	95,42	12.593.179,02	50,98	24.700.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	102.355.186,16	65,89	38.744.948,29	24,94	155.334.267,09
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	125.923.806,38	69,94	51.338.127,31	28,52	180.034.267,09

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022			0,91	30,00	3,03
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	186.280,10	106,11			175.560,10
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	7.424,40	0,80			930.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	13.223.263,00	60,38	5.998.750,02	27,39	21.900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	13.416.967,50	58,32	5.998.750,02	26,08	23.005.560,10

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR Sicilia 2014/2022 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015, e modificato nella versione 10.1 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 8530 final del 19.11.2021) con la rimodulazione finanziaria conseguente alla estensione del periodo di applicazione al 31.12.22 e alla assegnazione delle risorse aggiuntive del “Next Generation EU” e delle risorse nazionali integrative.

La dotazione finanziaria complessiva del Programma 2014/2022 è di 2.912.020.705,03 euro (61,56% in quota FEASR e 38,44% di quota nazionale) di questi 26.449.625 euro sono costituiti da finanziamenti nazionali integrativi (TOP UP) e 118.767.714,90 da risorse NGEU. Gravano sul Programma una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013 per un importo pari a 590.151.633,06 euro di spesa pubblica, che rappresentano circa il 27% della spesa programmata. Tali trascinamenti tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di riporto indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19.

Il programma si articola in 17 misure, 48 sottomisure e 22 operazioni/intervenit. Al 31.12.22 risultano attivati, complessivamente, 226 bandi per un totale di 1.222.035.688,54 euro, di cui 62 bandi con attivazione regionale per un importo di 1.126.346.914,85 euro e 164 di attivazione GAL per un importo di 95.688.773,69 euro. Nel 2022 sono stati emanati 31 nuovi bandi (7 misure strutturali, 4 misure a superficie e 20 per i GAL).

Per ciò che concerne l'attuazione del programma, nel corso del 2022 è stata avviata e conclusa la Procedura Scritta n. 2/2022 con nota prot. 21459 del 29/03/2022, con la quale oltre alla modifica dei criteri della sottomisura 16.1 e la rimodulazione del piano finanziario è stata introdotta la misura 14 “Benessere animale”, per la cui attivazione è stato emanato il bando, subordinato all'approvazione della modifica del PSR 11.1, pubblicato il 22/04/2022, approvato con DDG 1662 del 21/04/2022, il 30/11/2022 è stato pubblicato l'elenco provvisorio delle domande ricevibili; nello stesso anno sono stati attivati i Progetti Integrati di Filiera, che hanno riguardato alcune tra le principali filiere strategiche regionali, quali quelle del florovivaismo, della frutta secca e della zootecnia, filiere particolarmente penalizzate dagli effetti economici derivanti dalla crisi pandemica da COVID 19 e dalla guerra in Ucraina. Tali bandi, finalizzati ad utilizzare in maniera integrata le s.m. 4.1, 4.2 1.1, 1.2 e 3.2 del Programma, sono stati attivati con l'utilizzo delle nuove risorse NGEU con una dotazione finanziaria pari a 45.000.000 di euro, e puntano sia all'introduzione di elementi di innovazione che alla valorizzazione strategica di materie prime di alta qualità presenti nel tessuto produttivo regionale. Le graduatorie regionali degli ammissibili e non ricevibili sono state pubblicate ad ottobre per il comparto Zootecnia ed a dicembre per i comparti Frutta in Guscio e Florovivaismo.

In relazione alle azioni da compiere per superare la crisi congiunturale sull'aumento dei costi, sono stati emanati nel corso del 2022, 3 avvisi il primo il 27 giugno con prot. 67898 che fornisce indicazioni sulla modalità di rimodulazione degli interventi al fine di coprire l'incremento dei costi di realizzazione stabilendo inoltre un'ulteriore proroga di 12 mesi dal decreto di concessione in aggiunta ai 12 mesi già previsti, il secondo avviso del 20 ottobre, con prot. 156388, è un chiarimento all'avviso di giugno nel quale viene specificato che le rimodulazioni dei progetti possono essere richieste sia a ribasso dell'importo di progetto che con importo di progetto invariato, infine il 17 novembre è stato emanato l'ultimo avviso di chiarimento con prot. 176585 che precisa che per il ridimensionamento degli interventi si possono rivisitare/aggiornare le voci di costo “rivisitazione dei prezzi” attraverso l'utilizzo dei prezzi aggiornati o dei nuovi preventivi di spesa o della perizia asseverata con analisi prezzi, fermo restando l'importo di spesa ammissibile o di sostegno originariamente approvati e la funzionalità dell'intervento definitivamente realizzato.

Al 31.12.2022 la spesa pubblica certificata è stata in totale 1.797.519.854,55 euro: i pagamenti relativi ai bandi emessi nella programmazione 2014/2022 ammontano a 1.342.560.521,47 euro (74,7% sul totale pagamenti erogati), la parte rimanente pari a 454.959.333,08 euro (25,3%) è relativa a trascinamenti dalla precedente programmazione.

La spesa pubblica certificata annuale è stata di 301.932.621,77 euro. Sulla spesa annuale i trascinamenti incidono meno dell'1%, essendo in conclusione la quasi totalità degli impegni assunti con la precedente programmazione.

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario in termini di Priorità, il contributo maggiore è dato dalla P4 che da sola rappresenta circa il 64% dell'intera spesa certificata, soprattutto per il contributo delle misure connesse alla superficie, segue la P2 con circa il 24%. La P3 e la P5 incidono meno sulla spesa totale sebbene abbiano conseguito un buon livello di implementazione raggiungendo rispettivamente il 48% e 59% del target fissato al 2025. L'avanzamento finanziario della P6 è ancora piuttosto basso (circa il 27%) a causa del ritardo nell'attuazione delle Sottomisure afferenti alle Misure 1, 2 e 7, sebbene la somma impegnata sia il 58% della dotazione complessiva.

Di seguito viene analizzato lo stato di attuazione del Programma in funzione dei dati riportati nell'Allegato di monitoraggio 2022, nelle tabelle A, B3 ed E, con riferimento all'esecuzione finanziaria per ciascuna misura e per FA (dati annuali) e, in funzione delle tabelle B1, B2, C, D per ciò che concerne le spese sostenute e dichiarate dall'inizio della programmazione a tutto il 2022 (dati cumulativi).

La metodologia utilizzata per la quantificazione degli indicatori finanziari e di output, per la compilazione delle tabelle dell'allegato di monitoraggio, è quella indicata dalle "Linee guida per la compilazione delle tabelle di monitoraggio delle Relazioni Annuali di Attuazione", ai sensi dell'art.1 del Reg. UE n. 2018/276 (che modifica il Reg. di esecuzione UE n. 215/2014), con particolare riferimento al documento "RDC WD Air monitoring version 2.5".

I criteri adottati si differenziano secondo la tipologia di tabelle da implementare. Per i dati di impegno annuali, necessari alla compilazione della Tabella A, i dati sono stati rilevati dalle tabelle fornite dal servizio di produzione delle tabelle RAA della Rete Rurale (OPDB tabella A).

Per i principali indicatori delle Tabelle B, C, D, E, F, G, i criteri utilizzati sono stati rispettivamente:

- per l'Indicatore O1 - Spesa totale: il dato è stato rilevato dai report della spesa certificata al 31/12/2022, ripartiti per Misura e Focus Area, forniti dalla Commissione Europea (SFC - report "Declaration of expenditure_2014IT06RDRP021_2022"). Il dato inserito per ogni voce corrisponde alla spesa effettuata e certificata;
- per l'Indicatore O2-Investimenti totali: il dato è stato calcolato considerando la spesa pubblica totale rilevata, diviso il rapporto tra il totale della spesa pubblica rispetto al volume degli investimenti (spesa pubblica + contributo privato) della corrispondente misura;
- per l'Indicatore O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate: il dato è stato rilevato contando una sola volta le domande presenti nelle voci dell'elenco dei decreti di finanziamento per Misura/Focus Area ed estraibili dal report SIAN "Scarico_domande_decreto_xxx_19_sicilia_strutturali/superfici", che hanno avuto almeno un SAL o il saldo. Per le altre domande che hanno ricevuto solo l'anticipo, è stato rilevato l'evidenza dell'avvio dell'operazione;

- per l'Indicatore O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari: il dato è stato ricavato conteggiando il numero di CUA riportati nei decreti di finanziamento per Misura/Focus Area presenti sul SIAN, nel report "Scarico_domande_decreto_xxx_19_sicilia_strutturali/superfici", e nelle tabelle fornite dal servizio di produzione delle tabelle RAA della Rete Rurale (OPDB Altre tabelle – intera programmazione strutturali/superficie);
- Per gli altri indicatori il dato è stato ricavato prevalentemente dalle tabelle fornite dal servizio di produzione delle tabelle RAA fornite dalla Rete Rurale (OPDB Altre tabelle – intera programmazione strutturali/superficie).

Priorità 1

Si caratterizza per non avere una dotazione finanziaria specifica ma contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del PSR con tre target, cui fanno riferimento la spesa erogata delle Misure 1, 2, e 16, e le operazioni concluse di altre misure (M 16, sottomisura 1.1) la cui dotazione finanziaria è specificamente attribuita.

Focus Area 1A

Il tema dell'innovazione e del trasferimento della conoscenza ha carattere trasversale a tutte le altre priorità e coinvolge gli interventi delle misure M1 e M2 e le Sottomisure 16.2, 16.6, 16.9 che finanziano la formazione, la consulenza e la cooperazione.

Misura 1

La dotazione complessiva è di 5,7 milioni di euro, ripartita tra tutte le FA ad eccezione della FA 6B. Nel 2022 sono usciti due nuovi bandi relativamente alle sottomisure 1.1 e 1.2.

Al 31.12.22 è stata certificata una spesa pubblica di 619.835,58 euro riguardante interamente la sottomisura 1.1 a carico delle FA 2A, 2B, 3B e 4A.

Per la Sottomisura 1.1 nel dicembre del 2022 è stato emanato un nuovo bando con una dotazione finanziaria pari a 800.000 euro suddivisi tra le FA 2B, 3A, 4B e 6C, per quel che riguarda il bando del 2017, con dotazione complessiva tra le diverse FA di 3.350.000 euro, ha ammesso al finanziamento 72 progetti formativi che afferiscono prevalentemente alla FA 2B e 2A, con il 78% delle risorse richieste. La distribuzione dei progetti per FA è abbastanza conforme a quella delle dotazioni finanziarie previste dal bando. I progetti formativi prevedono principalmente corsi di formazione (58 interventi su 100, di cui 11 sull'utilizzo dei pesticidi), ma anche tirocini aziendali, workshop, ecc. Delle 72 domande finanziabili sono stati emessi 64 decreti di concessione per un impegno di euro 3.081.603,12.

Nella fase attuativa i prestatori dei servizi, beneficiari della sottomisura, hanno segnalato difficoltà nelle procedure di selezione e coinvolgimento dei destinatari della formazione, che hanno reso necessaria la modifica dei termini per le aperture dei corsi. A questo è subentrata la situazione determinata dall'emergenza Covid-19, che ha ulteriormente rallentato l'attuazione della Sottomisura ed ha portato gli enti a valutare l'adozione della modalità FAD/webinar per lo svolgimento di alcune delle attività.

La Sottomisura 1.2 è stata attivata nel 2019 con la pubblicazione del primo bando con dotazione di 500.000 EURO senza attribuzione specifica per FA. Nel 2020 sono state pubblicate le graduatorie

definitive con 8 domande ammissibili per un importo richiesto di circa 396 mila euro. Nel dicembre del 2022 è stato emanato un nuovo bando con una dotazione finanziaria pari a 200.000 euro. A dicembre 2022 per il Bando 2019 sono stati emessi n.4 decreti di concessione per 192.000 euro. La spesa certificata al momento è nulla.

La dotazione complessiva della Misura 2 è stata oggetto di rimodulazione con l'attribuzione di 3.000.000,00 NGEU per un totale complessivo di 6 milioni di euro. Si registra una spesa di quasi 16 mila euro relativi alla liquidazione di 45 beneficiari della precedente programmazione, mentre il primo bando, emanato nel giugno del 2021 ha registrato 25 istanze presentate per un importo richiesto di oltre 3.6 milioni.

Per la Sottomisura 16.1 il bando del 2018 ha prodotto nel 2020 una graduatoria definitiva con 114 domande ammissibili e impegni per circa 27 milioni di euro e numero 67 decreti emessi. I pagamenti al 31.12.22 sono stati 8.030.109,01 euro. Nel dicembre del 2021 è uscito un nuovo bando con una dotazione finanziaria pari a 6.000.000 di euro con utilizzo di risorse aggiuntive NGEU, suddivise in 180.000,00 euro per la prima fase (animazione) e 5.820.000,00 euro per la seconda fase (costituzione formale G.O.). Attualmente il numero di domande pervenute è pari a 34.

Per la Sottomisura 16.2 il bando del 2019 ha prodotto una graduatoria definitiva con 37 domande ammissibili, a dicembre 2022 sono stati emessi n.5 decreti di concessione per un importo di 2.169.295,96 euro, ed alla stessa data la spesa certificata è di 413.358,16 euro

Per la Sottomisura 16.6 il bando del 2019 ha prodotto una graduatoria definitiva con 7 domande ammissibili, che hanno prodotto a dicembre 2022 l'emissione di n.6 decreti di concessione con un importo complessivo di 562.470,42 euro, la spesa certificata al 31/12/2023 ammonta a 25.717,21 euro.

Per la Sottomisura 16.9 il bando del 2019 ha prodotto una graduatoria definitiva con 27 domande ammissibili e n. 18 decreti di concessione emessi per un importo di 1.773.254,46 euro . Il bando emesso nel 2020, collegato alla sottomisura 6.4.a, per l'Agricoltura Sociale, ha prodotto una graduatoria definitiva con n.46 domande ammesse. Al 31/12/2022 la spesa certificata ammonta a 41.646,08 euro.

Avanzamento fisico

Per l'indicatore O16 Numero di PEI finanziati, il valore al 31.12.22 è pari a 69.

Nell'ambito dei predetti PEI le tipologie dei partners coinvolti sono risultati i seguenti:

- PMI n. 139
- Consulenti n. 5
- Imprenditori agricoli n. 491
- Istituti di ricerca n. 85
- Altri n. 85.

Focus Area 1B

Anche la FA 1B ha carattere trasversale, ma è strettamente collegata alle azioni di cooperazione della Misura 16.

La dotazione finanziaria complessiva della M16 è di 71,857 milioni di euro, comprensive di 21,3 milioni di risorse QFP 2021-2022. Al 31.12.22 sono stati emanati due nuovi bandi uno per la 16.1 ed uno per la 16.4a. La spesa certificata è di 9.115.459,00 EURO e registra un incremento rispetto al 31/12/2021 del 44% circa.

Dello stato di attuazione delle sottomisure 16.2, 16.6, e 16.9 si è detto a proposito della FA 1A.

Per la Sottomisura 16.3 il bando del 2017 ha prodotto la graduatoria definitiva con 27 domande ammissibili ed un importo richiesto di poco oltre la dotazione di bando. Sono stati emessi 15 decreti di concessione e la spesa al 31.12.2022 è pari a 376.047,17 euro.

Per la Sottomisura 16.4 il bando del 2018 è stato attuato in due sottofasi: la prima non ha prodotto domande ammissibili, mentre per la seconda nel 2020 è stata prodotta la graduatoria definitiva con 19 domande ammissibili. A dicembre 2022 risultano emessi 12 decreti di concessione, con un importo pari a 977.399,97 euro ed una spesa certificata di 228.401,37 euro.

Per la Sottomisura 16.8 le domande ammissibili sono 18 per un importo richiesto di circa 1,2 milioni di euro a fronte di una dotazione di bando di 1 milione. La maggior parte delle domande sono pervenute da partenariati pubblici/privati e solo due solo da privati. La spesa certificata è nulla, è in corso l'emissione dei decreti di finanziamento.

L'avanzamento fisico della FA è simile a quello della FA 1A cui si rimanda.

Focus Area 1C

Anche la FA 1C ha carattere trasversale, e si connota, nello specifico, dalle azioni di promozione dei percorsi di apprendimento e formazione, i cui obiettivi sono perseguiti direttamente attraverso l'attuazione della Misura 1, già descritta alla FA 1A.

Priorità 2

La dotazione finanziaria della P2 è 905.975.467,84 EURO (pari al 31,4% dell'intero Programma) con il contributo maggiore della FA2A. Al 31/12 sono stati generati impegni per 828 milioni di euro circa.

Al 31.12.22 si registra una spesa certificata di 439.301.359,81 EURO pari al 48% della spesa programmata, con un avanzamento annuo del +8%.

Focus Area 2A

Alla FA 2A contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 4.1, 4.3, 6.4.a, 8.6, 21.1.

La dotazione finanziaria totale è 607.552.243,83 EURO di spesa pubblica di cui 145 milioni di risorse QFP

e 36 di NGEU.

La spesa certificata al 31.12.22 è stata 266.997.398,24 EURO(44% della spesa programmata). Nel 2022 è stato registrato un avanzamento di spesa di +6% rispetto alla dotazione della versione 9.1 del Programma con il contributo prevalente delle sottomisure 4.1, 4.3 e 6.4a che da sole rappresentano oltre l'98% della spesa certificata della FA.

Gli interventi in trascinamento contribuiscono in modo significativo e costituiscono circa il 42% della spesa.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, 16 sono relativi alla FA 2A per un valore di 1,34 milioni di euro. Alcune delle domande presentate hanno ottenuto il decreto di concessione: si registra una spesa certificata pari a 136.091,04 EURO, risulta impegnato circa un milione di euro.

La Sottomisura 4.1 ha una dotazione finanziaria di 359 milioni di euro con una spesa pubblica totale al 31.12.22 di circa 189,4 milioni di euro, di cui quasi il 49% derivante da progetti in transizione dalla misura 121 del PSR 2007/13. Per il bando 2016, al 31/12/22, sono stati emessi 200 decreti di concessione a copertura quasi totale dei progetti in posizione utile in graduatoria, mentre per il bando 2020 sono stati emessi 229 decreti di concessione a fronte delle 500 domande in posizione utile in graduatoria. A seguito dei numerosi ricorsi gerarchici pervenuti a novembre 2022 è stata modificata ed integrata la graduatoria regionale del bando 2020.

Anche per la Sottomisura 4.3 - Azione 1, la dotazione finanziaria di 160 milioni di euro, la spesa pubblica al 31.12.22 è di circa 34,9 milioni. Per il bando 2016 sono stati emessi n. 83 decreti di concessione a fronte delle 137 domande in posizione utile nella graduatoria definitiva, mentre per il bando 2019 sono stati emessi 75 decreti a fronte delle 133 domande in posizione utile nella graduatoria definitiva. La somma impegnata per decreti di concessione complessivamente emessi ammonta a 115.401.238,00 euro.

Per la Sottomisura 4.3. Azione 3 - Sistema informativo Quadrifoglio è stato disposto un progetto presentato direttamente dalla Regione Sicilia; nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti esecutivi con TIM e AGEA per l'erogazione dei servizi informatici e la fornitura dei dati necessari per la realizzazione ed attivazione della piattaforma.

L'Operazione 6.4.a la dotazione finanziaria è di 80 milioni di euro, con una spesa certificata, al 31.12.22 di euro 38,7 milioni. Per quanto riguarda l'attivazione con regime de Minimis sono stati emessi due bandi, il bando 2017 per il quale sono stati prodotti 223 decreti di concessione a fronte delle 525 domande inserite in graduatoria definitiva; il bando 2020, dedicato all'agricoltura sociale, con una dotazione di 5 milioni di euro, per il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive con 15 domande ammissibili e 14 decreti emessi.

Per quel che riguarda l'attivazione con esenzione con il bando del 2018, destinato alle attività agrituristiche, sono state ammesse a finanziamento 124 domande per oltre 37 milioni di euro richiesti, per queste sono stati emessi 54 decreti di concessione per un importo di circa 19 milioni.

La Sottomisura 8.6 contribuisce alla FA 2A con 200.000 EUR. Nel corso del 2022 è stata incrementata di 1 milione di euro perchè si intende proporre una modifica della scheda di misura e, quindi, emanare un secondo bando con le risorse NGEU appostate sulla sottomisura, al 31.12.2022 risulta realizzata una spesa pubblica di 184.201 EURO derivante per intero a progetti della precedente programmazione (misura 122). Non vi è stato avanzamento di spesa poiché il bando pubblicato nel 2017 ha ricevuto una adesione bassa, e

delle 11 domande pervenute nessuna è stata ammessa al finanziamento.

La Sottomisura 21.1 è stata attivata nel 2020 come sostegno alle aziende colpite dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid, per il bando da 5 milioni di euro, pubblicato ad ottobre 2020, è stata pubblicata una graduatoria definitiva che ha ammesso 550 aziende ed ha generato una spesa certificata di 3.544.516,12 EUR.

Il valore obiettivo al 2025 (indicatore T4) delle aziende agricole sostenute con investimenti di ristrutturazione e ammodernamento è 0,84% del totale delle aziende agricole siciliane.

Al 2021 sono state finanziate 1.744 aziende pari allo 0,79% delle aziende agricole siciliane, corrispondente ad un avanzamento verso il target finale di circa il 93%.

Focus Area 2B

Alla FA 2B contribuiscono le Misure 1 e 2, la Sottomisura 6.1 e le azioni attivate nell'ambito del "Pacchetto giovani" attraverso le Sottomisure 4.1 e 6.4.a.

La dotazione finanziaria di 298.423.224,01 EURO include risorse QFP e NGEU; la spesa certificata al 31.12.22 è 172.303.961,56 EURO di cui oltre 33 milioni è costituito da trascinamenti soprattutto derivanti da progetti presentati a valere sulla Sottomisura 4.1. L'avanzamento annuale di spesa è stato di circa +11%.

Dello stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, 9 sono relativi alla FA 2B per un valore di 2,28 milioni di euro. Alcune delle domande presentate hanno ottenuto il decreto di concessione e la spesa ammonta a 437.010,40 EUR.

La Sottomisura 2.1 contribuisce con una spesa pubblica certificata al 31.12.22 di soli 15.960 EURO derivante unicamente dal pagamento di 18 progetti in trascinamento della Misura 114 del PSR Sicilia 2007/13.

Per la Sottomisura 6.1 la dotazione finanziaria è stata incrementata di 9 milioni di euro di risorse QFP ed è pari a 74 Milioni, la spesa certificata al 31.12.22 è di 41.351.303,36, è costituita principalmente dai pagamenti per il sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per giovani agricoltori relativa al bando del 2017; l'adesione all'iniziativa è stata molto alta, i progetti ammissibili sono circa 2500, la dotazione finanziaria è pari 74 milioni di euro. La Sottomisura è articolata come "Pacchetto giovani" con l'obbligo da parte del beneficiario di presentare un progetto di investimento attraverso almeno una delle correlate Sottomisure 4.1, 6.4.a e 8.1 (quest'ultima a valere sulla FA 4B), per le quali le risorse messe a bando sono state rispettivamente 160 milioni di euro, 25 milioni e 10 milioni.

Per la Sottomisura 4.1 collegata al "Pacchetto", la spesa annuale certifica per il 2022 ammonta a circa 25 milioni di euro.

Anche per l'Operazione 6.4.a, la spesa annuale certificata ammonta a circa 4 milioni.

Al 31/12/2022 la percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (indicatore T5) è pari allo 0,79% rispetto al valore finale fissato allo

0,84%, con un grado di utilizzazione di circa 93%.

Priorità 3

La dotazione finanziaria della P3 è 290.557.092,16 EUR, con il contributo maggioritario (83%) della FA 3A. Al 31.12.22 la spesa pubblica certificata è stata 140.754.417,12 euro pari al 48% della spesa programmata al 2023, con un avanzamento annuo di circa 24 milioni di euro pari a +8%.

Focus Area 3A

Alla FA 3A contribuiscono le Misure 1, 2 e 3 e le Sottomisure 4.2, 6.4.c, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4.

Nella logica di intervento della FA le Sottomisure 4.2, 3.1, 6.4.c, 16.4 concorrono con realizzazioni fisiche agli obiettivi mentre, le Misure 1 e 2, e le Sottomisure 3.2, 16.1 e 16.2 assumono un ruolo di sostegno attraverso la formazione, l'informazione, la promozione, la ricerca applicata e la cooperazione, concorrendo al conseguimento degli aspetti sia qualitativi che quantitativi dei risultati.

Per tutte le tipologie di intervento è stato pubblicato almeno un bando (ad eccezione della Sottomisura 6.4.c che afferisce alla FA esclusivamente per progetti in trascinamento) di cui sono disponibili le graduatorie definitive. La dotazione finanziaria complessiva è di 241.267.590,30 euro.

La spesa pubblica certificata al 31.12.22 è stata di 126.748.671,48 euro (53% della spesa programmata), mentre gli impegni assunti sono di oltre 207 milioni euro (86% del programmato).

L'avanzamento annuale di spesa è stato di circa +5% con il contributo maggiore della sottomisura 4.2 che da sola concorre con una spesa certificata annua di 168 milioni di euro e impegnata di 158.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, sette sono relativi alla FA 3A per un valore di circa 128 mila euro. Alcune delle domande presentate hanno ottenuto il decreto di concessione e a fronte di una spesa certificata nulla, risultano impegnati circa 103 mila euro.

Per la Sottomisura 3.1 nel 2022 è stato pubblicato un nuovo bando con la dotazione di 4000.000, 00 Euro, diviso in due sottofasi, per la prima sottofase sono state pubblicate a dicembre 2022 le graduatorie definitive, con 66 progetti ammessi e nello stesso periodo, con avviso pubblico, è stata aperta la seconda sottofase, sono in corso di elaborazione le graduatorie, lo stato di avanzamento è ancora piuttosto basso, circa il 13% della spesa programmata, e la spesa certificata è di 118.067,04 EURO (a fronte di una spesa impegnata di circa 614 mila euro) ed è costituita per oltre il 67% da 106 progetti in trascinamento della Misura 132 del PSR 2007-2014. Il primo bando, nel 2016 è stato emesso con procedura valutativa a "sportello", con il finanziamento concesso sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, mentre per il secondo bando emesso nel 2018, che prevedeva due fasi per la presentazione delle domande di sostegno, le graduatorie definitive contengono 86 istanze ammissibili. In prevalenza l'adesione ai regimi di qualità si orienta verso la certificazione di agricoltura biologica e coinvolge settori produttivi strategici per l'agricoltura siciliana come il vitivinicolo; si registra un più rapido avanzamento della attuazione in virtù del riconoscimento, tra i regimi di certificazione ammessi al finanziamento, del Marchio collettivo "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana - QS" introdotto nel 2020.

Il valore fissato per l'Indicatore T6 "Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la

partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori” è pari a 0,20 cioè un obiettivo di 450 aziende. Al 31/12/2022 si registra un livello di attuazione di 129 imprese con indicatore R4/T6 pari a 0,06 (circa il 29% del target).

La Sottomisura 3.2, differentemente dalla 3.1, ha raggiunto un buon livello di attuazione finanziaria sul programmato al 2023 (circa l’86%) con un buon progresso di spesa, è prevista l’uscita di un nuovo bando per il 2023. La dotazione finanziaria della Sottomisura è di 9 Milioni di Euro di cui 3 milioni di euro di fondi nazionali integrativi (TOP UP), la spesa certificata al 31.12.22 è di 7.752.926,36 Euro.

La dotazione finanziaria della Sottomisura 4.2 è di 168,5 Milioni di cui 8,5 milioni di euro di risorse QFP e 12 di NGEU. La spesa certificata si attesta a 107.679.282 Euro pari al 64% della dotazione finanziaria programmata, di cui circa 9 costituiti da trascinamenti della precedente programmazione. La buona qualità dei progetti presentati in adesione al bando pubblicato nel 2016 ha indotto l’AdG ad approvare lo scorrimento dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili sino all’esaurimento delle risorse allocate nella Sottomisura.

L’indicatore specifico “Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 ” mostra un target finale al 2025 pari a 2,67%. Tale indicatore nel 2022 assume un valore pari al 1,67% ovvero circa il 63% del target al 2025

La Sottomisura 6.4.c concorre alla FA 3A esclusivamente con una spesa certificata di 2.526.347,07 EURO riferita a 51 domande di pagamento in transizione dalla misura 312 del PSR Sicilia 2007/2013.

La Sottomisura 14.1 concorre alla FA 3A, è stata attivata attraverso il primo bando pubblicato il 22/04/2022, approvato con DDG 1662 del 21/04/2022, ha una dotazione finanziaria pari a 30.000.000 di euro. La Misura ha come finalità la promozione del benessere degli animali da reddito attraverso l’adozione di specifici impegni, assunti volontariamente dagli imprenditori agricoli, che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente e dalla pratica ordinaria e in grado di incidere significativamente sul benessere psico-fisico degli animali. A fine Novembre sono stati pubblicati gli elenchi provvisori delle domande ricevibili.

La dotazione finanziaria della Misura 16 (FOCUS 3A) è pari a 59 Milioni con una spesa certificata al 31.12.22 di circa 8,6 milioni di euro.

Per la Sottomisura 16.1 a dicembre 2021 è stato pubblicato un nuovo bando, con una dotazione finanziaria di 6 milioni NGEU, che a differenza del precedente si suddivide in due fasi, 180.000,00 euro per la prima fase e 5.820.000,00 euro per la seconda fase. La prima fase SettingUP/Avvio finalizzata a favorire la costituzione delle G.O. tramite attività di animazione con una durata massima di 6 mesi e la Fase 2 finalizzata all’attuazione del Piano di progetto e alla costituzione formale del relativo G.O. A dicembre 2022 è stato pubblicato l’elenco delle domande ammissibili. Per il bando del 2018 in seguito alla assegnazione di 17 milioni di risorse QFP e NGEU si è provveduto allo scorrimento della graduatoria e sono stati decretati complessivamente 67 progetti, la spesa certificata al 31.12.22 ammonta a 8 milioni di euro.

Per la Sottomisura 16.2 , si registra una spesa di 413.538,16 euro a fronte di impegni di circa 2,6 milioni, anche per questa sottomisura vi è stato lo scorrimento della graduatoria con l’assegnazione di 5 milioni di risorse QFP, complessivamente sono stati emessi 5 decreti.

La Sottomisura 16.4 con una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro di cui 4 milioni di fondi NGEU, al 31.12.22 registra una spesa certificata pari a 228.401,37.

Focus Area 3B

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 5.1 e 5.2.

La dotazione finanziaria totale della FA 3B è 49.289.501,86 EURO di cui 31 milioni di risorse QFP.

La spesa certificata al 31.12.22 è stata 14.005.745,64 EURO pari al 28% della dotazione. Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, tre sono relativi alla FA 3B per un valore di circa 26 mila euro. La spesa certificata è di 9.930,72 euro e risultano impegnati circa 21 mila euro.

La Sottomisura 5.1 a dicembre 2022 ha una dotazione finanziaria di 1.667.571,12 euro; il bando pubblicato ha ricevuto una bassissima adesione, due sole domande ammissibili per le quali la somma impegnata è di circa 589 mila euro e una spesa certificata di circa 320.044,26 EUR.

La Sottomisura 5.2 ha visto un incremento della dotazione finanziaria che è stata portata a 47,5 milioni di euro, di cui 30 milioni di risorse QFP, la spesa certificata al 31.12.22 è di 13.675.770,66 EURO di cui 202.872,91 derivante da 6 progetti in transizione dalla misura 126 del PSR 2007-13. Nel 2020 e nel 2021 sono stati pubblicati due bandi con dotazione di 10 e 5 milioni rispettivamente e per i quali sono disponibili la graduatorie definitive. Nel 2018 era stata messa a bando la somma di 7 milioni di euro dedicati alle “avversità biotiche” e applicabile sull'intero territorio regionale, e di 500.000 EURO per le “calamità naturali” applicato a territori comunali delimitati della provincia di Agrigento. Le graduatorie definitive contengono 56 domande ammissibili per il bando 2018, 338 per il bando 2020 e 74 per il bando 2021.

Priorità 4

La dotazione finanziaria è 1.407.802.198,67 EUR, e rappresenta da sola oltre il 48,8% della dotazione dell'intero Programma.

Tra le sei Priorità, la P4 registra il maggiore avanzamento finanziario rispetto al target fissato al 2023, con una spesa pubblica certificata di 1.145.521.575,60 EURO (di cui oltre il 32% rappresentati da trascinamenti) e impegnata di circa 1336 milioni di euro.

Focus Area 4A

Vi contribuiscono le Misure 1, 2, 11, 12 e 13 e le Sottomisure 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, 8.3, 8.4, 8.5, 10.1.d, 10.1.g, 10.1.h, 10.2.a, 10.2.b, e 15.2.

La dotazione finanziaria totale è 1.028.717.825,73 EURO di cui 57.767.714,90 NGEU. La spesa certificata al 31.12.22 è stata 845.763.092,59 EURO (82% di avanzamento finanziario sulla dotazione finanziaria), di cui 142,4 milioni di euro spesi nel corso del 2022. I trascinamenti incidono in maniera consistente, circa il 27% della spesa, e sono soprattutto dovuti al pagamento ai beneficiari della Sottomisura 11.2.

Il concorso maggiore all'avanzamento finanziario è dato dalle misure a superficie che hanno contribuito per più dell'80%.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, sette sono relativi alla FA 4A per un valore di circa 295 mila euro. La spesa certificata al 31.12.22 è di 36.1803,42 euro interamente attuati tra il 2021 e 2022, e risultano impegnati circa 354 mila euro.

La Misura 4 contribuisce alla FA 4A attraverso le Operazioni 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, attivate nel 2019 con la pubblicazione del primo bando e le cui graduatorie definitive sono state approvate nell'autunno del 2020.

Per la Sottomisura 4.4.a la somma messa a bando è stata di 1.500.000 EUR, le domande di sostegno ammissibili sono state 6, per cinque di esse sono stati emessi i decreti di concessione. Al 31.12.22 si è registrata una spesa pari a 73.287,69 EURO e impegni per ulteriori 332,4 mila euro.

La Sottomisura 4.4.b ha una dotazione finanziaria pari a 7 milioni di euro. Nel bando del 2019 le domande in graduatoria definitiva sono state 355, i decreti emessi al 31.12.22 sono stati 116 e hanno generato impegni per circa 4,8 milioni di euro a fronte di una spesa certificata avvenuta esclusivamente nell'anno 2022 pari a 166.572,93 euro.

La Sottomisura 4.4.c ha una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro. Nel bando del 2019 le domande in graduatoria definitiva sono state 217, i decreti emessi al 31.12.22 sono stati 65 e hanno generato impegni per circa 17 milioni di euro a fronte di una spesa certificata pari a 6.120.398,64 milioni di euro.

La Misura 8 contribuisce alla FA 4A con le Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5,.

Per la Sottomisura 8.3 è stato pubblicato nel 2017 un primo bando che ha visto un'adesione molto bassa (le domande ammesse sono state soltanto 6) ed un successivo nel 2018 con 223 domande ammissibili per 50 milioni di euro. Per entrambi sono disponibili le graduatorie definitive, l'istruttoria delle domande ha generato impegni per 40 milioni di euro. La spesa pubblica certificata al 31.12.22 è stata di 12.323.997,57 milioni di euro.i. La dotazione finanziaria della sottomisura è di 57,15 milioni di euro di cui 12 milioni di risorse QFP.

Per la Sottomisura 8.4 sono stati emessi due bandi, nel 2017 e nel 2019, che hanno ricevuto anche in questo caso un'adesione bassa: le graduatorie definitive contengono soltanto 3 istanze ammissibili ciascuna. La spesa certificata al 31.12.22 è stata di 2.172.210,15 EURO di cui circa il 95% fa riferimento a 14 progetti in trascinamento dalla Misura 226b del PSR 2007/13. La somma impegnata di circa 2,9 milioni di euro è riservata quasi esclusivamente a trascinamenti.

Per la Sottomisura 8.5 il bando pubblicato nel 2017 ha visto pubblicata la graduatoria definitiva nel 2020 con 117 domande ammissibili al 31.12.22 i decreti emessi sono stati 106 per un impegno di 25,9 milioni di euro. La spesa certificata è stata di 11.431.535,12 EURO con un buon avanzamento nell'ultimo anno.

Per l'Operazione 10.1.d è stato pubblicato un solo bando, nel 2016, destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi relativi alla Misura 216 intervento A2 del PSR Sicilia 2007/2013 e a coloro che non avevano ancora presentato domanda di pagamento per la prima annualità per la Misura 214/1G. La dotazione finanziaria è stata sostanzialmente ridotta a seguito della rimodulazione operata con la versione 10.1 del Programma di 22 milioni previsti a 5,366 milioni certificati al 99% al 31.12.22.

Per l'Operazione 10.1.g nel 2018 è stato pubblicato un bando per 5.000.000 EURO per l'intero periodo di impegno (cinque anni): le graduatorie definitive pubblicate nel 2019, oggetto di diverse modifiche ed integrazioni in seguito all'accoglimento di ricorsi, riportano 508 istanze ammissibili. L'adesione al bando è stata buona, sono stati impegnati 18,8 Milioni di euro e la spesa certificata al 31.12.22 è di 16.541.081,56

euro, pari all'88% dell'impegnato. La spesa per trascinamenti incide per 2,9 Milioni di Euro.

L'Operazione 10.1.h è un'azione di mantenimento, subordinata al completamento della connessa misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/13. Nel 2019 è stato pubblicato un bando per l'intera dotazione finanziaria e per l'intera durata dell'impegno (7 anni): la graduatoria definitiva pubblicata nel 2020 riporta 21 domande ammissibili, e ha generato l'impegno dell'intera dotazione di sottomisura 114.900,00 euro. La spesa certificata è di 54.719,77 EUR.

Per l'Operazione 10.2.a la spesa certificata al 31.12.22 ammonta a 3.782.520,88 euro ed è interamente riconducibile ai trascinamenti della Misura 214-2a della precedente programmazione. La graduatoria definitiva approvata nel 2020 relativa al bando del 2019 ha avuto una rettifica pur mantenendo 8 domande ammissibili per un importo richiesto di circa 1,9 milioni di euro sono in corso le istruttorie e non ha prodotto al momento alcuna spesa.

Per l'Operazione 10.2.b l'attivazione è avvenuta nel 2020 con la pubblicazione delle Disposizioni attuative specifiche e del primo bando, al 31.12.22 si registra una certificazione di 519.892,75 euro a fronte di 5 Milioni di euro di impegno, la spesa è interamente riconducibile all'anno 2022.

La Misura 11 – Agricoltura biologica, con 614,550 milioni di euro (incrementati con la rimodulazione della versione 10.1 di 135 milioni di risorse QFP e 28,450 NGEU) rappresenta da sola circa il 60% dell'intera dotazione finanziaria della FA, ed è altrettanto incidente sulla spesa con oltre 565 milioni di euro certificati al 31.12.22. Il peso dei trascinamenti grava per circa un quarto per entrambe le operazioni e deriva dalla misura 214 azione 1B del PSR 2007/13.

Per la Sottomisura 11.1– Conversione sono stati pubblicati tre bandi: nel 2015 e nel 2016 con dotazione rispettivamente di 50 e 10 milioni di euro e nel 2022 con una dotazione di 20,6 milioni. Gli elenchi definitivi dei primi due bandi sono stati più volte rivisti in seguito all'accoglimento di ricorsi, e prevedono il sostegno di circa 1300 beneficiari. L'avanzamento finanziario è buono con una spesa pubblica certificata al 31.12.22 di 40.130.529,24 EURO e con impegni per oltre 69 milioni. Per il bando 2022 sono pervenute 2.858 domande ed il costo pagato ammonta a circa 10,8 milioni.

Per Sottomisura 11.2–Mantenimento con la modifica relativa all'estensione del programma è stata incrementata la dotazione finanziaria con 135 milioni di risorse QFP e 28,450 NGEU. I bandi pubblicati sono stati tre, nel 2015, nel 2019 e nel 2022, con dotazione di 160, 35 e 40 milioni di euro rispettivamente. La spesa certificata è stata 525.601.757,98 EUR, di cui un quarto circa trascinamenti della misura 214/1b della precedente programmazione. Complessivamente i beneficiari dei tre bandi ammontano a circa 6.400.

Per la Sottomisura 12.1 il livello di attuazione finanziaria è elevato con un raggiungimento del target di oltre il 94%, pari a 39.591.902,26 EURO di spesa pubblica certificata e impegni per oltre 51 milioni. La dotazione finanziaria di sottomisura è stata quasi per intero resa disponibile attraverso due bandi, nel 2015 e nel 2016. L'avanzamento di spesa annuale è modesto.

Misura 13: La dotazione finanziaria di circa 199 milioni di euro. La spesa certificata al 31.12.22 è stata 181.914.995,77 EURO pari al 91% dell'impegnato. Nel 2022 è stato emanato un bando per le sottomisure 13.1 e 13.3.

Per le domande in transizione, a cui è destinata una dotazione di 40 milioni, è stato emanato un apposito bando nel 2014 al fine di assicurare la continuità del sostegno tra i due periodi di programmazione.

Per la Sottomisura 13.1 sono stati pubblicati 6 bandi con un impegno di 192.985.146,06 milioni di euro ed

una spesa di 169.530.060,28 milioni di euro.

Mentre per la Sottomisura 13.2 i bandi sono stati tre, nel 2014, 2015 e 2016, per un importo certificato di 12.161.071,68 pari quasi all'impegnato.

Per la Sottomisura 13.3, sono stati pubblicati 6 bandi che hanno generato una spesa certificata al 31.12.22 di 223.863,81 EURO ed impegni per 920 mila euro.

L'attivazione della Sottomisura 15.2 è a titolarità regionale e prevede la realizzazione di progetti presso i Centri regionali per la Conservazione della Biodiversità forestale. Il programma degli interventi ammissibili approvato nel 2017 contiene 6 progetti, di cui 4 finanziati con circa 1,8 milioni di euro. La spesa al 31.12.22 è nulla.

Focus Area 4B

Vi contribuiscono le Misure 1, 2 e le Sottomisure 8.1, 10.1.a, 10.1.b, 10.1.e, 16.8

La dotazione finanziaria totale della FA 4B è di 262.687.994,15 EURO. Come per le altre FA della Priorità 4, il livello di avanzamento finanziario è alto (circa il 85%) con una spesa certificata al 31.12.22 di 222,7 milioni di euro. L'avanzamento annuale complessivo è di circa +12%.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, otto sono relativi alla FA 4B per un valore di circa 110 mila euro. La spesa certificata è nulla.

La Sottomisura 8.1, contribuisce alla FA 4B con 62,593 milioni di euro, di cui 7.593.196,96 di risorse QFP, con una spesa certificata al 31.12.22 di circa 33 milioni di euro. Sono stati resi disponibili 30 milioni con un bando nel 2017 e 10 attraverso il "Pacchetto giovani". Del primo è disponibile la graduatoria definitiva che riporta 306 domande ammissibili, di cui sono in corso le istruttorie. Mentre per il secondo le domande di sostegno ammissibili in graduatoria definitiva sono state 9 per un importo richiesto di circa 1 milione di euro. L'avanzamento della spesa per il 2022 è stato di 2,8 milioni di euro, di questi poco più della metà deriva da trascinamenti.

Per l'Operazione 10.1.a è stato emesso un bando nel 2017 per il quale l'adesione è stata bassa e solo 8 domande su 19 sono state giudicate ammissibili. La spesa certificata al 31/12/22 è di circa 31 mila euro, mentre la somma impegnata è di circa 150 mila corrispondenti alla dotazione finanziaria.

La dotazione finanziaria dell'Operazione 10.1.b è pari a 157.881.600,00 milioni di euro di risorse. La spesa pubblica certificata al 31.12.22 è di 154.449.515,60 EURO di cui un quarto è rappresentato da trascinamenti che sono quasi giunti a conclusione. L'avanzamento annuale è consistente. Tale operazione è quella che ha un peso economico maggiore all'interno della FA 4B.

L'Operazione 10.1.e non è stata ancora attivata; dopo la pubblicazione nel 2017 delle disposizioni attuative è stato pubblicato un bando successivamente annullato. La spesa certificata di 34.362.862,08 milioni di euro, è totalmente attribuita a trascinamenti.

Per quanto riguarda la Sottomisura 16.8 la spesa certificata è ancora nulla. Il bando del 2018, con dote di 1 milione di euro, ha prodotto nel marzo del 2021 la graduatoria definitiva contenente 18 domande

ammissibili per un importo richiesto di circa 1,8 milioni ed un impiegato di 1,3 milioni di EURO.

Focus Area 4C

Vi contribuiscono le Misure 1, 2 e le Sottomisure 4.4.d, 10.1.c

La dotazione finanziaria è di 116.396.378,79 EURO comprensivi di 30,046 milioni di risorse QFP. Sono stati pubblicati 6 avvisi dei quali sono disponibili le graduatorie definitive.

La spesa certificata al 31.12.22 ammonta a 77.057.659,28 Euro, per un quarto circa è attribuibile a trascinamenti.

Per la Misura 2 e le Sottomisure 1.2 e 1.3 non sono registrati né spesa né somme impegnate: per lo stato di attuazione si rimanda a quanto detto per la FA 1A.

Dei 72 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, quattro sono relativi alla FA 4C per un valore di circa 35 mila euro.

Per quanto riguarda l'Operazione 4.4.d il bando del 2019 ha generato una graduatoria definitiva alla fine del 2020 e le circa 498 domande presentate sono in istruttoria, sono emessi 227 decreti, per un impegno di circa 22 milioni di euro. Al 31.12.22 risultano pagamenti certificati, per 7.850.606,54 milioni di euro, un terzo di questa è da imputarsi ai trascinamenti

L'Operazione 10.1.c conta circa 1750 domande ammissibili per il bando 2017, ha raggiunto un buon livello di implementazione con un impegno di circa 70 milioni di euro, la spesa certificata al 31.12.22 è di euro 69.207.052,74 euro, di questi circa 15 milioni sono riferiti ai trascinamenti.

Priorità 5

La dotazione finanziaria della P5 è di 8.059.661 EURO di cui 1,842 milioni di risorse QFP attraverso la sm 10.1f.

La spesa certificata al 31.12.22 è stata di 4.786.214,58 EURO (80% della spesa programmata al 2023), con un avanzamento annuo del +13%. La spesa è riconducibile alle sole FA 5C e 5E attraverso le Sottomisure 16.6 e 10.1.f

Focus Area 5A e Focus Area 5B

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2.

Come già detto a proposito della FA 1A, le Misure 1 e 2 non registrano spesa al 31.12.22. Per la Sottomisura 1.1 dei 72 progetti presentati due sono relativi alla FA 5A, e i decreti di impegno emessi sono circa 16 mila euro. Nessun progetto è stato presentato a valere sulla FA 5B.

Focus Area 5C

E' attivata oltre che dalle misure trasversali 1 e 2, dalla Sottomisura 16.6.

Per la Sottomisura 1.1 dei 72 progetti presentati uno solo è relativo alla FA 5C per un importo richiesto di circa 9 mila euro: le risorse impegnate sono 7.352 EURO e non si registra spesa certificata.

La Sottomisura 16.6 è stata attivata nel 2019 con la pubblicazione delle Disposizioni attuative specifiche e del bando. La graduatoria definitiva contiene 7 domande ammissibili per un importo di circa 645.800 EUR, sono stati emessi 6 decreti di concessione: al 31.12.22 la spesa certificata rimane di 25.717,21 EUR, mentre gli impegni ammontano a oltre 562 mila euro.

Focus Area 5D

Per questa FA non ci sono misure che contribuiscono in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi, è attivata dall'apporto indiretto della Misura 1 con dotazione di 6.500 EUR, e della Misura 2 con 50.000 EUR. Al 31.12.22 non è stata certificata alcuna spesa o impegno.

Per la Sottomisura 2.1 è stato emesso il primo bando nel 2021 (dotazione 3 milioni senza attribuzione specifica) che ha ricevuto 25 domande di cui sono in corso le istruttorie, anche per la Sottomisura 1.3 nel 2021 è stato pubblicato il primo avviso i cui termini non sono ancora stati aperti e sono in corso le fasi chiusura del VCM e di profilatura bando.

Per il bando della Sottomisura 1.1 non vi è nessuna domanda a valere sulla FA 5D.

Focus Area 5E

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e la Sottomisura 10.1.f.

L'avanzamento finanziario, con una spesa certificata di 4.760.497,37 EURO è interamente attribuita alla Sottomisura 10.1.f

Per lo stato di attuazione delle Misure 1 e 2 si rimanda a quanto detto a proposito della FA 1A.

Per l'Operazione 10.1.f il bando del 2018 la graduatoria definitiva contiene 75 domande ammissibili che hanno generato oltre la spesa certificata di cui sopra, impegni per circa 4,8 milioni.

Priorità 6

La Priorità 6, con una dotazione finanziaria di 249.989.552,64 EURO rappresenta quasi il 9% dell'intero Programma. Il livello di attuazione si attesta al 27% se rapportato al programma 2014/2022 con una spesa di 66,594 milioni di euro di cui un 17,8 attribuito all'esercizio 2022 con un avanzamento annuale del 7%.

Focus Area 6A

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 6.2, 6.4.b, 6.4.c, 16.3 e 16.9

La dotazione finanziaria totale, a seguito della rimodulazione operata per l'estensione del Programma è stata integrata con 5 milioni di euro di risorse QFP (sottomisura 16.9) e si attesta a 46.949.725,44 EUR.

La spesa pubblica certificata al 31.12.22 è di 9.257.371,35 EURO di cui un terzo realizzati grazie al contributo della Sottomisura 6.4b, a fronte di un impegnato pari a 23 milioni di euro.

Come già detto a proposito della FA 1A, le Misure 1 e 2 non registrano spesa al 31.12.22. Per la Sottomisura 1.1 dei 72 progetti presentati sei sono relativi alla FA 6A, per un importo richiesto di circa 200 mila euro e con risorse impegnate per oltre 163 mila.

Per l'Operazione 6.4.c la graduatoria definitiva del bando del 2017 è stata approvata a giugno del 2020 e le domande ammissibili in fase di istruttoria hanno generato decreti di impegno e pagamento nel corso del 2022 con una spesa di 2.307.290,47 EURO ed impegni per oltre 6 milioni.

Per la Sottomisura 6.2 il bando emesso nel 2017, con graduatoria definitiva del 2019, ha generato pagamenti per oltre 1,8 milioni di euro ed un impegno delle risorse per 3,5 milioni.

Per l'Operazione 6.4.b i pagamenti certificati al 31.12.22 superano i 4,6 milioni di euro, di questi 1,4 milioni sono riferiti ai trascinamenti mentre la parte rimanente a progetti inclusi nella graduatoria definitiva del bando pubblicato nel 2019; si registra un impegno di oltre 8 milioni di euro.

Per la Sottomisure 16.3 il bando del 2017 ha prodotto graduatorie definitive nel 2019 con 27 domande ammissibili, sono stati emessi 15 decreti che hanno generato una spesa di 376.047,17 EURO e impegni per oltre 1,3 milioni.

Per la Sottomisura 16.9 non vi è spesa. L'avviso pubblicato nel 2019 dispone di elenchi definitivi con 27 domande ammissibili, per le quali sono stati emessi 18 decreti di concessione, con impegni di circa 2,4 milioni di euro ed una spesa certificata al 31.12.22 di circa 41 mila euro.

Focus Area 6B

Vi contribuiscono le Sottomisure 7.1.2, 7.2, 7.5, 7.6, e la Misura 19. E' l'unica FA per la quale non è previsto il concorso delle misure trasversali 1 e 2.

La dotazione finanziaria totale è di 180.034.267,09 EUR, di cui 32.684.267,09 di risorse QFP (sottomisure 19.4 e 19.2). Si registra una spesa certificata di oltre 51 milioni di euro spesi. I trascinamenti incidono in maniera trascurabile.

Le somme impegnate sono circa 119 milioni di euro, per la maggior parte riferiti alla Sottomisura 19.2.

Per l'Operazione 7.1.2 nel febbraio 2022 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, di cui 605 mila fondi FEASR, nel dicembre 2022 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi, sono pervenute n.3 domande e sono in corso le istruttorie.

Per la Sottomisura 7.2 al 31.12.22 si registra una spesa certificata di più di 6 milioni di euro a fronte di un impegno di 10 milioni di euro.

Per la Sottomisura 7.5 il a fronte di un impegno di circa 7,5 milioni si registra una spesa certificata di 3,4 milioni.

Anche per la Sottomisura 7.6 il livello di attuazione è discreto a fronte di un impegno di circa 5 milioni di euro la spesa certificata è di 2,8 milioni.

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

La Regione Siciliana attua lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development (CLLD) in modalità multifondo coinvolgendo il FEASR ed il FESR.

La Misura prevede l'attivazione delle seguenti quattro Sottomisure: 19.1 –“Sostegno preparatorio”; 19.2 – “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”; 19.3 - “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”; 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”.

La dotazione finanziaria complessiva di misura è 155.334.267,09 EURO incluse le risorse QFP e a dicembre 2022 l'avanzamento finanziario è 38.744.948,28, è ancora piuttosto basso, circa il 25%. [1] Nel 2018 sono iniziate le liquidazioni dei pagamenti, a valere sulla Sottomisura 19.1, relativi ai 23 partenariati ammessi al finanziamento, generando una spesa di circa 289 mila euro. Dopo l'emanazione dei decreti di concessione, l'AdG ha stipulato con i GAL ammessi le convenzioni con le quali sono designati organismi intermedi per la realizzazione dei Piani di azione (PAL).

La fase di sostegno all'esecuzione dei progetti e all'animazione, attraverso le Sottomisure 19.2 e 19.4, si è attuata, dopo l'approvazione delle Strategie di Sviluppo locale presentate dai GAL, con incontri bilaterali tra l'amministrazione regionale e ciascun GAL per la definizione di ciascun PAL.

Nel 2018 sono state approvate le Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD. Le Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell'attuazione dei loro PAL e hanno definito alcune tipologie d'azione e, per ciascuna di esse, gli ambiti d'intervento specifici delle azioni GAL rispetto alle misure/sottomisure/operazioni del PSR a regia regionale.

Il valore aggiunto dell'approccio LEADER si sostanzia anche con la possibilità data ai GAL di scegliere autonomamente le misure da attivare sia nell'ambito del PSR che derivanti da altri strumenti. Inoltre, è esaltato dalla facoltà dei GAL di modificare i criteri di ammissibilità per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dei propri PAL, introducendo uno o più principi di selezione specifici dello strumento CLLD. Soprattutto per le misure che prevedono investimenti a favore delle imprese, i criteri possono essere adattati in base agli aspetti specifici del territorio interessato ma sempre definiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo delle proposte in relazione alla strategia del PSR e garantire una maggiore incisività di questo tipo di interventi sui territori più deboli. Altro forte elemento di espressione del valore aggiunto dell'approccio Leader, consiste nella possibilità data ai GAL, prevista dalla scheda della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2022, di operare in assoluta libertà la scelta delle misure da attivare, sia del PSR, che non inserite nello stesso Programma, purché previste dalla legislazione sullo sviluppo rurale.

Per i PAL approvati, tra il 2018 e il 2022 sono stati emessi 692 atti di concessione ed un impegno di circa 73 milioni di euro a valere sulla Sottomisura 19.2 ed una spesa di 20.596.249,07 milioni di euro, mentre per la Sottomisura 19.4 la spesa pubblica certificata al 31/12/2022 è pari a circa 17.859.242,99 di cui 1,6 milioni sono stati realizzati nel 2022

Le azioni dei PAL possono essere declinate in due modalità: con attuazione diretta da parte del GAL (“a

regia GAL”); oppure con attuazione da parte di soggetti diversi dal GAL (“a bando”).

Le azioni “a regia GAL” si differenziano fundamentalmente dalle azioni a bando, in quanto i relativi progetti operativi sono approvati dall’AdG e gestiti direttamente dai GAL. Per tali azioni è stato predisposto il bando per la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire da aprile 2019.

Il bando è stato poi riaperto a maggio 2021 e a settembre 2022, consentendo la sottomissione dei nuovi progetti ai GAL che non erano riusciti a presentare le proprie proposte con i bandi precedenti. Un’importante modifica è stata inserita nel nuovo bando, ossia la possibilità per i GAL di stipulare apposite convenzioni con altri Enti per permettere di effettuare interventi con importanti ricadute sulle comunità locali anche su beni non di diretta proprietà del GAL. A valere su questo bando sono stati presentati 17 progetti operativi, che sono in corso di istruttoria da parte di una commissione all’uopo istituita.

I 23 GAL hanno pubblicato in totale 175 avvisi nel corso dell’intera programmazione, mettendo a disposizione risorse per oltre 94 milioni di euro, corrispondenti a più dell’80% dei propri PAL.

Per le azioni “a bando” è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi a partire dal mese di luglio 2019 a valere sulle sottomisure/operazioni afferenti l’attuazione del SSLTP.

Tra i 10 ambiti tematici indicati dal PSR, le azioni intraprese dai GAL si concentrano nell’ambito del “Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, seguono per interesse “Inclusione sociale” e la “Valorizzazione dei beni culturali”.

Focus Area 6C

Vi contribuiscono le Misure 1, 2 e la Sottomisura 7.3. La focus Area presenta un impegnato di 13 milioni di euro ed un certificato di quasi 6 milioni di euro totalmente riconducibile alla Sottomisura 7.3.

Gli investimenti a sostegno della banda larga sono realizzati nell’ambito dell’”Accordo di programma” tra Regione Sicilia e MISE. In base al Piano Tecnico redatto nel 2017 è stato emesso un bando pubblico per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per la posa della fibra ottica in 22 Comuni della Sicilia, aggiudicato a Open Fiber con un impegno economico di circa 13.223.263 EURO su 21,9 milioni di dotazione complessiva. A dicembre 2018 è stato emesso il decreto di concessione ed erogato al MiSE l’anticipo di 5.998.750,02 EUR.

Nel 2020 è stato aggiornato il Piano Tecnico che incide sulle risorse impegnate per la quota relativa all’IVA. Infatti, nell’ipotesi di non ammissibilità dell’accise sui fondi europei, il fondo FSC interviene a copertura generando una economia di 1.225.763 EUR. Queste risorse si aggiungono alle somme non utilizzate della dotazione della sottomisura pari a circa 8.600.000 EURO e potranno essere utilizzate per programmare ulteriori interventi (es. copertura di aree non coperte o difficilmente raggiungibili come le “case sparse”), a tal proposito l’08 Agosto del 2022 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per la Banda ultra larga, i cui termini di scadenza sono stati prorogati a novembre 2022, finalizzato ad individuare le aziende agricole, lontane dai centri abitati, interessate a fruire di infrastrutture di connessione e accesso alla rete internet; sono pervenute circa 300 manifestazioni di interesse relative a punti dislocati sull’intero territorio regionale.

In relazione allo stato di avanzamento dei lavori, al 31.12.22 risultano realizzati 19 interventi e raggiunta

una popolazione di 24.312 abitanti e 8336 unità immobiliari.

Tab. 1.1 - Avanzamento finanziario per Misura al 31 dicembre 2022

Sottomisura	Focus Area	Dotazione Finanziaria vers.10.1 (Spesa pubblica)	Finanziamenti nazionali integrativi (TOP UP)	Spesa Certificata (Spesa pubblica)		di cui EURI	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
				Trascinamenti	Totale					
1.1	diverse	4.699.999,94		-	619.835,58	-	13%	345.825,17	-	7%
1.2	diverse	600.000,00		-	-	-	-	-	-	0%
1.3	diverse	400.000,00		-	-	-	-	-	-	0%
Misura 1		5.699.999,94	-	-	619.835,58	-	11%	345.825,17	-	6%
	2B	1.225.000,00		15.960,00	15.960,00	-	1%	-	-	0%
	3A	1.115.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
2.1	4B	1.000.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
	6C	930.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
	altre	1.730.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
Misura 2		6.000.000,00	-	15.960,00	15.960,00	-	0%	-	-	0%
3.1	3A	900.000,00		54.860,69	118.067,04	-	13%	17.567,95	-	2%
3.2	3A	9.000.000,00	3.000.000,00		7.752.926,36	-	86%	-	-	0%
Misura 3		9.900.000,00	3.000.000,00	54.860,69	7.870.993,40	-	80%	17.567,95	-	0%
4.1	2A	359.000.000,00		93.630.031,16	189.440.559,80	-	53%	23.752.249,43	-	7%
	2B	180.500.000,00		29.608.706,79	113.027.966,10	-	63%	25.391.936,24	-	14%
4.2	3A	168.500.000,00		9.057.381,42	107.679.282,46	-	64%	9.291.357,62	-	6%
4.3	2A	160.000.000,00	14.000.000,00	386.719,85	34.984.756,08	-	22%	6.059.362,74	-	4%
4.4.a	4A	4.500.000,00		-	73.287,69	-	2%	-	-	0%
4.4.b	4A	7.000.000,00		-	166.572,93	-	2%	166.572,93	-	2%
4.4.c	4A	35.000.000,00		3.910.268,25	6.120.398,94	-	17%	1.959.149,12	-	6%
4.4.d	4C	35.000.000,00		2.833.223,65	7.850.606,54	-	22%	2.846.659,75	-	8%
Misura 4		949.500.000,00	14.000.000,00	139.426.331,12	459.343.430,55	-	48%	69.467.287,83	-	7%
5.1	3B	1.667.571,12		-	320.044,26	-	19%	51.050,39	-	3%
5.2	3B	47.500.000,00		202.872,91	13.675.770,66	-	29%	10.794.785,34	-	23%
Misura 5		49.167.571,12	-	202.872,91	13.995.814,92	-	28%	10.845.835,73	-	22%
6.1	2B	74.000.000,00		107.810,46	41.351.303,36	-	56%	3.260.802,38	-	4%
6.2	6A	8.000.000,00		-	1.880.068,75	-	24%	279.598,63	-	3%
6.4.a	2A	80.000.000,00		2.472.926,25	38.707.273,48	-	48%	7.577.102,39	-	9%
6.4.a	2B	40.161.157,02		4.037.108,79	17.471.721,70	-	44%	4.335.311,06	-	11%
6.4.b	6A	8.663.636,37		1.411.865,65	4.652.318,88	-	54%	738.213,28	-	9%

Tab. 1.1 - Avanzamento finanziario per Misura al 31 dicembre 2022 I

Sottomisura	Focus Area	Dotazione Finanziaria vers.10.1 (Spesa pubblica)	Finanziamenti nazionali integrativi (TOP UP)	Spesa Certificata (Spesa pubblica)		di cui EURI	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
				Trascinamenti	Totale					
6.4.c	6A	20.000.000,00		-	2.307.290,47	-	12%		-	7%
6.4.c	3A	2.540.958,00		2.526.347,07	2.526.347,07	-	99%	1.413.977,73	-	0%
Misura 6		233.365.751,39	-	10.556.058,22	108.896.323,72	-	47%	17.605.005,47	-	8%
7.1	6B	1.000.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
7.2	6B	11.600.000,00		3.964,55	6.271.980,62	-	54%	1.077.122,05	-	9%
7.3	6C	21.900.000,00		-	5.998.750,02	-	27%	-	-	0%
7.5	6B	8.000.000,00		-	3.474.868,11	-	43%	1.109.038,95	-	14%
7.6	6B	4.100.000,00		44.909,04	2.846.330,29	-	69%	518.203,50	-	13%
Misura 7		46.600.000,00	-	48.873,59	18.591.929,04	-	40%	2.704.364,50	-	6%
8.1	4B	62.593.196,96		30.569.383,96	33.856.775,66	-	54%	2.872.903,21	-	5%
8.3	4A	57.150.000,00		4.008.372,46	12.323.997,57	-	22%	7.730.694,31	-	14%
8.4	4A	3.493.547,00		1.990.771,83	2.172.210,15	-	62%	80.477,10	-	2%
8.5	4A	25.900.000,00		3.485.652,93	11.431.535,12	-	44%	4.143.094,17	-	16%
8.6	2A	1.200.000,00		184.201,72	184.201,72	-	15%	-	-	0%
Misura 8		150.336.743,96	-	40.238.382,90	59.968.720,22	-	40%	14.827.168,79	-	10%
10.1 a	4B	150.000,00		2.416,07	31.670,39	-	21%	8.827,96	-	6%
10.1 b	4B	157.881.600,00		37.101.850,58	154.449.515,60	-	98%	25.184.123,92	-	16%
10.1 c	4C	81.046.000,00		15.006.926,17	69.207.052,74	-	85%	12.485.996,20	-	15%
10.1 d	4A	5.366.500,00		5.237.538,41	5.300.886,56	-	99%	7.137,60	-	0%
10.1 e	4B	39.638.000,00		34.362.862,08	34.362.862,08	-	87%	2.902.306,68	-	7%
10.1 f	5E	5.842.000,00		-	4.760.497,37	-	81%	772.164,91	-	13%
10.1 g	4A	18.815.000,00		2.919.590,59	16.541.081,56	-	88%	2.785.874,46	-	15%
10.1 h	4A	114.900,00		-	54.719,77	-	48%	20.619,14	-	18%
10.2 a	4A	5.500.000,00		3.782.520,88	3.782.520,88	-	69%	-	-	0%
10.2 b	4A	5.000.000,25		-	519.892,75	-	10%	519.892,75	-	10%
Misura 10		319.354.000,25	-	98.413.704,78	289.010.699,70	-	90%	44.686.943,62	-	14%
11.1	4A	50.000.000,00		9.322.509,03	40.130.529,24	-	80%	10.793.981,41	-	22%
11.2	4A	564.550.000,00		125.294.574,43	525.601.757,98	-	93%	85.625.829,90	-	15%
Misura 11		614.550.000,00	-	134.617.083,46	565.732.287,22	-	92%	96.419.811,31	-	16%
12.1	4A	42.000.000,00		1.039.290,86	39.591.902,26	-	94%	79.034,99	-	0%
Misura 12		42.000.000,00	-	1.039.290,86	39.591.902,26	-	94%	79.034,99	-	0%
13.1	4A	177.050.714,90	9.449.625,00	24.873.425,87	169.462.678,37	26.085.729,13	96%	28.355.105,62	26.085.729,13	16%
13.2	4A	20.000.000,00		4.893.044,02	12.161.071,68	-	61%	4.989,35	-	0%
13.3	4A	2.667.000,00		-	291.245,72	67.381,91	11%	74.535,84	67.381,91	3%
Misura 13		199.717.714,90	9.449.625,00	29.766.469,89	181.914.995,77	26.153.111,04	91%	28.434.630,81	26.153.111,04	14%
15.2		4.000.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
Misura 15		4.000.000,00	-	-	-	-	0%	-	-	0%
16.1		44.000.000,00		-	8.030.109,01	-	18%	3.106.562,22	-	7%
16.2	3A	9.000.000,00		-	413.538,16	-	5%	413.538,16	-	5%

Tab. 1.1 - Avanzamento finanziario per Misura al 31 dicembre 2022 II

Sottomisura	Focus Area	Dotazione Finanziaria vers.10.1 (Spesa pubblica)	Finanziamenti nazionali integrativi (TOP UP)	Spesa Certificata (Spesa pubblica)		di cui EURI	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
				Trascinamenti	Totale					
16.3	6A	2.500.000,00		-	376.047,17	-	15%	332.917,10	-	13%
16.4	3A	6.000.000,00		-	228.401,37	-	4%	114.587,47	-	2%
16.6	5C	1.857.922,76		-	25.717,21	-	1%	-	-	0%
16.8	4B	1.300.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
16.9	6A	7.200.000,00		-	41.646,08	-	1%	41.646,08	-	1%
Misura 16		71.857.922,76	-	-	9.115.459,00	-	13%	4.009.251,03	-	6%
19.1	6B	300.000,00		-	289.456,23	-	96%	-	-	0%
19.2	6B	119.200.000,00		579.444,66	20.596.249,07	-	17%	10.665.830,49	-	9%
19.3	6B	7.990.000,00		-	-	-	0%	-	-	0%
19.4	6B	27.844.267,09		-	17.859.242,99	-	64%	1.656.344,56	-	6%
Misura 19		155.334.267,09	-	579.444,66	38.744.948,28	-	25%	12.322.175,05	-	8%
20.1		23.187.107,44		-	562.038,76	-	2%	167.719,50	-	1%
Misura 20		23.187.107,44	-	-	562.038,76	-	2%	167.719,50	-	1%
21.1	2A	5.000.000,00		-	3.544.516,12	-	71%	-	-	0%
Misura 21		5.000.000,00	-	-	3.544.516,12	-	71%	-	-	0%
TOTALE		2.885.571.078,85	26.449.625,00	454.959.333,08	1.797.519.854,55	26.153.111,04	62%	301.932.621,75	26.153.111,04	10%

Tab. 1.1 - Avanzamento finanziario per Misura al 31 dicembre 2022 III

Tab. 1.2 - Avanzamento finanziario per Priorità al 31 dicembre 2022

Priorità	Focus Area	Dotazione finanziaria (Spesa Pubblica)	Spesa Pubblica certificata	di cui EURI	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
P2	2A	607.552.243,83	266.997.398,24	-	44%	37.524.805,60	-	6%
	2B	298.423.224,01	172.303.961,56	-	58%	33.173.171,67	-	11%
	Tot	905.975.467,84	439.301.359,81	-	48%	70.697.977,27	-	8%
P3	3A	241.267.590,31	126.748.671,48	-	53%	12.943.613,42	-	5%
	3B	49.289.501,84	14.005.745,64	-	28%	10.855.766,45	-	22%
	Tot	290.557.092,15	140.754.417,12	-	48%	23.799.379,87	-	8%
P4	4A	1.028.717.825,73	845.763.092,59	26.153.111,04	82%	142.361.670,11	26.153.111,04	14%
	4B	262.687.994,15	222.700.823,73	-	85%	30.968.161,77	-	12%
	4C	116.396.378,79	77.057.659,28	-	66%	15.332.655,95	-	13%
	Tot	1.407.802.198,67	1.145.521.575,60	26.153.111,04	81%	188.662.487,83	26.153.111,04	13%
P5	5A	78.824,64	-	-	0%	-	-	0
	5B	34.000,00	-	-	0%	-	-	0
	5C	1.923.562,76	25.717,21	-	1%	-	-	0
	5D	56.500,00	-	-	0%	-	-	0
	5E	5.966.773,60	4.760.497,37	-	80%	772.164,91	-	13%
Tot	8.059.661,00	4.786.214,58	-	59%	772.164,91	-	10%	
P6	6A	46.949.725,44	9.257.371,35	-	20%	2.806.352,82	-	6%
	6B	180.034.267,09	51.338.127,30	-	29%	15.026.539,54	-	8%
	6C	23.005.560,10	5.998.750,02	-	26%	-	-	0
	Tot	249.989.552,63	66.594.248,68	-	27%	17.832.892,36	-	7%
	AT	23.187.107,44	562.038,76	-	2%	167.719,50	-	1%
Totali		2.885.571.079,74	1.797.519.854,55	26.153.111,04	62%	301.932.621,75	26.153.111,04	10%

Tab. 1.2 - Avanzamento finanziario per priorità al 31 dicembre 2022

Tab. 1.3 - Avanzamento finanziario per Focus Area al 31 dicembre 2022

Focus Area	Sotto misura	Dotazione Spesa Pubblica	Spesa Spesa Pubblica	di cui EURI	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
2A	1.1	1.349.243,84	136.091,04		10%	136.091,04		10%
	1.2	278.000,00			0%			0%
	1.3	200.000,00			0%			0%
	2.1	525.000,00			0%			0%
	4.1	359.000.000,00	189.440.559,80		53%	23.752.249,43		7%
	4.3	160.000.000,00	34.984.756,08		22%	6.059.362,74		4%
	6.4.a	80.000.000,00	38.707.273,48		48%	7.577.102,39		9%
	8.6	1.200.000,00	184.201,72		15%	-		0%
	21.1	5.000.000,00	3.544.516,12		71%	-		0%
		607.552.243,84	266.997.398,24	-	44%	37.524.805,60		6%
2B	1.1	2.287.066,99	437.010,40		19%	185.121,99		8%
	1.2	100.000,00			0%			0%
	1.3	150.000,00			0%			0%
	2.1	1.225.000,00	15.960,00		1%	-		0%
	4.1	180.500.000,00	113.027.966,10		63%	25.391.936,24		14%
	6.1	74.000.000,00	41.351.303,36		56%	3.260.802,38		4%
	6.4.a	40.161.157,02	17.471.721,70		44%	4.335.311,06		11%
		298.423.224,01	172.303.961,56	-	58%	33.173.171,67	-	11%

Focus Area	Sotto misura	Dotazione Spesa Pubblica	Spesa Spesa Pubblica		Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale	
3A	1.1	128.632,31			0%			0%	
	1.2	78.000,00			0%			0%	
	1.3	5.000,00			0%			0%	
	2.1	1.115.000,00			0%			0%	
	3.1	900.000,00	118.067,04		13%	17.567,95		2%	
	3.2	9.000.000,00	7.752.926,36		86%	-		0%	
	4.2	168.500.000,00	107.679.282,46		64%	9.291.357,62		6%	
	6.4.C	2.540.958,00	2.526.347,07		99%	-		0%	
	16.1	44.000.000,00	8.030.109,01		18%	3.106.562,22		7%	
	16.2	9.000.000,00	413.538,16		5%	413.538,16		5%	
	16.4	6.000.000,00	228.401,37		4%	114.587,47		2%	
			241.267.590,31	126.748.671,48		53%	12.943.613,42		9%
	3B	1.1	26.930,72	9.930,72		37%	9.930,72		37%
1.2		10.000,00			0%			0%	
1.3		5.000,00			0%			0%	
2.1		80.000,00			0%			0%	
5.1		1.667.571,12	320.044,26		19%	51.050,39		3%	
5.2		47.500.000,00	13.675.770,66		29%	10.794.785,34		23%	
		49.289.501,84	14.005.745,64		28%	10.855.766,45		2%	

Focus Area	Sotto misura	Dotazione Spesa Pubblica	Spesa Spesa Pubblica		Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
4A	1.1	295.163,47	36.803,42		12%	14.681,42		5%
	1.2	10.000,00			0%			0%
	1.3	5.000,00			0%			0%
	2.1	300.000,00			0%			0%
	4.4.a	4.500.000,00	73.287,69		2%	-		0%
	4.4.b	7.000.000,00	166.572,93		2%	166.572,93		2%
	4.4.c	35.000.000,00	6.120.398,94		17%	1.959.149,12		6%
	8.3	57.150.000,00	12.323.997,57		22%	7.730.694,31		14%
	8.4	3.493.547,11	2.172.210,15		62%	80.477,10		2%
	8.5	25.900.000,00	11.431.535,12		44%	4.143.094,17		16%
	10.1.d	5.366.500,00	5.300.886,56		99%	7.137,60		0%
	10.1.g	18.815.000,00	16.541.081,56		88%	2.785.874,46		0%
	10.1.h	114.900,00	54.719,77		48%	20.619,14		2425%
	10.2.a	5.500.000,00	3.782.520,88		69%	-		0%
	10.2.b	5.000.000,25	519.892,75		10%	519.892,75		10%
	11.1	50.000.000,00	40.130.529,24		80%	10.793.981,41		22%
	11.2	564.550.000,00	525.601.757,98		93%	85.625.829,90		15%
	12.1	42.000.000,00	39.591.902,26		94%	79.034,99		0%
	13.1	177.050.714,90	169.462.678,37	26.085.729,13	96%	28.355.105,62	26.085.729,13	16%
	13.2	20.000.000,00	12.161.071,68	-	61%	4.989,35	-	0%
	13.3	2.667.000,00	291.245,72	67.381,91	11%	74.535,84	67.381,91	3%
15.2	4.000.000,00			0%			0%	
		1.028.717.825,73	845.763.092,59	26.153.111,04	82%	142.361.670,11	26.153.111,04	14%
	1.1	110.196,41			0%			0%
	1.2	10.000,00			0%			0%
	1.3	5.000,00			0%			0%
	2.1	1.000.000,00			0%			0%

Tab. 1.3 - Avanzamento finanziario per Focus Area al 31 dicembre 2022 I

4B	8.1	62.593.197,74	33.856.775,66	54%	2.872.903,21	5%		
	10.1.a	150.000,00	31.670,39	21%	8.827,96	6%		
	10.1.b	157.881.600,00	154.449.515,60	98%	25.184.123,92	16%		
	10.1.e	39.638.000,00	34.362.862,08	87%	2.902.306,68	7%		
	16.8	1.300.000,00	-	0%	-	0%		
		262.687.994,15	222.700.823,73	-	85%	30.968.161,77	-	12%
4C	1.1	35.378,79	-	0%	-	0%		
	1.2	10.000,00	-	0%	-	0%		
	1.3	5.000,00	-	0%	-	0%		
	2.1	300.000,00	-	0%	-	0%		
	4.4.d	35.000.000,00	7.850.606,54	22%	2.846.659,75	8%		
	10.1.c	81.046.000,00	69.207.052,74	85%	12.485.996,20	15%		
			116.396.378,79	77.057.659,28	-	66%	15.332.655,95	-

Focus Area	Sotto misura	Dotazione Spesa Pubblica	Spesa Spesa Pubblica	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
5A	1.1	19.824,64	-	0%	-	0%	
	1.2	4.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	5.000,00	-	0%	-	0%	
	2.1	50.000,00	-	0%	-	0%	
		78.824,64	-	0%	-	0%	
5B	1.1	-	-	0%	-	0%	
	1.2	4.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	5.000,00	-	0%	-	0%	
	2.1	25.000,00	-	0%	-	0%	
		34.000,00	-	0%	-	0%	
5C	1.1	9.140,00	-	0%	-	0%	
	1.2	4.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	2.500,00	-	0%	-	0%	
	2.1	50.000,00	-	0%	-	0%	
	16.6	1.857.922,76	25.717,21	1%	-	0%	
		1.923.562,76	25.717,21	-	1%	-	0%
5D	1.1	-	-	0%	-	0%	
	1.2	4.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	2.500,00	-	0%	-	0%	
	2.1	50.000,00	-	0%	-	0%	
		56.500,00	-	-	0%	-	0%
5E	1.1	65.773,60	-	0%	-	0%	
	1.2	4.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	5.000,00	-	0%	-	0%	
	2.1	50.000,00	-	0%	-	0%	
	10.1.f	5.842.000,00	4.760.497,37	81%	772.164,91	13%	
		5.966.773,60	4.760.497,37	-	80%	772.164,91	13%

Focus Area	Sotto misura	Dotazione Spesa Pubblica	Spesa Spesa Pubblica	Livello di realizzazione	Spesa pubblica annuale	di cui EURI	Avanzamento annuale
6A	1.1	203.589,08	-	0%	-	0%	
	1.2	80.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	2.500,00	-	0%	-	0%	
	2.1	300.000,00	-	0%	-	0%	
	6.2	8.000.000,00	1.880.068,75	24%	279.598,63	3%	
	6.4.B	8.663.636,36	4.652.318,88	54%	738.213,28	9%	
	6.4.C	20.000.000,00	2.307.290,47	12%	1.413.977,73	7%	
	16.3	2.500.000,00	376.047,17	15%	332.917,10	13%	
	16.9	7.200.000,00	41.646,08	1%	41.646,08	1%	
		46.949.725,44	9.257.371,35	-	20%	2.806.352,82	6%
6B	7.1	1.000.000,00	-	0%	-	0%	
	7.2	11.600.000,00	6.271.980,62	54%	1.077.122,05	9%	
	7.5	8.000.000,00	3.474.868,11	43%	1.109.038,95	14%	
	7.6	4.100.000,00	2.846.330,29	69%	518.203,50	13%	
	19.1	300.000,00	289.456,23	96%	-	0%	
	19.2	119.200.000,00	20.596.249,07	17%	10.665.830,49	9%	
	19.3	7.990.000,00	-	0%	-	0%	
19.4	27.844.267,09	17.859.242,99	64%	1.656.344,56	6%		
		180.034.267,09	51.338.127,30	-	29%	15.026.539,54	8%
6C	1.1	169.060,10	-	0%	-	0%	
	1.2	4.000,00	-	0%	-	0%	
	1.3	2.500,00	-	0%	-	0%	
	2.1	930.000,00	-	0%	-	0%	
	7.3	21.900.000,00	5.998.750,02	27%	-	0%	
		23.005.560,10	5.998.750,02	-	26%	-	0%

Tab. 1.3 - Avanzamento finanziario per Focus Area al 31 dicembre 2022 II

GRAVITÀ	CODICE	MESSAGGIO	MOTIVAZIONE
Attenzione	255	Per il target T10, il numeratore degli indicatori di target realizzati "Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B)" (= 515,763.20) inseriti nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore dell'indicatore di output realizzato pertinente "O.5, table B3 sum of M10, M11, M12.3, M8.1 and M8.2 in P4" (= 228,992.37)	Il valore dell'indicatore è superiore perché il dato fa riferimento al valore cumulato mentre nella tabella B3 il valore è annuale (2022)
Attenzione	255	Per il target T12, il numeratore degli indicatori di target realizzati "Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B)" (= 515,763.20) inseriti nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore dell'indicatore di output realizzato pertinente "O.5, table B3 sum of M10, M11, M12.3, M8.1 and M8.2 in P4" (= 228,992.37)	Il valore dell'indicatore è superiore perché il dato fa riferimento al valore cumulato mentre nella tabella B3 il valore è annuale (2022)
Attenzione	255	Per l'obiettivo T11, gli indicatori di obiettivo realizzati "T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B)" (= 5.34) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	Il valore dell'indicatore è uguale al dato imputato nella RAA 2021
Attenzione	255	Per l'obiettivo T13, gli indicatori di obiettivo realizzati "T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)" (= 0.00) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	Il valore dell'indicatore è uguale al dato imputato nella RAA 2021
Attenzione	270	Il valore del target realizzato "T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A)" (= 7.40) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 0.09). Livello di realizzazione: (= 8,222%)	Si conferma il dato con un superamento del valore obiettivo.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato "T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A)" (= 50.05) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 30.80). Livello di realizzazione: (= 163%)	Si conferma il dato con un superamento del valore obiettivo.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato "T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B)" (= 37.17) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 4.44). Livello di realizzazione: (= 120%)	Si conferma il dato con un superamento del valore obiettivo.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato "T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B)" (= 5.36) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 4.44). Livello di realizzazione: (= 122%)	Si conferma il dato con un superamento del valore obiettivo.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato "T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)" (= 37.17) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 32.28). Livello di realizzazione: (= 115%)	Si conferma il dato con un superamento del valore obiettivo.

Riepilogo motivazioni ai codici di errore dell'Allegato di Monitoraggio RAA 2022

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

IL PSR Sicilia 2014-2022 contribuisce indirettamente alla Strategia per la macroregione adriatica e ionica (EUSAIR), approvata dal Consiglio europeo nel 2014 e divenuta oggi la terza strategia macroregionale dell'UE, con il coinvolgimento di 8 Paesi (Croazia, Grecia, Italia – con Abruzzo, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto e Sicilia-, Slovenia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia) e una popolazione complessiva di 70 milioni di persone.

Gli ambiti di maggiore sinergia fanno riferimento ad alcune tematiche/azioni della Strategia EUSAIR, nei confronti delle quali il PSR svolge una funzione rafforzativa e di accompagnamento.

In particolare, si rappresenta che nell'ambito del Pilastro 3 "Qualità dell'ambiente" della Strategia EUSAIR l'attenzione verte su tre tematiche: l'ambiente marino, l'inquinamento marino, gli habitat terrestri transnazionali e la biodiversità.

Tra le azioni specifiche della Strategia EUSAIR a sostegno degli habitat transnazionali e della biodiversità, assume notevole importanza quella riguardante "Attività di sensibilizzazione sulle pratiche agricole rispettose dell'ambiente." Il PSR Sicilia 2014-2020 contribuisce potenzialmente in maniera robusta alla riduzione dei rischi legati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione delle suddette sostanze, in particolare attraverso gli impegni pluriennali delle Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientale" e 11 "Agricoltura biologica", incentrati sull'utilizzo di pratiche agricole e zootecniche che, nel rispetto delle norme sulle "condizionalità", sono finalizzate all'aumento di sostanza organica nel suolo, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla salvaguardia delle risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità).

Analogamente, nell'ambito del Pilastro 4 "Turismo Sostenibile" della Strategia EUSAIR sono state individuate due specifiche tematiche: la diversificazione dell'offerta turistica e la gestione del turismo sostenibile e responsabile. Lo sviluppo del potenziale della macroregione adriatica e ionica in termini di turismo sostenibile può essere accelerato promuovendo la diversificazione dei prodotti e dei servizi turistici, cercando una soluzione adeguata al problema del turismo stagionale e offrendo prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità. È altresì importante, stimolare un comportamento turistico responsabile che coinvolga tutti gli attori del settore.

Le potenziali sinergie del PSR in tale ambito sono attinenti allo sviluppo locale partecipativo e potranno

essere sviluppate attraverso l'implementazione delle Strategie multifondo attuate dai GAL, incluse le azioni trasversali di cooperazione e le azioni pianificate (o in via di pianificazione) all'interno delle Strategie delle Aree Interne.

Infine, occorre tener conto del fatto che nell'ambito di ciascun pilastro della Strategia EUSAIR sono trattate due questioni trasversali di estrema rilevanza, quali il "Ricerca e sviluppo, innovazione e PMI" e "Capacity building, comprensiva della comunicazione", che pure trovano ampio spazio tra gli obiettivi trasversali e operativi del PSR. Per quanto concerne il Pilastro della "Qualità ambientale", in particolare, il PSR potrebbe contribuire alla condivisione delle conoscenze già acquisite e degli asset scientifici esistenti attraverso l'esecuzione dei progetti della Misura 16 improntati alla sostenibilità.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì N.

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì N.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì N.

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

Non pertinente

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso dell'anno 2022 non sono intervenute modifiche al Piano di Valutazione

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

La gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione indipendente del PSR Sicilia 2014-2020, indetta con D.D.G. n 465 del 12 marzo 2018 è stata aggiudicata al RTI ISRI- Agrotec (ora AGT) in data 13/12/2018 e resa efficace il 25.2.2019.

In data 22/11/2019 è stato siglato il contratto ed è stato avviato il servizio, che, in assenza di eventuali proroghe, avrà termine il 31/12/2024.

Le attività condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente alla realizzazione della Relazione annuale di valutazione 2022 e a una maggiore definizione di alcune tematiche di approfondimento. Nel corso dei primi mesi dell'anno è stata inoltre avviata una stretta interlocuzione con gli uffici dell'AdG, finalizzata ad un esame complessivo delle risultanze emerse dalla Relazione annuale di valutazione 2021.

Nel mese di aprile 2022 è stata consegnata alla Regione la Relazione annuale di valutazione (RAV)2022 (versione1.0), comprendente anche le parti da inserire nel cap. 2 della RAA 2021. Tale elaborato, articolato sulle focus area attivate dal Programma, ha la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse. Inoltre, in tale sede, da un lato, si esprimono dei giudizi sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia, sia nella sua unitarietà, sia in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure e, dall'altro, si formulano le raccomandazioni per l'attuazione.

Le attività svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate:

- le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;
- le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;
- l'aggiornamento della piattaforma web Val.com.
- l'analisi delle operazioni avviate dai GAL a valere sulla M19;
- l'esame della velocità dei servizi di connettività rilevati da AGCOM nei Comuni siciliani interessati dalla SM 7.3;

- l'esame dei punteggi attribuiti per singolo criterio di selezione ai progetti ammessi a finanziamento.

Informazioni di maggior dettaglio su tali analisi sono fornite nel paragrafo successivo.

Successivamente alla partecipazione al Comitato di Sorveglianza 2022, tenutosi in presenza a Mazara del Vallo (TP) il 14 giugno, le attività del Valutatore indipendente sono state concentrate sull'azione di supporto all'autovalutazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) da parte dei GAL, attraverso un incontro on line (1° Agosto) con i loro responsabili, finalizzato a fare il punto sullo stato della loro azione di valutazione/autovalutazione, anche alla luce delle indicazioni fornite nel primo Rapporto di Orientamento per la Valutazione-Autovalutazione delle strategie LEADER, inviato informalmente ai referenti regionali il 15 marzo 2022.

Nel mese di settembre è stato riavviato il confronto con gli uffici dell'AdG per l'analisi generale delle informazioni e dei dati emersi dalla RAV 2022. Inoltre, nel medesimo periodo, si sono svolte alcune riunioni on line con la referente regionale del Piano di Comunicazione del PSR, finalizzate alla definizione di un questionario diretto ai partecipanti agli eventi di comunicazione (on line o in presenza), nonché delle relative modalità di somministrazione.

Nell'ultima parte dell'anno si segnala la partecipazione del Valutatore indipendente all'Incontro annuale 2022 con la Commissione Europea, tenutosi in presenza a Messina nelle giornate dell'8 e del 9 novembre. In tale occasione, sono state illustrate le attività valutative svolte nel corso dell'anno, insieme alle principali conclusioni e raccomandazioni emerse.

Infine, nel mese di dicembre 2022 è stato consegnato il "Rapporto di Monitoraggio Ambientale 2022", diretto all'esame dell'effettiva misurabilità degli indicatori ambientali aggiuntivi di contesto previsti dal cap. 7 del Rapporto Ambientale della VAS (versione finale del luglio 2014).

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di elaborazione del Disegno di valutazione, e successivamente aggiornati, integrati e ampliati nel corso delle successive attività valutative.

L'accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con quattro modalità:

- concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta e intercessione dell'AdG, come è avvenuto per esempio per il portale del SIAN;
- fornitura diretta da parte dell'AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali e istruttori, allegati tecnici e progettuali alle domande, dati dal database dei business plan PSA Web Sicilia);
- reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati;
- rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2022 sono

state:

- l'aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);
- la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;
- l'acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;
- lo scarico, la verifica e l'elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle domande di sostegno che a quelle di pagamento;
- lo scarico e l'elaborazione dei dati dal database SIAN relativi ai punteggi dichiarati e attribuiti delle domande di sostegno presentate;
- le interviste ai referenti di misura su aspetti procedurali e di merito riferiti agli interventi di competenza;
- la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri, ISPRA, MEF, ecc.);
- l'acquisizione e l'analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Regione Siciliana
Autore/i	Regione Siciliana
Titolo	Relazione Annuale di Attuazione 2021 (Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021)
Sintesi	Il documento illustra i progressi nell'attuazione del Piano di valutazione (Capitolo 2) nonché la valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma.
URL	https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore	RTI ISRI -AGT
Autore/i	RTI ISRI -AGT
Titolo	Relazione annuale di valutazione 2022 v.1.0 – aprile 2022.
Sintesi	La Relazione di valutazione annuale offre un supporto all'attività di sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire sia una visione complessiva sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse, esprimendo anche un giudizio sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia sia nella sua unitarietà che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure. La Relazione è articolata sulle focus area attivate dal PSR Sicilia 2014-2022 e, per ciascuna di esse, formula dei giudizi valutativi e fornisce delle raccomandazioni.
URL	https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore	RTI ISRI -AGT
Autore/i	RTI ISRI -AGT
Titolo	Rapporto di monitoraggio ambientale 2022 v.1.0 dicembre 2022
Sintesi	Lo scopo del Rapporto è quello di supportare l'AdG sotto il profilo metodologico nella quantificazione degli indicatori individuati nel Rapporto Ambientale della VAS, con il fine ultimo di indirizzare le decisioni del programmatore in un'ottica di massimizzazione degli effetti ambientali positive.

	Il documento contiene l'analisi e la verifica della misurabilità degli indicatori ambientali comuni e aggiuntivi di contesto contenuti nel cap. 7 del Rapporto ambientale della VAS.
URL	https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

I principali risultati dell'analisi valutativa sono sintetizzati di seguito e articolati sulla base delle focus area interessate dal Programma.

Focus area 1A e 1B

Si evidenzia un rallentamento delle due FA trasversali, imputabile alle onerose procedure amministrative dei partenariati della M16. Le istruttorie delle domande d'aiuto presentate da partenariati richiedono più tempo, sia all'amministrazione nell'istruttoria, che ai beneficiari nel perfezionare la documentazione necessaria per la concessione. Le procedure avviate hanno intercettato una rilevante domanda di cooperazione e innovazione, che la dotazione bandita è in grado di soddisfare in parte.

L'andamento della spesa è lento a causa dello scarso flusso di domande di pagamento presentate; la lentezza dei beneficiari è da imputare agli effetti economici e logistici della crisi pandemica ed all'aumento dei prezzi.

Focus area 1C

Per la M1 i fattori che hanno rallentato le procedure di attuazione sono l'emergenza sanitaria Covid 19 e le difficoltà di coinvolgimento dei destinatari della formazione. Non ha sortito effetto l'autorizzazione all'organizzazione in modalità FAD degli interventi formativi. Il rallentamento dell'attuazione ha reso necessari atti che prevedessero l'estensione dei tempi intercorrenti fra la comunicazione di ammissione a finanziamento e la richiesta d'autorizzazione all'avvio del corso. Si registrano, per la SM 1.1, i primi pagamenti che confermano la concentrazione delle risorse sulla FA 2B.

Focus area 2A

Con l'ultima rimodulazione, la dotazione finanziaria è salita sino a 607 M€; le somme ammesse a finanziamento a inizio 2022 superano i 385 M€, ai quali vanno aggiunti 96 M€ ereditati dalla precedente programmazione, sino a sfiorare l'80% delle risorse totali della FA. Sul fronte dei pagamenti si registra un buon avanzamento: il totale ha superato i 230 M€ e si registrano anche 22 pagamenti a saldo (oltre ai 549 per la M21). Per le misure di maggior peso finanziario, i bandi pubblicati hanno registrato un ottimo successo di partecipazione, con progetti rispondenti ai criteri di selezione; ciò consente di poter contare su un elenco lungo di progetti validi, sia per l'ampliamento delle risorse che per le possibili economie dovute al ridimensionamento dei progetti.

Occorre osservare che diversi criteri su cui è stata operata la selezione hanno dimostrato la capacità di

indirizzare i progetti verso priorità strategiche importanti.

Focus area 2B

La 2B è una FA che, imperniata sul premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura (anche se non è la misura prevalente in termini finanziari), garantisce una buona sincronia tra avanzamento finanziario e fisico. Avendo riscosso un grande successo con il bando per il pacchetto giovani, può assicurare una buona riserva di progetti validi, a fronte del significativo incremento (+44 M€) delle risorse per il biennio 21-22. La dotazione complessiva della FA è stata portata a quasi 300 M€, e circa metà dei 275 M€ impegnati risultano pagati. L'avanzamento fisico è in linea con le aspettative, per il nuovo insediamento (6.1), si evidenzia un ritardo dell'attuazione significativo e critico nel caso delle azioni di formazione, di informazione e consulenza, anche se è questa l'unica FA dove si è registrato un pagamento sulla SM 1.1. Le caratteristiche soggettive dei beneficiari indicano che, seppure il livello medio di istruzione è elevato, solo una minoranza è in possesso di adeguate competenze specialistiche per cui è necessario assicurare un'azione estesa e profonda di trasferimento di conoscenze e competenze.

Ben più sollecito è il sostegno agli investimenti produttivi, che risulta nella maggior parte dei casi avviato e in alcuni casi anche concluso. Ciò vale per la SM 4.1 e per la SM 6.4, mentre la combinazione con la SM 8.1 non ha avuto grande appeal. Le scelte relative all'impiego delle nuove risorse in questa FA potrà fare conto su un elenco nutrito di domande valide presentate da soggetti ancora nel pieno dell'età ammissibile malgrado siano passati 5 anni dal bando.

Focus area 3A

La SM 4.2 risulta centrale per la FA sia in termini di consistenza finanziaria sia per la dimensione degli importi ammessi a finanziamento e di quelli autorizzati al pagamento, confermando il suo ruolo rispetto all'integrazione dei produttori primari lungo la filiera agroindustriale. In merito alla M3, mentre la scarsa adesione alla SM 3.1 è da collegarsi alla sproporzione fra consistenza dell'aiuto ed impegno amministrativo per la presentazione delle domande, si evidenzia il successo di adesione alla SM 3.2, la quale ha quasi completamente esaurito le sue dotazioni finanziarie e interessa in maniera predominante il comparto vitivinicolo. Nel 2021 la SM è stata interessata da un nuovo bando e l'opportunità riveste grande interesse. Riguardo all'azione dei GO dei PEI per la competitività, risulta significativo l'incremento delle dotazioni finanziarie che ha interessato la M16 ed in particolare la SM 16.1. L'attuazione della misura soffre di alcune criticità, fra cui la lunghezza dei tempi istruttori, causata da frequenti richieste d'integrazioni ai progetti, ma anche dalle modifiche del partenariato o dalle numerose varianti giustificate dagli aumenti dei prezzi.

Focus area 3B

Nell'ultima versione del Programma le risorse assegnate alla FA risultano quasi triplicate rispetto a quella precedente. L'aumento interessa quasi esclusivamente la SM 5.2, destinata a investimenti di ripristino che arrivano a coprire oltre il 95% della dotazione finanziaria della FA, nonché l'80% della spesa realizzata, ferma al 6,5%. La FA 3B si contraddistingue nel supporto alla ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato esclusivamente – almeno fino ad oggi – da avversità biotiche, concentrando prevalentemente il

proprio sostegno all'agrumicoltura della zona orientale e sud orientale della regione. Resta in secondo piano il supporto alle azioni di prevenzione, già ridimensionate a causa della scarsa adesione da parte dei potenziali beneficiari.

Focus area 4A

Il PSR dedica a questa FA importanti risorse finanziarie (più del 35% dell'intero budget del PSR), con un livello di avanzamento fisico e finanziario delle misure coinvolte che supera in diversi casi il target previsto. Con l'attuazione delle misure 10 e 11, il PSR ha favorito l'impiego di pratiche a basso impatto su quasi il 30% della SAU regionale, mentre i pascoli e le foraggere sono le colture maggiormente rappresentate tra le superfici beneficiarie della M11. Quest'ultima ha un impatto significativo sul comparto biologico regionale, interessando nell'ultimo triennio il 70% circa della SAU bio siciliana, nonché oltre 1/5 della SAU in aree Natura 2000.

Risultati positivi si stanno raggiungendo anche per il supporto alla salvaguardia delle varietà e delle razze di interesse agrario a rischio di erosione genetica (10.1.g), con una copertura di oltre il 90% delle UBA appartenenti a specie caprine e suine, il 70 e il 30% circa di quelle equine/bovine e ovine.

Le Misure 13 e 12, al netto delle sovrapposizioni delle superfici beneficiarie di entrambe, hanno contribuito a garantire il mantenimento degli habitat di pascolo su oltre 183 mila ha, pari al 57% del totale regionale. La M13 è intervenuta per contrastare l'abbandono dell'attività agricola, coprendo il 60% delle aree montane, insieme alla M12, specifica per le zone agricole in aree Natura 2000. Entrambe le misure interessano la SAU localizzata in aree Natura 2000, dove vincoli ambientali e marginalità aumentano i costi di produzione, favorendo la chiusura delle aziende agricole.

Gli interventi per il mantenimento di alcune specificità paesaggistiche – muretti a secco, zone umide, sentieri, etc. – sono stati possibili grazie alla SM 4.4, mentre l'impatto sulla biodiversità forestale risulta poco significativo.

Focus area 4B

Seppur vari interventi contribuiscano alla tutela della qualità generale delle acque (10.1.a, 10.1.b, 8.1), l'apporto principale viene assicurato dalla M11, con l'eliminazione di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari di sintesi. Rilevante appare anche il contributo della SM 10.1c (trasformazione dei seminativi in pascoli).

Utilizzando un indicatore proxy rispetto a quelli previsti (livelli di nitrati e surplus di N e P), è stato calcolato il risparmio totale grazie al Programma riferito alle distribuzioni di fertilizzanti di sintesi, che può essere stimato in circa 10.800 t/anno di fertilizzanti azotati e di quasi 6.000 t/anno di fosfatici (valore cumulato su tutto il periodo di impegno di 75.700 t e 41.700 t), pari a una riduzione rispettivamente del 30% e 35% rispetto ai consumi totali regionali.

Nel complesso, considerando le superfici sotto impegno del Programma aventi un beneficio significativo per

la qualità dell'acqua, si arriva a circa 354.000 ha, ovvero il 26% della SAU regionale.

Il contributo del Programma per migliorare la qualità delle acque fa registrare una concentrazione di interventi per l'agricoltura integrata nelle ZVN. Viene infine incrementata la "funzione filtro" svolta dalla copertura boscata attraverso la conversione di oltre 7.300 ha di aree agricole (SM 8.1).

Focus area 4C

Nella Regione il fenomeno dell'erosione dei suoli è molto accentuato, con una stima della perdita di suolo media di circa 12 ton ha⁻¹ anno⁻¹, valore superiore alla media nazionale. La percentuale media di materia organica è dell'1,9% indice di suoli poveri di sostanza organica. L'avanzamento delle misure coinvolte nella FA 4C è vicino ai target prefissati. Il 25% della SAU è interessato da pratiche agronomiche conservative in grado di limitare l'erosione e preservare il contenuto di sostanza organica nei suoli, mentre si stima che il PSR abbia contribuito ad aumentare dell'1,59% il contenuto del carbonio organico del terreno nelle aree oggetto di impegno e rallentare la perdita di suolo per erosione idrica di 2,84 t ha⁻¹ anno⁻¹.

Sebbene estese, le superfici beneficiare spesso non coincidono con le aree a maggiore rischio di erosione o perdita di sostanza organica, mentre la tutela del suolo viene promossa anche dal miglioramento della gestione delle attività zootecniche - in particolare l'uso dei pascoli - con la diminuzione del carico zootecnico per ettaro.

Infine, al momento non è possibile quantificare il contributo della SM 4.4.d tuttavia, l'elevata partecipazione registrata in occasione dei bandi, indica un potenziale impatto significativo della SM sul recupero dei terrazzamenti e consolidamento versanti.

Priorità 5

Riguardo al risparmio idrico (FA 5A), l'obiettivo relativo alle azioni di formazione potrebbe essere superato con una spesa più bassa rispetto a quella programmata. Per le azioni di consulenza, non avviate, la domanda di spesa prevista si attesta a meno della metà del target finanziario al 2025, mentre si prefigura il conseguimento del valore obiettivo relativo all'indicatore di output fisico. Riguardo alle misure con effetti indiretti, sulla base delle stime dei PSA dei beneficiari della SM 4.1 che prevedono opere idriche, la quota di superficie irrigata con sistemi più efficienti risulterebbe pari allo 0,62 % del totale (R12/T14).

Rispetto all'efficientamento energetico nei comparti agricolo ed agroalimentare, le misure immateriali collegate alla FA 5B presentano un avanzamento pari a zero. Il Programma interviene in maniera indiretta sulla FA (macchinari più efficienti, efficientamento energetico per le attività extra agricole, agricoltura conservativa), con investimenti stimati a 3,8 M€ per la SM 4.1 e a 3,9 M€ per la SM 6.4.a. I risparmi di combustibile derivanti dalla promozione dell'agricoltura conservativa risultano pari a circa 350 t/anno di combustibile (0,34 Ktep/anno).

Per quanto riguarda la promozione delle FER (FA 5C), i contributi diretti si riferiscono alla SM 16.6, che ha un livello di spesa molto basso, mentre è nullo per le altre misure immateriali (1 e 2). Per le misure con

effetti indiretti, la quasi totalità dei progetti riguarda impianti fotovoltaici (SM 4.1 e 6.1 in primis), con una stima degli investimenti complessivi promossi dal PSR di 82 M€ e l'installazione di un totale di circa 33 MW, pari al 2,2% del totale regionale. Rispetto al tema delle emissioni, le misure direttamente collegate con la FA 5D (1 e 2) non presentano avanzamento, mentre una riduzione delle emissioni di metano grazie agli impegni connessi all'agricoltura biologica (effetti indiretti), è quantificabile in oltre 62 mila t di CO₂ eq. Si rileva inoltre una diminuzione delle emissioni di N₂O conseguenti ai minori spandimenti di fertilizzanti azotati (più di 40 mila t di CO₂ eq.). Inoltre, il minor numero di capi allevati si stima abbia determinato anche una riduzione annuale di circa 1.000 t di NH₃.

Infine, relativamente alla capacità complessiva di assorbimento della CO₂, la misura con effetti diretti più importante è la SM 10.1f, legata alle lavorazioni ridotte e alla conseguente preservazione dei contenuti di sostanza organica dei suoli. Considerando anche i contributi indiretti, le superfici che contribuiscono all'obiettivo ammontano a circa 386 mila ha (il 21% della SAU+FOWL), in massima parte in relazione alla capacità di aumentare il tenore di sostanza organica dei terreni. Concludendo, l'apporto in termini di sequestro della CO₂ determinato dall'incremento di massa legnosa promosso dalla SM 8.1 è dell'ordine di 20.000 t CO₂ eq./anno.

Focus area 6A

Tutte le SSMM che contribuiscono alla FA hanno emesso almeno un bando (ad eccezione della SM 1.3), approvato le graduatorie e ammesso a finanziamento dei beneficiari (eccetto la SM 2.1). Gli importi banditi hanno impegnato quasi il 100% della dotazione finanziaria della FA, ma quelli ammessi a finanziamento ammontano al 42% delle risorse a bando. In totale, tra contributi concessi e contributi richiesti ancora in fase istruttoria, si è calcolato un importo domandato di più di 318 M€, pari al 684% delle risorse previste dai bandi.

L'avanzamento della FA nel corso del 2022 è modesto anche se si evidenzia un miglioramento della situazione relativa ai pagamenti.

Focus area 6B

Lo stato di attuazione registra un generale ritardo delle istruttorie delle azioni riferibili alle SSMM concorrenti alla FA, anche se la produzione di bandi è tale da far prevedere una loro prossima evoluzione, in particolare dei pagamenti, a seguito della conclusione dei procedimenti in atto. Rispetto alla M7 apprezzabile il livello di coinvolgimento partenariale dei Comuni, mentre dall'analisi dei criteri di selezione dei progetti approvati emerge che, per le loro caratteristiche e per la consistenza numerica della popolazione potenzialmente coinvolta, concorreranno in modo apprezzabile all'accesso ai servizi ed alle infrastrutture da parte della popolazione rurale (R23/T22).

In riferimento alla strategia Leader, si evidenzia una consistente produzione di bandi, anche se l'analisi di dettaglio relativa alla loro natura e distribuzione fra i GAL lascia trasparire una certa disomogeneità di efficienza attuativa, confermata anche dalle differenze registrate in termini di ammontare di importi

ammessi a finanziamento ed autorizzati al pagamento.

Si conferma il giudizio positivo formulato con riferimento alla diffusione delle strategie di sviluppo locale in termini di popolazione coinvolta in termini di copertura territoriale.

Focus area 6C

Gli interventi infrastrutturali finanziati dal FEASR per superare il “digital divide” nelle aree rurali a fallimento di mercato, sono finalizzati a portare la banda larga (superiore a 30 Mbps) e ultra-larga (superiore a 100 Mbps) in 20 Comuni della regione. Le rilevazioni dell'AGCOM evidenziano che quasi il 95% delle famiglie gode del requisito minimo, risultando raggiunta almeno da una linea ADSL. Anche la quota di utenze coperte da servizi con standard medio alti ed alti (superiore a 30 Mbps o a 100 Mbps) risulta piuttosto elevata (più dell'80%).

A livello macro si registra una generale carenza di servizi di connessione nelle aree periferiche in cui gli insediamenti popolativi sono maggiormente rarefatti (case sparse).

Rispetto agli investimenti immateriali, i target previsti per le azioni di formazione ed informazione (M1) risultano ampiamente realizzabili. Anche in riferimento ai servizi di consulenza (M2), sulla base dell'esame dell'offerta espressa, gli obiettivi finanziari e fisici sembrano alla portata, sebbene il loro conseguimento dipenderà in massima parte dalle procedure che la Regione sarà in grado di avviare e realizzare nei prossimi mesi.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	14/06/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2022 tenutosi a Mazara del Vallo (TP) - RAA 2021: avanzamento fisico del Programma e follow-up ad alcune raccomandazioni formulate dal Valutatore indipendente.
Organizzatore generale dell'attività/evento	AdG del PSR Sicilia 2014-2022
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione
Tipo di destinatari	Stakeholders, rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali, dell'Amministrazione Regionale, altri componenti del CdS

Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	120
URL	https://www.psr Sicilia.it/comitato-di-sorveglianza/

Data/Periodo	08/11/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Incontro annuale 2022 - Presentazione delle principali conclusioni e raccomandazioni emerse dall'attività valutativa
Organizzatore generale dell'attività/evento	Commissione europea – DG AGRI
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione
Tipo di destinatari	Rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali e dell'Amministrazione Regionale
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	1500
URL	https://www.psr Sicilia.it/https://terra.psr Sicilia.it/

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Per la M16 si dovrebbe cercare di ridurre i tempi istruttori, anche per prevenire l'instabilità dei partenariati (FA 1A-1B)
Follow-up realizzato	Si sta procedendo in tal senso.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Per le SSMM 16.1 e 16.2 bisognerebbe prevedere la possibilità di richiedere un anticipo e semplificare, ove possibile, le procedure per la richiesta di anticipi e acconti (FA 1A-1B)
Follow-up realizzato	Si sta procedendo in tal senso.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Sarebbe necessario adottare procedure semplificate per le richieste di varianti motivate dall'aumento dei prezzi (FA 1A-1B)
Follow-up realizzato	Sono state intraprese diverse azioni ed iniziative volte in tale direzione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della	Bisogna potenziare il ruolo della formazione nella direzione della partecipazione
------------------------	---

valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	a forme di aggregazione orizzontale e verticale collegandola con i processi di trasferimento di innovazione (FA 1C)
Follow-up realizzato	Il nuovo bando emanato per la sm. 1.1, nel quale è centrale il ruolo di regia regionale, va nella direzione della raccomandazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	In eventuali futuri interventi di sostegno agli investimenti produttivi si dovrebbe dedicare un'attenzione particolare a settori che sono rimasti più defilati nelle procedure degli anni scorsi (FA 2A)
Follow-up realizzato	Si terrà conto della raccomandazione nei bandi da emanare con il PSP 2023/2027.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	È necessario offrire ai giovani neo-insediati tutti i possibili supporti di formazione, informazione e consulenza nella maniera più tempestiva possibile (FA 2B)
Follow-up realizzato	Nel nuovo ciclo di programmazione 2023-2027 si intende attuare una forte integrazione tra AKIS ed insediamento giovani.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Bisognerebbe cogliere l'occasione dei buoni livelli di adesione alle SM 4.4.d e 10.1.f (investimenti non produttivi a contrasto di erosione e dissesto e agricoltura conservativa) promuovendo la contestuale formazione e consulenza su questi temi (FA 4C)
---	--

parentesi)	
Follow-up realizzato	Si terrà conto della raccomandazione nei bandi da emanare con il PSP 2023/2027.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si dovrebbe valutare se la SM 6.2 è in grado di assorbire tutta la sua dotazione finanziaria di 8 M€ e nel caso di rimodularla a favore delle SM 6.4.b e 6.4.c (FA 6A)
Follow-up realizzato	Nella valutazione delle future rimodulazioni finanziarie verranno effettuate le opportune verifiche
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	È necessario un monitoraggio continuo dei percorsi istruttori dei bandi LEADER e delle relative tempistiche di esecuzione delle loro diverse fasi avendo attenzione alla definizione puntuale degli elementi che ne rallentano l'esecuzione (FA 6B)
Follow-up realizzato	Tali spetti sono costantemente attenzionati al fine di accelerare l'attuazione della misura
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si potrebbero prevedere elementi premiali per i GAL che mostrano maggiori livelli di efficienza (FA 6B)
Follow-up realizzato	Nella ripartizione ai GAL delle risorse relative all'estensione del PSR al biennio 2021 e 2022 si è tenuto conto anche della performance e della capacità di spesa

	dimostrata.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Motivi di carattere strategico e funzionale suggerirebbero di privilegiare per la SM 19.2 l'attuazione a Regia da parte dei GAL (FA 6B)
Follow-up realizzato	Diverse delle azioni intraprese nel 2022 vanno in tale direzione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Sarebbe utile procedere alla rilevazione degli effettivi fabbisogni di connettività delle aziende e degli abitanti, di modo da intervenire con investimenti mirati (FA 6C)
Follow-up realizzato	Si è provveduto ad effettuare una rilevazione dei fabbisogni mediante un questionario on-line; sono in corso le procedure di verifica delle possibili implementazioni di sistemi di connettività con banda larga nelle aree rurali non servite da infrastrutture cablate.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

MODIFICHE AL PROGRAMMA

Durante l'anno 2022 non vi sono state modifiche al programma, la vigente versione 10.1, contenente le modifiche approvate dal CdS con procedura scritta n. 3 del 2021, è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19/11/2021. La dotazione finanziaria complessiva è pari ad 2.912.020.705,03 , così distinta secondo la tipologia dei fondi:

	Spesa pubblica (€)	FEASR (€)
QFP	2.766.803.364,88	1.673.916.035,75
NGEU	118.767.714,90	118.767.714,90
TOP UP	26.449.625,25	
totale	2.912.020.705,03	1.792.683.750,65

Il Programma prevede l'attivazione di 17 Misure, articolate in 48 sottomisure e 22 operazioni/azioni, per un totale di 64 tipologie di intervento di cui 59 attivate.

Modifiche procedurali

Nel corso del 2022 sono stati messi in atto diversi interventi di modifica, sia delle procedure connesse alla presentazione e ai controlli delle domande di sostegno, sia dei relativi iter amministrativi, con lo scopo di migliorare e rendere più efficace l'azione dell'Amministrazione nell'attuazione del Programma. Le azioni intraprese hanno avuto carattere trasversale, interessando più misure, o specifico, intervenendo puntualmente su ciascuna misura.

Dispositivi attuativi e procedurali trasversali

Circolare n. 1 del 16.02.2022 relativa alla rendicontazione dei contributi in natura e lavori/spese "in economia"

D.D.G. n°1020 del 21/03/2022 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

Circolare n. 02 del 20/05/2022 è stato modificato il termine per la presentazione delle domande afferenti alla nuova e precedente programmazione

PSR Sicilia 2014-2022 – Rimodulazione progetti a causa crisi congiunturale – Avviso prot. 67898 del 27/06/2022 e Integrazione prot. 156388 del 20/10/2022

Con circolare n. 3 del 15/06/2022 si dispone che le copie cartacee delle domande relative alla campagna

2022, potranno essere presentate ai competenti Ispettorati Agricoltura entro il termine del 10/08/2022.

Scorrimento graduatorie per estensione programma

Modifiche procedurali specifiche per Misura/Sottomisura

Di seguito sono riportate sinteticamente per ciascuna Misura/Sottomisura le criticità incontrate in fase di attuazione e le misure procedurali correttive conseguentemente adottate.

Tutti i provvedimenti adottati sono stati pubblicati sul sito istituzionale: www.psr Sicilia.it.

RAPPORTI CON L'ORGANISMO PAGATORE - PROCEDURE E STRUMENTI PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO/SISTEMI INFORMATIVI

L'AdG e l'OP attraverso un interscambio continuo e proficuo di informazioni, hanno effettuato la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure (VCM).

Nel corso del 2022 sono state implementate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) alcune funzionalità ed in particolare nelle "misure non connesse alla superficie o agli animali" quella riguardante la presentazione da parte del beneficiario del Saldo integrativo per ovviare ad eventuali errori nella domanda di pagamento commessi dallo stesso beneficiario e/o dall'Amministrazione regionale.

Si sono svolte diverse riunioni bilaterali inerenti sia le misure a superficie che quelli cd strutturali riguardanti sia la risoluzione di eventuali anomalie informatiche che eventuali "errori" commessi dai funzionari istruttori.

L'Organismo pagatore nel corso dell'anno ha organizzato diverse riunioni con tutte le regioni su alcuni tematiche ad es. "Gestione comunicazioni di partecipazione ai procedimenti, situazione liste di perfezionamento, crono programma delle attività, situazione pagamenti, monitoraggio pagamenti (N+3) ecc.

Nel corso del 2022 sono state emanate dall'OP Agea diverse istruzioni operative ed inoltre è stato avviato l'iter PSP 2023/2027.

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE

L'Area Controlli, nell'ambito delle competenze dell'AdG, svolge attività di monitoraggio dei fattori di criticità che possono portare alla reiterazione degli errori, apportando costanti interventi correttivi attraverso l'analisi del percorso istruttorio, sin dalla emanazione dei bandi, e individuandone i potenziali rischi di errore.

La Regione Sicilia nel 2022 è stata oggetto di un Audit (nota prot. n. CH1135130IT01 del 19 settembre 2022 annuncio di Audit) da parte della Corte dei Conti Europea che ha interessato un campione di pagamenti per le misure strutturali (misura 19 misura 6 e misura 4) e la misura 11. La visita di Audit si è svolta in Sicilia dal 12 al 16 dicembre 2022 e ha interessato 4 casi oggetto di visita da parte degli auditors. L'audit non si è ancora concluso e l'OP Agea è in attesa degli esiti.

I Tassi di errore comunicati da AGEA OP in occasione delle comunicazioni periodiche (statistiche) alla

Commissione per il PSR Sicilia mostrano per le misure ad investimento un valore di 0,49%, per le misure a superficie del 4,35%. Riguardo agli esiti dei controlli in loco eseguiti per le misure d investimento nel 2022 essi confermano bassi livelli di irregolarità.

Su un campione di 251 domande campionate 167 domande sono risultate conformi e soltanto due non conformi, con un tasso di errore complessivamente calcolato dell'1,64% con una spesa controllata di oltre 16 milioni di euro, ed un contributo non ammesso poco inferiore ai 270 mila euro.

Nel corso del 2022, inoltre, sono state intraprese alcune iniziative specifiche volte alla riduzione del tasso di errore.

In primo luogo è stata affrontata la tematica della ammissibilità della spesa legata al rispetto della normativa sugli appalti pubblici. L'AdG, oltre ad adottare le Check list di controllo sul rispetto delle procedure di affidamento degli appalti predisposte e diffuse alle regioni da AGEA, nell'ambito della misura 20 Assistenza tecnica ha chiesto all'RTI Cogea-Agriconsulting la fornitura di un applicativo, già implementato e testato a supporto della compilazione guidata e semiautomatizzata dalle CL da parte dei beneficiari pubblici (Comuni, Università ed Enti di ricerca) e dei funzionari. A riguardo è stata pianificata e realizzata dall'AdG con il supporto tecnico di Agriconsulting una attività di formazione degli utenti che si è svolta in diversi momenti nel corso del 2022 per un totale di 6 giornate formative rivolte ad oltre 260 utenti.

L'impiego dell'applicativo per la compilazione delle CL nelle fasi pre e post gara consente di migliorare la compilazione con una riduzione dei tempi e degli errori grazie anche all'ausilio di un help desk in linea che supporta e guida l'utente nella compilazione dei vari campi consentendo anche la consultazione puntuale della normativa di riferimento; l'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'istruttoria per l'ammissibilità delle spese legate alle procedure di appalto con evidenti refluenze sul tasso di errore.

L'AdG inoltre si è fatta parte attiva nell'individuare nuove soluzioni per la risoluzione di criticità manifestatesi legate alla verifica della ragionevolezza dei costi, attraverso controlli più puntuali in sede di istruttoria di domanda di sostegno, riguardo ai preventivi di spesa.

Con nota prot. n. 179216 del 23.11.2022 l'AdG ha disposto, in tutti i casi di offerte provenienti da imprese collettive, l'attivazione di verifiche supplementari sulle visure camerali per appurare l'esistenza di eventuali legami societari fra le ditte fornitrici dei preventivi, che potessero far insorgere, nelle fasi successive di controllo del procedimento, ipotesi di non conformità dell'iter istruttorio. In tali casi l'attivazione del soccorso istruttorio, attraverso la presentazione da parte del beneficiario di ulteriori preventivi atti a dimostrare

l'effettiva ragionevolezza del preventivo prescelto eviterà l'instaurarsi di contenzioso e la non ammissibilità dei costi dell'operazione.

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza nel corso del 2022 è stato consultato mediante procedura scritta quattro volte. I temi discussi sono stati i seguenti:

- la procedura scritta n.1 (chiusa il 31/01/2022), relativa all'approvazione dei criteri di selezione da applicare per il bando afferente alla sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", riguardante le aziende colpite dagli incendi nell'estate 2021 ed all'approvazione formale del

verbale della riunione di CdS del 2020;

- la procedura scritta n.2 (chiusa il 29/03/2022), relativa all'approvazione della Misura 14 "Benessere animale" ed alla conseguente rimodulazione finanziaria necessaria per la sua attivazione, alla modifica della scheda e dei criteri di selezione della Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

- la procedura scritta n.3, avviata il 26 maggio (chiusa il 07/06/2022), relativa alla modifica dei criteri di selezione della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità", alla modifica dell'Allegato 6 del PSR, con la riclassificazione di tre Comuni ed all'approvazione formale del verbale della riunione di CdS del 15 dicembre 2021.

- la procedura scritta n.4, avviata il 12 dicembre (chiusa il 27/12/2022), relativa :

Modifica n.1 – Inserimento operazione "4.3b) Investimenti in infrastrutture irrigue";

Modifica n.2 – PIF;

Modifica n.3 – OCM api (complementarietà);

Modifica n.4 – Rimodulazione finanziaria;

Modifica n.5 – Sottomisura 1.1;

La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con le procedure di consultazione scritta, sono pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2022

(<https://www.psr Sicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/>) nella specifica sezione dedicata al Comitato di

Sorveglianza.

Il 8 novembre 2022 si è tenuta la seduta annuale. La discussione ha riguardato principalmente i seguenti temi:

- stato di attuazione del programma e previsioni per il raggiungimento dell'N+3 e degli obiettivi di performance;

Il 14 giugno 2022 si è tenuta la seduta annuale. La discussione ha riguardato principalmente i seguenti temi:

- Relazione sullo stato di attuazione del Programma. Previsioni per il raggiungimento dell'N+ 3 e degli obiettivi di performance
- Esame ed approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (R.A.A.)
- Informativa sul Tasso di errore
- Informativa sul Piano di Comunicazione

La sintesi delle deliberazioni e la documentazione approvata sono consultabili all'URL:
<https://www.psr Sicilia.it/comitato-di-sorveglianza/>

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

ASSISTENZA TECNICA

La procedura amministrativa per l'affidamento del servizio è stata completata nel 2019 con l'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Impresa COGEA-AGRICONSULTING e la stipula del contratto il 17.12.2019, approvato con DDG n. 4642 del 30.12.2019.

Il gruppo di lavoro è costituito da 62 unità, tra senior, junior e specialisti, divise per aree di attività (coordinamento, programmazione, controllo, attuazione), di cui più della metà assegnate ad Aree e Servizi del Dipartimento e le restanti unità come task force di esperti utilizzabili on demand.

Nel 2021 si è configurata la necessità di estendere il contratto in essere con il RTI Cogea-Agriconsulting con servizi di supporto alle emergenze legate ai cambiamenti climatici definendo e attuando una strategia di sostegno all'agricoltura (deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020: "Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici). La procedura amministrativa si è conclusa con la stipula del contratto il 24.11.2021 della durata di 26 mesi, approvato con DDG numeri 5231 del 22/12/2021 e 5457 del 30/12/2021. Le attività svolte durante l'annualità 2022 hanno visto l'attivazione del gruppo di lavoro formato da 30 unità, tra esperti tematici, senior, esperti in comunicazione e junior, divise per gruppi di lavoro. Le attività hanno riguardato:

- supporto alle strategie di lotta ai cambiamenti climatici della Regione Sicilia, con particolare riferimento alla rimodulazione del PSR con l'estensione della Programmazione al 2023 ed al relativo inquadramento di tali strategie all'interno del nuovo Programma di Sviluppo Rurale;
- l'implementazione di servizi aggiuntivi per la gestione delle misure e il monitoraggio della gestione finanziaria del PSR.

PIANO DI COMUNICAZIONE

Il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017, è scaricabile dal link: <https://www.psr Sicilia.it/piano-di-comunicazione/>.

Le attività sono state affidate a Mirus S.r.l. e si sono svolte secondo piani annuali di attività. Il piano annuale 2022 è stato approvato in data 21.03.2022.

Oltre all'attività prevista dal Piano si sono svolte ulteriori attività volte a comunicare i risultati concreti ottenuti dal PSR Sicilia 2014-2022 (best practice), anche in termini di eccellenze raggiunte (con attenzione ai giovani agricoltori e alla diffusione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sostenibile), anche nell'ottica del prossimo ciclo di programmazione comunitaria.

L'attività nel 2022 è stata molto articolata, prevedendo anche la pubblicità a livello nazionale degli interventi del PSR e delle Buone Prassi.

Le principali attività svolte nel 2022 sono:

- Campagne media nazionali (n. 2 puntate di Linea Verde Tour)
- Pubblicazioni su quotidiani e periodici nazionali (n. 8 pagine sul quotidiano La Sicilia, n. 4 pagine su Guida Regioni del Sole 24 ore; n. 2 articoli su Italia Più, rivista dei Comuni e dei territori, Papillon speciale Sicilia, Agenda 2023 del quotidiano La Sicilia)

- Campagne banner su sostenibilità dell'agricoltura, buone prassi e risultati del PSR Sicilia 2014-2022
- Partecipazione alla fiera Golosaria di Milano di giovani agricoltori finanziati dal PSR
- Progetto Scuole Alberghiere "ColtiviAmo ... il patrimonio di Sicilia"
- Progetto "Stati Generali dei Consorzi DOP, IGP, QS Sicilia"
- n. 19 incontri/eventi in presenza e n. 3 Webinar su misure/bandi e tematiche legati al PSR
- Indicizzazione del sito psrsicilia che si trova tra i primi in classifica su Google e altri browser di ricerca
- Implementazione e aggiornamento piano editoriale canali social @psrsicilia (FB, IG, TW, YT). I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell'anno 2022 sono i seguenti.
 - FACEBOOK: 9091 follower, con una copertura che si è mantenuta oltre i 350.000; l'interazione media dei post non sponsorizzati è aumentata del 19% (<https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia/>);
 - INSTAGRAM: 1721 follower; e 145.000 non follower raggiunti con un incremento della visibilità del 29% (<https://www.instagram.com/psrsicilia/>);
 - TWITTER: 310 Follower, una media di ricondivisione Tweet di 3 (<https://twitter.com/PsrSicilia>)
 - YOUTUBE: sono state raggiunte 4.100 visualizzazioni (https://www.youtube.com/channel/UckRISoTNpo6HcF_wHAW7dJg)
- Implementazione del Blog Terrà <https://terra.psrsicilia.it/> all'interno del sito psrsicilia.it e invio newsletter settimanale (n. 52 newsletter a 63.151 destinatari)
- Concorso di idee per scuole e Università: incontri informativi e fornitura materiali per la produzione degli elaborati/progetti
- Distribuzione gadget psrsicilia

L'intera attività di comunicazione dell'anno 2022 ha mantenuto l'attenzione su GREEN DEAL, FARM to FORK, linee guida dell'UE per la nuova PAC, BORN in SICILY e Certificazioni di Qualità (DOP, DOC, IGP, IGT).

Tutto il materiale prodotto è visionabile sul sito psrsicilia: <https://www.psrsicilia.it/campagne/>

VALUTAZIONE

Il Piano di Valutazione approvato dal CdS con procedura scritta n. 1/2016, rappresenta il capitolo 9 del PSR Sicilia 2014/2020.

L'iter amministrativo per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente si è concluso il 22/11/19 con la stipula del contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Impresa ISRI-AGT e l'avvio delle attività di conduzione del servizio la cui durata avrà termine il 31/12/2024.

Una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2022, della strutturazione e gestione della base informativa, dei prodotti e dei risultati (follow-up) delle valutazioni è descritta al capitolo 2.

I prodotti valutativi sono disponibili all'URL: <https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/>

Tab. 3.1 - Modifiche finanziarie: ripartizione risorse aggiuntive					
	Dotazione finanziaria versione 9.1 (€)	Risorse QFP (annualità 2021- 2022) (€)	Risorse NGEU (€)	Finanziamenti nazionali integrativi (TOP-UP) (€)	Dotazione finanziaria versione 10.1 (€)
FEASR	1.321.424.000,00	352.492.035,75	118.767.714,90		1.792.683.750,65
Stato	603.923.530,58	161.097.599,81		26.449.625,25	791.470.755,64
Regione	258.824.370,25	69.041.828,49			327.866.198,74
Spesa Pubblica tot.	2.184.171.900,83	582.631.464,05	118.767.714,90	26.449.625,25	2.912.020.705,03

Tab 3.1

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.792.683.750,65	48,96	40,57

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.792.683.750,65		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.792.683.750,65		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell'Italia è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente imputata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN".

Il Programma RRN, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare le questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L'impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche (1. "Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale"; 2. "Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale"; 3 "Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze") è collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, contribuenti, etc.). La quarta priorità strategica ("Promuovere l'innovazione") per la sua portata orizzontale interessa tutti e tre i gruppi target sopra menzionati. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla "Gestione della Rete" e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e da due Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione).

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di dare dinamicità al Programma, di concerto con il partenariato, e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano di azione Biennale 2021-2023, approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del Programma (30 settembre 2023).

Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall'AdG del

Programma RRN, a novembre 2022 risultano impegnati 114,7 milioni di euro, pari all'88,2% della somma complessivamente stanziata (130 milioni di euro).

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA del Programma e al IV Piano Biennale pubblicato al link: <https://www.reterurale.it/pianobiennale>.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2022 il Piano di azione biennale 2021-2023 è stato oggetto di alcune modifiche a livello di Schede progetto (DM n. 80516 del 21/02/2022) e di articolazione finanziaria (DM n. 138113 del 24/03/2022).

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all'ISMEA) e 546 output (di cui il 54% risulta già realizzato al 30 giugno 2022). Le tipologie di output sono molto eterogenee, spaziando dall'attività di supporto e consulenza a documenti di ricerca e/o analisi, linee guida, convegni/seminari/videokonferenze, workshop/ focus group, study visit, materiali promozionali, pubblicazioni e altro ancora.

La realizzazione fisica degli output è monitorata semestralmente dall'AdG nazionale, secondo le modalità previste e illustrate nel Manuale delle procedure del Programma RRN, consultabile al link: <https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico>. Tale sistema di monitoraggio è supportato da un applicativo online e costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del Programma nelle varie sedi informative (RAA, altre relazioni al CdS, Incontri Annuali con la CE, ecc.).

Molti degli output realizzati nel 2022 sono stati dedicati al Piano Strategico della PAC 2023-2027 e danno evidenza di quanto la Rete abbia investito in attività di approfondimento, confronto, mediazione tra Mipaaf-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri della Commissione Europea. Ciò tanto a supporto del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

La parte più laboriosa del lavoro è stata quella riguardante lo Sviluppo Rurale, nel cui ambito sono stati prodotti documenti di metodo, di analisi o di indirizzo utili al confronto con le Regioni/Province autonome e con il Partenariato, nonché per la definizione della logica di intervento, la valutazione degli scenari di riparto, il perfezionamento dei contenuti degli interventi in sede di negoziato con la Commissione, la giustificazione dei premi degli interventi agro-climatico-ambientali, degli eco-schemi e delle indennità compensative, ecc..

Inoltre, vale la pena richiamare l'attenzione sulle attività di comunicazione realizzate dalla RRN al fine di dare visibilità alle opportunità di sviluppo offerte dalla PAC. Una delle attività di maggior successo, ad esempio, è stata il Roadshow "Armonie di Territori", un viaggio alla scoperta del mondo rurale, realizzato nel periodo da aprile a novembre 2022, in collaborazione con le Regioni, le cui tappe (ben otto da Nord a Sud del Paese) sono state scandite dal racconto dei giovani beneficiari dei PSR.

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 "Attività di supporto e consulenza" e Azione 512 "Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione

dei network di sviluppo rurale).

Nel corso del 2022, le PR hanno assicurato una intensa azione di supporto ai decisori politici e a numerosi stakeholder della PAC livello nazionale, regionale e locale, mantenendo un approccio proattivo volto a fare emergere fabbisogni/criticità e a offrire soluzioni a problemi specifici riscontrati sia nella programmazione 2014-2022 che in quella 2023-2027.

Alcuni dei contributi più significativi sono scaturiti dalla partecipazione delle PR ai lavori di confronto tra SM condotti nell'ambito di importanti gruppi di esperti della governance UE, quali, ad esempio: l'“Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation”, il “Common Agricultural Policy Committee”, lo “Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS”, l'“European Evaluation Helpdesk for Rurale Development” e “l'European Network of the PAC”.

A livello nazionale le PR hanno partecipato ai numerosi incontri di coordinamento e di partenariato con i rappresentanti del MiPAAF/MASAF, delle Regioni/Province Autonome, gli Organismi Pagatori, i numerosi portatori di interesse nei territori (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Agricole, Organizzazioni Professionali, ecc.). Tale attività è stata svolta valorizzando un mix di attività di intervento (es. riunioni istituzionali; eventi; studi, analisi e approfondimenti dei gruppi di lavoro; elaborazione di documenti; creazione di nuove banche dati, ecc.).

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell'arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e comunicazione della Rete - ad esempio il portale “Innovarurale” e i progetti “Rural Words” e “Eccellenze rurali” – dedicate a tematiche specifiche e alla diffusione di casi di successo e buone pratiche.

Con specifico riferimento al PSR Sicilia 2014-2022, le attività della PR Sicilia sono state principalmente finalizzate all'individuazione di soluzioni operative per migliorare l'attuazione del Programma, nonché alla diffusione di informazioni sulle opportunità di finanziamento sostenute dal FEASR. Si ricordano, ad esempio:

- la partecipazione della PR Sicilia alle riunioni del Gruppo di lavoro Agroecologia del Tavolo regionale “Governance dell'Agricoltura” (09/03/2022, 13/07/2022 e 19/07/2022);
- il supporto alla progettazione e realizzazione delle attività di coinvolgimento delle Università siciliane nella summer school “Hackaton Camp 2022”, realizzata in Sardegna dal 5 all'8/09/2022 (<https://www.reterurale.it/hackatoncamp2022>), e nel progetto “RuralWorlds, parole come semi”, con cui l'AdG ha inteso attivare un'importante attività di divulgazione e trasferimento di conoscenze su opportunità e benefici della politica di sviluppo rurale 2014-22 e sulle nuove sfide della PAC dopo il 2020 (<https://www.reterurale.it/ruralworlds2022>);
- il supporto metodologico alle strutture dell'AdG deputate alla conduzione del servizio di valutazione indipendente del PSR veicolando loro le unità emergenti nei vari eventi informativi e di capacity building tenuti a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con l'European Evaluation Helpdesk for the CAP (es. meeting di peer learning/capacity building con le AdG nazionali di Francia e Spagna del 28/11/2022);
- la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro della Direzione regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER (es., incontri del 24/05/2022 e del 20/07/2022) per la discussione e definizione, con il contributo di alcuni stakeholder, delle disposizioni

regionali per il riconoscimento degli operatori di Agricoltura Sociale (AS);

- l'implementazione di un progetto pilota finalizzato alla creazione di nuovi "PER-CORSI INFAS: (IN)formazione per l'agricoltura sociale" per i beneficiari del PSR Sicilia 2014-2020, per il quale sono state realizzate varie attività, tra cui la predisposizione del modulo "AS e Leader", con interviste ai GAL Elimos e Terre di Aci, e l'organizzazione dell'evento di presentazione tenutosi a Marsala (TP) in data 20/07/2022 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23881>);

- l'implementazione delle attività del "Progetto pilota finalizzato ad applicare la metodologia sperimentata con il PSAWeb Sicilia ai Progetti integrati di filiera (PIF) del PSR Sicilia 2014-2022" i cui risultati sono confluiti nei seguenti prodotti: analisi dei fabbisogni di adattamento dell'applicativo PSAWeb CREA; analisi fabbisogno ed esigenze di adeguamento del PSAWeb Sicilia per la Fase II dei Bandi 2021 PIF, sottomisura 4.1 - linea di intervento zootecnia; sviluppo dell'ambiente di collaudo per l'acquisizione, archiviazione, gestione e analisi dei dati dei piani di sviluppo aziendali dei PIF, sottomisura 4.1 - linea di intervento zootecnia.

- la realizzazione della study visit per imprenditori agricoli della regione azera Ankaran-Astara realizzata nella Sicilia Orientale dal 9 al 14 ottobre 2022, nell'ambito della cooperazione istituzionale tra RRN e l'Ufficio United National Development Programme (UNDP) dell'Azerbaijan che gestisce il Progetto "Promoting Competitiveness, Collaboration and Modernization in Fruit and Vegetable Sector in Lankaran-Astara";

- la partecipazione attiva ai dibattiti tecnico-scientifici che hanno avuto luogo negli incontri informativi pubblicizzati nella pagina del sito istituzionale della RRN dedicata alle "Postazioni regionali sul territorio" (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23233>).

Infine, con riferimento alla programmazione 2023-2027, si segnala la partecipazione della PR Sicilia ai numerosi incontri di lavoro, di coordinamento e partenariali, coordinati dal Mipaaf con l'obiettivo di giungere all'approvazione definitiva del Piano Strategico della PAC entro la fine del 2022.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017, è scaricabile dal link: <https://www.psr Sicilia.it/piano-di-comunicazione/>.

Le attività sono state affidate a Mirus S.r.l. e si sono svolte secondo piani annuali di attività. Il piano annuale 2022 è stato approvato in data 21.03.2022.

Oltre all'attività prevista dal Piano si sono svolte ulteriori attività volte a comunicare i risultati concreti ottenuti dal PSR Sicilia 2014-2022 (best practice), anche in termini di eccellenze raggiunte (con attenzione ai giovani agricoltori e alla diffusione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sostenibile), anche nell'ottica del prossimo ciclo di programmazione comunitaria.

L'attività nel 2022 è stata molto articolata, prevedendo anche la pubblicità a livello nazionale degli

interventi del PSR e delle Buone Prassi.

Le principali attività svolte nel 2022 sono:

- Campagne media nazionali: n. 2 puntate di Linea Verde Tour, una nella Sicilia orientale e una nella Sicilia occidentale
- Pubblicazioni su quotidiani e periodici nazionali (n. 8 pagine sul quotidiano La Sicilia, n. 4 pagine su Guida Regioni del Sole 24 ore; n. 2 articoli su Italia Più, rivista dei Comuni e dei territori, Papillon speciale Sicilia, Agenda 2023 del quotidiano La Sicilia)
- Agenda 2023 de La Sicilia con i prodotti agroalimentari siciliani
- Campagne banner su sostenibilità dell'agricoltura, buone prassi e risultati del PSR Sicilia 2014-2022, su 4 testate online regionali
- Campagne buone prassi:

Sono stati prodotti n. 2 video su buone prassi della durata di circa 3 minuti: uno su un oleificio e fattoria didattica del ragusano e uno sul sistema regionale delle aree protette, in collaborazione col Dipartimento regionale Ambiente.

- Partecipazione alla fiera Golosaria di Milano di 12 giovani agricoltori finanziati dal PSR
- Progetto Scuole Alberghiere “ColtiviAmo ... il patrimonio di Sicilia”: evento di premiazione e stage dei premiati presso ristoratori siciliani.
- Progetto “Stati Generali dei Consorzi DOP, IGP, QS Sicilia”
- n. 19 incontri/eventi in presenza e n. 3 Webinar su misure/bandi e tematiche legate al PSR (es. giovani agricoltori, agrometeorologia)
- Concorso di idee per scuole e Università: incontri informativi e fornitura materiali per la produzione degli elaborati/progetti, premiazione e visita alle Istituzioni europee a Bruxelles per i vincitori del 1° premio (22-26 maggio 2023)
- Distribuzione gadget psrsicilia
- Indicizzazione del sito psrsicilia che si trova tra i primi in classifica su Google e altri browser di ricerca
- Implementazione e aggiornamento piano editoriale canali social @psrsicilia (FB, IG, TW, YT). I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell'anno 2022 sono i seguenti:
 - FACEBOOK: 9091 follower, con una copertura che si è mantenuta oltre i 350.000; l'interazione media dei post non sponsorizzati è aumentata del 19% (<https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia/>);
 - INSTAGRAM: 1721 follower; e 145.000 non follower raggiunti con un incremento della visibilità del 29% (<https://www.instagram.com/psrsicilia/>);

- TWITTER: 310 Follower, una media di ricondivisione Tweet di 3 (<https://twitter.com/PsrSicilia>)
- YOUTUBE: sono state raggiunte 4.100 visualizzazioni (https://www.youtube.com/channel/UckRISoTNpo6HcF_wHAW7dJg)
- Implementazione del Blog Terrà <https://terra.psr Sicilia.it/> all'interno del sito [psr Sicilia.it](https://www.psr Sicilia.it/) e invio newsletter settimanale (n. 70 newsletter a 1.720 destinatari).

L'intera attività di comunicazione dell'anno 2022 ha mantenuto l'attenzione su GREEN DEAL, FARM to FORK, linee guida dell'UE per la nuova PAC, BORN in SICILY e Certificazioni di Qualità (DOP, DOC, IGP, IGT).

Tutto il materiale prodotto è visionabile sul sito [psr Sicilia](https://www.psr Sicilia.it/campagne/): <https://www.psr Sicilia.it/campagne/>

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	No
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	No
30. Data di completamento della valutazione ex ante	-
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,33	11,40	2,90
		2014-2021			0,19	6,56	
		2014-2020			0,06	2,07	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			102,00	73,91	138,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			1.041,00	30,06	3.463,00
		2014-2021			633,00	18,28	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,93	109,14	0,79	92,71	0,85
		2014-2021	0,93	109,14	0,79	92,71	
		2014-2020	0,91	106,79	0,73	85,67	
		2014-2019	0,91	106,79	0,61	71,58	
		2014-2018	1,41	165,46	0,05	5,87	
		2014-2017	0,56	65,72	0,56	65,72	
		2014-2016	0,50	58,68	0,36	42,25	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	587.543.527,77	96,71	266.997.398,24	43,95	607.552.243,83
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.386.657,11	130,62	136.091,04	7,45	1.827.243,83
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			136.091,04	10,09	1.349.243,83
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			131,00	10,96	1.195,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	232.954,25	44,37			525.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					253,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	454.427.969,34	87,56	224.425.315,88	43,24	519.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			354.606.217,54	45,69	776.111.111,11
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			189.440.559,80	52,77	359.000.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.499,00	80,07	1.872,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			34.984.756,08	21,87	160.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	125.399.014,00	156,75	38.707.273,48	48,38	80.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			70.376.860,88	48,38	145.454.454,45
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.528.825,43	127,40	184.201,72	15,35	1.200.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			184.201,72	15,35	1.200.000,00

M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.568.107,64	71,36	3.544.516,12	70,89	5.000.000,00
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					714,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	0,79	93,81	0,79	93,81	0,84
		2014-2021	0,73	86,68	0,73	86,68	
		2014-2020	0,61	72,44	0,61	72,44	
		2014-2019	0,42	49,87	0,42	49,87	
		2014-2018	0,27	32,06			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	237.975.681,45	79,74	172.303.961,56	57,74	298.423.224,01
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.569.859,88	61,88	437.010,40	17,23	2.537.066,99
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			437.010,40	19,11	2.287.066,99
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			775,00	66,93	1.158,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.722,80	0,47	15.960,00	1,30	1.225.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			18,00	3,05	590,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	158.181.650,54	87,64	113.027.966,10	62,62	180.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			161.468.523,00	62,62	257.857.142,86
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.320,00	90,53	1.458,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	78.218.448,23	68,52	58.823.025,06	51,53	114.161.157,02
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			70.470.839,53	105,28	66.935.261,70
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			41.351.303,36	55,88	74.000.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.726,00	93,30	1.850,00
M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficia	2014-2022			209,00	77,12	271,00

	ri che hanno fruito di un sostegno						
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 3A								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022	0,10	48,82	0,06	29,29	0,20	
		2014-2021	0,10	48,82	0,06	29,29		
		2014-2020	0,08	39,05	0,05	24,41		
		2014-2019	0,07	34,17	0,05	24,41		
		2014-2018	0,03	14,65	0,04	19,53		
		2014-2017	0,02	9,76	0,02	9,76		
		2014-2016						
		2014-2015						
	Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 (%)	2014-2022				1,67	62,55	2,67
		2014-2021				1,65	61,80	
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018				0,45	16,85	
		2014-2017				0,37	13,86	
		2014-2016				0,25	9,36	
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	123.448.982,16	51,17	126.522.452,33	52,44	241.267.590,30	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	117.104,33	55,33			211.632,30	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					128.632,30	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					65,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.226,10	2,44			1.115.000,00	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					609,00	
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.153.156,29	142,96	7.873.175,63	79,53	9.900.000,00	
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			25,00	6,67	375,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	67.751.682,97	40,21	107.679.282,46	63,90	168.500.000,00	
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			215.358.564,92	63,90	337.000.000,00	

M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	982.668,54	38,67	2.526.347,07	99,42	2.540.958,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			3.368.462,76	99,42	3.387.944,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			52,00	110,64	47,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.417.143,93	68,50	8.443.647,17	14,31	59.000.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022			5,00	6,67	75,00

Aspetto specifico 3B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	51.254.148,58	103,99	14.005.745,64	28,42	49.289.501,84
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.540,47	84,76	9.930,72	23,68	41.930,72
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			9.930,72	36,88	26.930,72
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			15,00	29,41	51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					80.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					53,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	51.218.608,11	104,17	13.995.814,92	28,47	49.167.571,12
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito	2014-2022			2,00	40,00	5,00

	di un sostegno						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,00	
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018			0,07			
		2014-2017			1,59			
		2014-2016			1,59			
		2014-2015						
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022				5,34	120,24	4,44
		2014-2021				5,36	120,69	
		2014-2020				5,36	120,69	
		2014-2019				5,36	120,69	
		2014-2018				5,36	120,69	
		2014-2017				1,59	35,80	
		2014-2016				1,59	35,80	
		2014-2015						
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022				7,40	8.257,86	0,09
		2014-2021				7,40	8.257,86	
		2014-2020				7,40	8.257,86	
		2014-2019				7,40	8.257,86	
		2014-2018				7,40	8.257,86	
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022				37,17	115,14	32,28
		2014-2021				3,15	9,76	
		2014-2020				3,15	9,76	
		2014-2019				1,14	3,53	
		2014-2018				1,12	3,47	
		2014-2017				24,40	75,59	
		2014-2016				1,28	3,97	
		2014-2015						
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica	2014-2022				37,17	121,53	30,58	
	2014-2021				4,33	14,16		
	2014-2020				4,33	14,16		
	2014-2019				3,54	11,57		

	(aspetto specifico 4B)	2014-2018			3,12	10,20	
		2014-2017			24,40	79,78	
		2014-2016			1,28	4,19	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			50,05	162,50	30,80
		2014-2021			50,05	162,50	
		2014-2020			50,05	162,50	
		2014-2019			32,21	104,58	
		2014-2018			29,61	96,14	
		2014-2017			24,49	79,51	
		2014-2016			1,28	4,16	
	Superficie interessata da forestazione ed imboschimento SM 8.1 (HA)	2014-2022			10.162,39	59,96	16.950,00
		2014-2021			10.002,91	59,01	
		2014-2020			2.977,03	17,56	
		2014-2019			8.365,03	49,35	
2014-2018				12.353,44	72,88		
2014-2017				12.353,44	72,88		
2014-2016							
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.460.060.232,49	103,71	1.134.747.425,51	80,60	1.407.802.198,78
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	443.481,42	91,30	36.803,42	7,58	485.738,68
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			36.803,42	8,35	440.738,68
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			120,00	33,80	355,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	183.821,13	11,49			1.600.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					1.067,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	148.390.533,97	182,07	14.210.866,10	17,44	81.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			14.210.866,10	17,44	81.500.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			124,00	15,01	826,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	132.788.618,06	89,04	59.124.406,92	39,64	149.136.743,96

M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			33.196.664,06	53,04	62.593.196,96
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			12.323.997,59	21,56	57.150.000,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			90,00	25,00	360,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			2.172.210,15	62,18	3.493.547,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			11.431.535,12	44,14	25.900.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			75,00	54,74	137,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			2.072,67	606,04	342,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	361.898.248,16	115,43	270.658.730,57	86,33	313.512.001,24
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			65.716,41	52,91	124.214,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	567.144.928,60	92,29	566.182.492,92	92,13	614.550.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			18.704,32	40,18	46.550,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			142.799,93	56,54	252.545,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	40.340.107,92	96,05	39.603.124,12	94,29	42.000.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			252,16	1,74	14.482,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	208.019.666,16	104,16	184.931.001,46	92,60	199.717.714,90
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			147.569,78	36,05	409.320,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			112,12	0,17	64.355,00
M13.3	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			267,74	63,75	420,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	800.000,00	20,00			4.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	50.827,07	3,91			1.300.000,00

Aspetto specifico 5A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.868,48	18,86			78.824,64
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.868,48	51,58			28.824,64
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					19.824,64
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					33,00

Aspetto specifico 5B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	15.268,20	44,91			34.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					9.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	15.268,20	61,07			25.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					17,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	575.968,22	29,94	25.717,21	1,34	1.923.562,76
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.140,00	58,44			15.640,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					9.140,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.357,80	8,72			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					33,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	562.470,42	30,27	25.717,21	1,38	1.857.922,76

Aspetto specifico 5D								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2022					0,00	
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2022						0,00
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.038,40	16,00			56.500,00	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					6.500,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.038,40	18,08			50.000,00	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					33,00	

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022			0,19	96,95	0,20
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.542.918,09	25,86	17.246.493,56	289,04	5.966.773,60
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	79.873,60	106,82			74.773,60
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					65.773,60
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					101,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.743,80	5,49			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					33,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.460.300,69	25,00	17.246.493,56	295,22	5.842.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			3.193,81	92,12	3.467,00

Aspetto specifico 6A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2022					750,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	23.582.106,22	50,23	9.257.371,35	19,72	46.949.725,44
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	227.759,28	79,61			286.089,08
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					203.589,08
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					218,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.220,00	3,74			300.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					163,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.785.836,45	51,24	8.839.678,10	24,11	36.663.636,36
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			11.159.547,89	24,15	46.218.181,81
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			220,00	37,80	582,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.557.290,49	46,98	417.693,25	4,31	9.700.000,00

Aspetto specifico 6B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022					495,00	
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022						2,19
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022				91,14	100,00	91,14
		2014-2021				91,14	100,00	
		2014-2020				91,14	100,00	
		2014-2019				91,14	100,00	
		2014-2018				91,14	100,00	
		2014-2017				91,14	100,00	
		2014-2016				91,14	100,00	
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	125.923.806,38	69,94	51.338.127,31	28,52	180.034.267,09	
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	23.568.620,22	95,42	12.593.179,02	50,98	24.700.000,00	
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					16,00	
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			91.291,00	155,93	58.545,00	

M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			10,00	43,48	23,00
M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			9,00	22,50	40,00
M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			6,00	60,00	10,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	102.355.186,16	65,89	38.744.948,29	24,94	155.334.267,09
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			2.438.040,00	100,00	2.438.040,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			23,00	100,00	23,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			289.456,24	96,49	300.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			20.596.249,07	17,28	119.200.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					7.990.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			17.859.242,98	64,14	27.844.267,09

Aspetto specifico 6C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022			0,91	30,00	3,03
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	13.416.967,50	58,32	5.998.750,02	26,08	23.005.560,10
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	186.280,10	106,11			175.560,10
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					169.060,10
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					218,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	7.424,40	0,80			930.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					622,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	13.223.263,00	60,38	5.998.750,02	27,39	21.900.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			24.312,00	29,96	81.150,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			19,00	14,50	131,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Sintesi per i cittadini RAA 2022	Sintesi per i cittadini	22-06-2023		Ares(2023)4401849	2830098452	Sintesi per i cittadini RAA 2022	26-06-2023	n006crp8
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP021	Allegato finanziario (sistema)	11-04-2023		Ares(2023)4401849	3264501971	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP021_it.pdf	26-06-2023	n006crp8

