



COMITATO DI SORVEGLIANZA

PSR SICILIA 2007/2013

PALERMO 7 GIUGNO 2012

Relazione sullo stato di attuazione

Ordine del giorno n. 3

INDICE

1. ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE	4
1.1 - Premessa.....	4
1.2 – Criticità.....	4
1.2.1 – Criticità legate alla crisi economica	4
1.2.2 – Criticità legate alla gestione informatizzata	4
1.2.3 – Criticità legate alla certificazione antimafia.....	6
1.3 - Procedure Attuative delle Misure.....	6
1.4 - Revisione dell'Allegato 1 PSR Sicilia - Giustificazione dei premi	9
1.5 - Fondo di Garanzia.....	10
1.5.1 - Funzionamento del Fondo di Garanzia ISMEA.....	10
1.5.2 - Attività di divulgazione e informazione sul fondo di garanzia.....	11
1.5.3 - Criticità del Fondo di Garanzia.....	11
1.5.4 - Stato di attuazione del fondo di garanzia	12
1.6 - Revisione classificazione delle aree rurali	12
1.7 - Pacchetto di Filiera.....	13
2. STATO DI ATTUAZIONE PER ASSE	14
2.1 - Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	14
2.2 - Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.....	15
2.3 - Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.....	16
2.4 - Asse IV - Attuazione dell'Approccio Leader.....	17
2.5 - Assistenza tecnica - Misura 511	19
3. STATO DI ATTUAZIONE PER MISURA	22
3.1 - ASSE I.....	22
Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazioni	22
Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori	25
Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.....	26
Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura	27
Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole.....	28
Misura 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste.....	30
Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	31
Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale.....	33
Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.....	35
Misura 126 – Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiate da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.....	38
Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	39
Misura 133 – Attività di informazione e promozione	41
Pacchetto di Filiera	43
3.2 - ASSE II	44
Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane	44
Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane	46
Misura 213 - Indennità Natura 2000	47
Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali.....	48
Misura 216 – Investimenti non produttivi in aziende agricole.....	51

Misura 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli	53
Misura 222 – Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	55
Misura 223 – Primo imboschimento di superfici non agricole	56
Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	58
Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi	60
3.3 – ASSE III	62
Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole	62
Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese.....	66
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche.....	68
Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale.....	69
Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.....	74
Misura 323 – Tutela patrimonio rurale	76
Misura 331 – Formazione e informazione	77
Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale	78
3.4 – ASSE IV	79
Attuazione dell'Approccio Leader - Misure 413 e 431:.....	79
Misura 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale –Qualità della vita/diversificazione	81
Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale.....	82
Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione	83
3.5 ASSISTENZA TECNICA	85
Misura 511 – Assistenza tecnica.....	85
4. DEMARCAZIONE	86
4.1 - Demarcazione PSR – PO FESR	86
Procedure di controllo finalizzate al rispetto dei criteri di demarcazione.....	87
5.2 - Demarcazione PSR – OCM	87
OCM Vitivinicolo	87
OCM API.....	88
5.3 - Demarcazione tra I Pilastro (Art. 68, Reg CE 73/09) e II Pilastro (Asse II Misura. 214/1: Produzioni Animali).....	88

1. Attività svolta dall'Autorità di Gestione

1.1 - Premessa

La presente relazione riporta le principali attività avviate dall'Autorità di Gestione in prosecuzione di quanto già realizzato nel periodo precedente e rappresentato nella relazione illustrata in occasione della seduta del Comitato di Sorveglianza dell'8 giugno 2011.

L'Autorità di Gestione ha proseguito con successo l'attività di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013, raggiungendo l'obiettivo programmatico 2011, con una spesa pubblica complessiva per l'anno 2011 di circa 383 Meuro, di cui circa 221 Meuro di risorse FEASR. Un risultato importante nello scenario della politica di sviluppo rurale italiana che ha consentito di superare brillantemente la soglia minima di spesa dell'N+2 per la Sicilia (315,7 Meuro, di cui 184,8 Meuro di quota comunitaria).

Al 31/12/2011 risultano spesi e certificati € 772.411.591,14 di cui € 487.992.363,99 di quota FEASR. Nel primo trimestre 2012 la spesa si è incrementata di € 34.059.761,89 per una spesa pubblica, aggiornata al 31 marzo 2012, pari ad € 831.173.097,70, di cui € 519.349.562,24 di FEASR.

1.2 – Criticità

1.2.1 – Criticità legate alla crisi economica

Diverse sono le criticità che, comunque, hanno influito sull'avanzamento procedurale e finanziario del Programma:

- la drammatica crisi economica che ha colpito duramente il già debole tessuto dell'agricoltura siciliana, facendo sentire i propri effetti negativi anche nel 2011;
- la "stretta" creditizia correlata alla crisi di liquidità;
- il difficoltoso accesso al credito delle imprese agricole;
- la crisi occupazionale particolarmente severa nei confronti della popolazione più giovane.

Tali criticità, legate all'attuale scenario socio-economico regionale ed evidenziate anche dai risultati delle analisi svolte dal Valutatore Indipendente, hanno portato l'Autorità di Gestione ad una doverosa riflessione sull'andamento del Programma e sulla strategia da mettere in atto per adeguare il Programma alle nuove congiunture economiche e sociali. Da qui la decisione di procedere, in linea con gli indirizzi strategici definiti nel PSR, ad una rimodulazione finanziaria non soltanto all'interno degli Assi, ma anche tra Assi, al fine di rispondere con maggiore efficacia ed efficienza ai fabbisogni più pregnanti rilevati sul territorio isolano, puntando a sostenere un modello di agricoltura inclusivo, che possa contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Nel 2011, pertanto, si è proceduto ad una rimodulazione finanziaria del Programma discussa in seno al Comitato di Sorveglianza dell'8 giugno 2011 e, successivamente, a seguito delle osservazioni formulate in quella sede, modificata ed approvata dal Comitato di Sorveglianza con Procedura Scritta n. 4/2011, notificata alla CE in data 25/10/2011. La rimodulazione finanziaria, che rientra nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 del Reg. CE 1974/06, ha previsto uno storno fra gli Assi inferiore all'1% della partecipazione totale del FEASR.

1.2.2 – Criticità legate alla gestione informatizzata

Altre criticità che hanno influito sull'andamento procedurale e finanziario del Programma sono quelle legate alla gestione informatizzata delle procedure di attuazione del PSR. Per la loro risoluzione l'Amministrazione, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa AGEA - REGIONE

SICILIANA dell'11 settembre 2008, ha sottoscritto degli "atti esecutivi" con la Società Sin srl per l'attività di Assistenza Tecnica al sistema Gestionale Informatizzato. L'assistenza consiste nella gestione e nell'utilizzo di tutti gli applicativi relativi al PSR presenti sul portale SIAN riguardanti le misure a superficie e ad investimento.

Essa è estesa anche alle attività riguardanti le misure afferenti all'Asse 4 "Approccio Leader", nell'ambito della gestione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei territori di riferimento dei 15 Gruppi di Azione Locali (GAL).

Rappresenta un valido supporto tecnico agli uffici - sia centrali che periferici - responsabili della gestione ed attuazione delle misure di competenza garantendo uniformità nell'implementazione del Sistema, efficienza e efficacia del Sistema Gestionale Informatizzato ed assicurando assistenza di primo livello nei confronti degli utenti del Sistema e un'azione di filtro rispetto al servizio di assistenza di secondo livello.

Nonostante l'attività svolta dal suddetto gruppo di assistenza permangono, comunque, alcune criticità che rallentano l'attuazione del programma.

Il Sistema Informativo di AGEA, attraverso cui viene gestito l'intero Programma, presenta ancora delle criticità non risultando perfettamente adeguato a gestire i numerosi e diversificati interventi afferenti all'attuale programmazione. Le nuove funzionalità del sistema predisposte dalla SIN sono state studiate, infatti, per gestire gli interventi a carattere generale, usufruibili quindi, da tutte le Regioni, pertanto spesso non conformi alle peculiarità gestionali e procedurali di ciascuna di esse.

Per ovviare a tale difficoltà l'Amministrazione ha studiato delle "personalizzazioni regionali", che talvolta non trovano completa e conforme implementazione a causa del sistema informativo anelastico rispetto a determinate applicazioni. La rigidità del sistema, nel corso di questo anno, ha comportato un'ulteriore criticità connessa all'estrema lentezza con cui SIN provvede ad autorizzare le "personalizzazioni regionali".

Lo strumento delle "personalizzazioni regionali" viene considerato dall'AdG molto importante sia per una migliore gestione delle istruttorie sia per la maggiore trasparenza amministrativa che le informazioni inserite a sistema garantiscono.

Il Sistema Nazionale, inizialmente basato su due piattaforme concepite per la gestione degli interventi a superficie e di forestazione, è stato modificato, inserendo una terza piattaforma informatica per la gestione delle misure strutturali. Come già evidenziato lo scorso anno le tre piattaforme non interagiscono fra loro creando notevoli difficoltà sia nella gestione sia nella rilevazione dei dati necessari al monitoraggio.

Appare opportuno ricordare, inoltre, i notevoli rallentamenti e le difficoltà incontrate nella gestione informatizzata delle Misure attraverso il Portale SIAN di AGEA, a partire dalla costituzione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali fino alla fase di compilazione e rilascio on-line delle domande di aiuto/pagamento dei beneficiari. In particolare, vanno evidenziate soprattutto le difficoltà connesse con:

- problemi tecnici del sistema informatico SIAN che hanno provocato ritardi e difficoltà nel caricamento delle domande, nel rilascio, nella stampa definitiva, nonché nell'istruttoria delle stesse;
- ritardi nell'intervento della società SIN per la risoluzione delle problematiche.

Un'altra criticità, ancora irrisolta, è rappresentata dal ritardo tra anno di competenza ed anno di pagamento dei premi delle Misure a superficie, tale ritardo in alcuni casi supera i due anni di tempo; la risoluzione è prioritaria, considerato che obiettivo della Regione è quello di chiudere i pagamenti relativi alle campagne pregresse in modo da garantire il riallineamento tra anno di competenza ed anno di pagamento. L'AdG ha rappresentato ad AGEA la necessità di mettere in atto le opportune procedure per la risoluzione del problema, che in atto non è stato ancora del tutto superato.

1.2.3 – Criticità legate alla certificazione antimafia

Permangono i problemi connessi alla procedura di gestione delle certificazioni antimafia a corredo delle domande di pagamento, disposta da AGEA. Questa criticità deriva dal fatto che l'Organismo Pagatore considera le domande d'aiuto e quelle di pagamento come due procedimenti amministrativi distinti e ritiene che in ogni caso la validità della certificazione sia di sei mesi, trascorsi i quali si debba procedere ad una nuova richiesta di certificazione alla Prefettura, senza con ciò tenere conto di quanto disposto dalla normativa antimafia in relazione alla durata dei certificati ed agli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti. Il problema, a prescindere dai tempi lunghi di rilascio delle certificazioni che di per sé provoca ritardi nell'emissione dei pagamenti, è grave poiché la Prefettura non istruisce ulteriori richieste di certificazione afferenti il medesimo soggetto per la stessa iniziativa.

Va evidenziato che nel corso del 2011 AGEA ha modificato parzialmente la suddetta procedura, consentendo l'emissione dei pagamenti "sotto condizione risolutiva", cioè decorsi 45 giorni dalla richiesta di certificazione alla Prefettura. La soluzione adottata comporta comunque la richiesta di una nuova certificazione, anche nel caso in cui l'Amministrazione l'abbia acquisita e siano trascorsi più di sei mesi dalla sua emissione. Consente, infatti, il pagamento delle domande afferenti le anticipazioni e gli acconti sugli stati di avanzamento dei lavori, ma non il pagamento dei saldi e lo svincolo delle garanzie.

Problematica che potrà determinare ripercussioni negative sui beneficiari e, in ultima analisi, sull'esecuzione del Programma.

1.3 - Procedure Attuative delle Misure

Nell'ultimo anno di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013 si è proceduto all'approvazione delle disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattazione e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione delle seguenti misure ed all'emanazione dei rispettivi bandi:

Misura	Descrizione misura	n. D.D.G.	n. GURS/ Data
114	Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura – <i>Modifica disposizioni</i>	450 del 03/04/2012	
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale – <i>Sostituzione disposizioni</i>	592 del 30/05/2011	
	Pacchetto di filiera PSR 2007/2013	2578 del 3/08/2011	44 del 21/10/2011
213	Indennità Natura 2000	758 del 16/03/2012	
214/1F	Pagamenti Agroambientali – Sottomisura 214/1 - Azione 214/1F "Conversione dei seminativi in pascoli permanenti"	972 del 3/04/2012	
214/1G	Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale	675 del 09/03/2012	
216 Az. A2	Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G"	675 del 9/03/2012	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	883 del 11/10/2011	
312 Az. A, C, D	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	935 del 20/07/2011	

313	Incentivazione di attività turistiche	860 del 13/07/2011 e 82 del 14/02/2012	
321/A Az.1	Servizi commerciali rurali	119 del 16/02/2012	
321/A Az. 3	Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili	1864 del 28/12/2011	
321 Az. B	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	51 del 31/01/2012	
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	920 del 18/07/2011	
323	Tutela patrimonio rurale	861 del 13/07/2011	
431	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione	6273 del 14/12/2011	

Nel corso del 2011 - 2012 sono state approvate le griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari, relative alle seguenti Misure: 111 - Azione 1, 114, modifica 124, 125 - Azione B, 126, 214 2/A, 214 2/B, 312 Azioni A, C e D, 312 Azione B, 313, 321/B Azione 1, 322, 323, 331.

Relativamente ai bandi delle misure pubblicati e chiusi, sono stati approvati:

- Con D.D.G. n. 4271 dell'8/11/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 111 - Azione 1 - Formazione.
- Con D.D.G. n. 1218 del 20/05/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 112.
- Con D.D.G. n.1021 del 4/08/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 114.
- Con D.D.G. n. 757 del 30/03/2011 e con D.D.G. n. 1450 dell'8/06/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 121 seconda sottofase.
- Con D.D.G. n. 771 del 29/08/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 122 prima sottofase.
- Con D.D.G. n. 21 del 28/02/2012 la graduatoria provvisoria delle domande della Misura 122 seconda sottofase.
- con D.D.G. n. 3525 del 7/10/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 123 seconda sottofase.
- Con D.D.G. n. 987 del 26/04/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, non ammissibili e non ricevibili della Misura 124 prima sottofase.
- Con D.D.G n.554 del 15/05/2012 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande della Misura 125 - Azione A.
- Con D.D.G. n.2332 del 22/07/2011 la graduatoria provvisoria delle domande della Misura 125 - Azione B.
- Con D.D.G. n.4379 dell'8/11/2011 la graduatoria definitiva delle domande della Misura 126.
- Con D.D.G. n.1351 del 30/05/2011 la graduatoria definitiva, successivamente integrata con D.D.G. n. 220 dell'1/02/2012 delle domande della Misura 132 seconda sottofase.
- Con D.D.G. n. 1686 del 24/06/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 133 seconda sottofase.
- Con D.D.G. n. 2159 del 12/07/2011 modifica della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 211.

- Con D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011 integralmente sostituita la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 212.
- Con D.D.G. n.2949 del 12/09/2011 sostituita la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 - Sottomisura 214/1 - Azioni 214/1A, 214/1B, 214/1D;
- Con D.D.G. n.2405 del 27/07/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 - Sottomisura 214/2 - Azione 214/2A;
- Con D.D.G. n. 451 del 4/04/2012 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 - Sottomisura 214/2 - Azione 214/2B;
- Con D.D.G. n.1625 del 22/06/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 216 Azione B e C;
- Con D.D.G. n. 2 del 18/03/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 221 prima sottofase;
- con D.D.G. n. 670 del 19/07/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 221 seconda sottofase;
- con D.D.G. n. 946 del 24/10/2011 la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto presentate in adesione a valere sulla Misura 221- terza sottofase;
- con D.D.G. n. 923 del 18/10/2011 2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in adesione a valere sulla Misura 223- seconda sottofase
- con D.D.G. n. 34 dell'8 marzo 2012 la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 223- terza sottofase;
- Con D.D.G. n. 1048 del 28/11/12 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 223 - Azione B a Titolarità Regionale;
- Con D.D.G. n. 995 del 17/11/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 226 - Azione A - sottomisura 226/A prima sottofase;
- Con D.D.G. n. 712 del 12/08/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 226- Azione B prima sottofase;
- Con D.D.G. n.1010 del 23/11/2011 la graduatoria definitiva del bando riservato all'Amministrazione Regionale sulla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi" Azioni "A" e B";
- Con D.D.G. n. 539 del 17/11/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 227 prima sottofase;
- Con D.D.G. n. 66 dell'11/04/2012 la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 227 seconda sottofase;
- Con D.D.G. n. 534 del 16/06/2011 la graduatoria definitiva del bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della Misura 227 Azioni A e B;
- Con D.D.G. n. 991 del 10/11/2011 la graduatoria definitiva del 2° bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della Misura 227 Azioni A e B;
- Con D.D.G. 781 del 30/06/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 311 - Azione B in regime di aiuto "de minimis" - prima sottofase;
- Con D.D.G. n. 1138 del 15/09/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 311 - Azione C in regime di aiuto "de minimis";
- Con D.D.G. n. 5066 del 18/11/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 321/A - Azione 2;
- Con D.D.G. n. 1081 del 31/08/2011 la graduatoria definitiva della manifestazione d'interesse a valere sulla misura 322;
- Con D.D.G. n. 462 del 17/04/2012 la graduatoria provvisoria delle istanze di aiuto presentate a valere sulla Misura 322;
- Con D.D.G. n. 997 del 2/08/2011 la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 331;

- Con D.D.G. n. 1476 del 3/11/2009 è stata approvata la *Long List* di figure professionali a valere sulla Misura 341;

Relativamente all'Asse IV, nella G.U.R.S. n. 25 del 10/06/2011 è stato pubblicato il bando per la selezione di nuovi GAL, ricadenti in aree eleggibili sul cui territorio (NAT) non risultano presenti Gruppi di Azione Locale già finanziati. Con D.D.G. n. 1229 del 28/09/2011 è stata approvata la graduatoria definitiva con n. 2 GAL ammessi. Pertanto il numero complessivo dei GAL selezionati è salito a n.17.

Alla data della presente relazione n. 15 GAL hanno richiesto l'anticipazione per la Misura 431.

1.4 - Revisione dell'Allegato 1 PSR Sicilia - Giustificazione dei premi

Dopo i primi anni di applicazione del PSR 2007-2013 sono emersi evidenti elementi di criticità che vanno rapportati ai livelli di aiuto e ai target individuati al momento dell'approvazione del Programma per le Misure agroambientali.

Pertanto, in coerenza con il documento di lavoro del Comitato dello Sviluppo Rurale - Informazioni per gli stati membri riguardanti la procedura di modifica dei premi agroambientali (WD 28-257/08) – si è resa necessaria la revisione dei pagamenti per evitare possibili situazioni di sotto-compensazioni generate dagli effetti delle crisi economica e delle mutate condizioni congiunturali di mercato sui margini lordi delle aziende agricole. Le conseguenti elaborazioni economiche sono state realizzate grazie a nuove evidenze scaturite dalla disponibilità di una più ampia bibliografia tecnico-scientifica e dei dati al 2008 della Banca Dati RICA Sicilia.

L'aggiornamento dei premi agroambientali va nella direzione di una più reale ed equa compensazione degli impegni assunti e si riflette positivamente sulla performance ambientale, dando nuovo impulso alle adesioni degli agricoltori e scongiurando il pericolo di disaffezione, palesato dalle recenti rinunce (bandi 2008 e 2010), mai verificatesi in passato, proprio nel momento in cui completati gli impegni delle precedenti programmazioni (trascinamenti) occorre mantenere nel tempo i livelli di efficacia ad oggi raggiunti.

La revisione dei premi, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 48 e 53 del Reg. CE 1974/2006 e dall'art. 39 del Reg. CE 1968/2005, è stata effettuata dall'INEA, che ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) disponibilità di dati al 2008 della Banca Dati RICA Sicilia, ai fini dell'aggiornamento delle baseline per i diversi raggruppamenti di colture;
- b) disponibilità di più ampia bibliografia e possibilità di avvalersi di specifiche indagini e perizie per una più esaustiva stima dei margini lordi delle colture sottoposte al metodo di coltivazione ecosostenibile e biologico;
- c) predisposizione di apposite metodologie e calcoli per la quantificazione dei premi per i nuovi interventi dell'indennità natura 2000 e della nuova azione agroambientale di cui:
 - Misura 213 "Divieto di superare il carico di bestiame massimo previsto dalle misure di salvaguardia";
 - Misura 213 "Obbligo di costituire una fascia di rispetto di 5 m dalle linee di impluvio";
 - Azione 214/1G "Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale"
- d) opportunità di dare risalto ai vantaggi ambientali correlati alle principali pratiche di gestione agricola previste nell'ambito delle azioni 214/1A e 214/1B.

La revisione dei premi agroambientali ha reso necessario anche l'aggiornamento della demarcazione con la "Vendemmia verde" prevista dall'OCM Vitivinicola che ha portato al ricalcolo del premio previsto per il settore.

1.5 - Fondo di Garanzia

La crisi economica e finanziaria che ha investito pesantemente le imprese, in particolare nel settore agricolo, ha di fatto bloccato l'accesso al credito e conseguentemente gli investimenti.

L'articolo 50 del Regolamento della Commissione (CE) n. 1974/2006, stabilisce che “*ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestati*”.

Il PSR Sicilia 2007/2013 prevede (punto 4.4.7) la possibilità di erogare aiuti per investimenti anche in forma di concorso attualizzato sugli interessi per operazioni creditizie a medio e lungo termine, nonché l'utilizzo di due strumenti di ingegneria finanziaria: l'abbuono di interessi e il Fondo di garanzia.

L'abbuono interessi non ha trovato attuazione in Sicilia per lo scarso interesse mostrato dal sistema bancario e, soprattutto, da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Con D.D.G. n. 1821 del 29 settembre 2010 è stato pertanto approvato, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, l'Accordo di Programma per l'attivazione di un fondo di garanzia tra la Regione Siciliana, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ISMEA.

Nel mese di novembre 2010 l'Amministrazione ha destinato al Fondo di Garanzia ISMEA, tramite l'Organismo Pagatore, per l'intero periodo di programmazione, sulla base di una stima del mercato potenziale del Fondo, le seguenti risorse a valere sulle misure 121, 123 e 311:

Misura 121 € 31.833.333,00

Misura 123 € 2.866.450,00

Misura 311 € 2.929.167,00

La stima si è basata sulla spesa privata prevista nel piano finanziario del PSR per le tre misure interessate.

Partendo dalla spesa privata, sulla base di un dato di esperienza relativo ai precedenti periodi di programmazione, si è fatta una previsione dell'ammontare complessivo di risorse proprie che le imprese dovranno reperire presso il sistema bancario. Di questo ammontare, una parte sarà coperto da garanzie proprie (es. garanzie reali), la parte rimanente rappresenta il mercato potenziale del Fondo di garanzia.

Sulla base delle disposizioni normative nazionali e comunitarie che regolano l'attività del Fondo, lo stesso può finanziare esclusivamente investimenti in aziende agricole per lo svolgimento di attività agricole e connesse. In tale ambito rientrano gli investimenti nelle aziende agricole finanziati ai sensi della misura 121 e, in termini generali, gli investimenti relativi alla misura 311, che di norma fanno riferimento ad attività considerate “connesse” a quella agricola (es. attività agrituristiche).

Gli investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli finanziati con la misura 123, possono beneficiare della garanzia del Fondo solo nel caso in cui le suddette attività si possano considerare attività “connesse” all'attività agricola posta in essere da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Il caso più rilevante è sicuramente quello relativo a investimenti realizzati da Cooperative agricole di trasformazione che, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del D.Lgs. 228/2001, si considerano imprenditori agricoli (in questo caso l'attività di trasformazione risulta un'attività connessa), quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci.

1.5.1 - Funzionamento del Fondo di Garanzia ISMEA

L'emanazione del Decreto Legislativo n.102/2004 ha consentito all'ISMEA, anche attraverso società controllate, di concedere garanzie (fidejussioni, cogaranzia e controgaranzia) a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Le garanzie dirette (o prima richiesta) sono rilasciate dall'ISMEA – previa specifica istruttoria di merito – in favore di imprese agricole, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie (secondo la raccomandazione 03/361/CE della Commissione Europea).

Le garanzie dirette possono essere concesse nella misura massima del 70% dell'importo erogato (80% nel caso di giovani imprenditori) e comunque (in valore assoluto) non oltre 1.000.000 Euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 Euro per le medie imprese.

Possono essere rilasciati tre differenti tipologie di prodotto di garanzia a prima richiesta:

- 1) fideiussioni a favore dell'impresa agricola, su richiesta veicolata direttamente dalla Banca finanziatrice;
- 2) cogaranzie in collaborazione con un Confidi, con cui è stata previamente stipulata apposita convenzione, che partecipa all'operazione con una propria quota di garanzia;
- 3) controgaranzie finalizzate alla mitigazione del rischio di inadempimento dei Confidi, preventivamente e periodicamente valutati da SGFA, in grado di assicurare la banca in caso di inadempimento contestuale del debitore principale (l'azienda agricola) e del suo garante diretto (il Confidi stesso).

Per quanto riguarda la procedura di rilascio delle garanzie è previsto che la banca, ovvero il Confidi, presenti all'ISMEA un'istanza mediante apposita piattaforma telematica fornendo tutti gli elementi necessari alla valutazione del livello di rischiosità dell'operazione.

Per ogni operazione ammessa l'impresa agricola deve corrispondere all'ISMEA una commissione pari ad una percentuale dell'importo garantito. La misura della percentuale è stabilita dall'ISMEA in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del richiedente, della finalità del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali accessorie al finanziamento stesso.

Il metodo ISMEA di calcolo della commissione è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 30 marzo 2011 n. C(2011) 1948.

1.5.2 - Attività di divulgazione e informazione sul fondo di garanzia

Allo scopo di fare conoscere questo importante e innovativo strumento finanziario è stata svolta un'intensa attività di informazione e divulgazione rivolta agli imprenditori agricoli, ai tecnici agricoli e al sistema bancario.

Nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, nella sezione dedicata al PSR, sono stati pubblicati i documenti relativi al Fondo di Garanzia e una presentazione a scopo divulgativo, in power point, del Fondo stesso.

Per illustrare il funzionamento del Fondo sono stati tenuti i seguenti incontri pubblici e seminari:

Tipologia incontro	Data	Luogo	Partecipanti
Convegno	14/06/2011	Palermo	Tecnici, sistema bancario, agricoltori
Convegno	21/07/2011	Scicli	Agricoltori
Incontro	12/10/2011	Niscemi	Agricoltori
Convegno PIF	05/12/2011	Catania	Tecnici, agricoltori
Convegno PIF	05/12/2011	Palermo	Tecnici, agricoltori
Convegno PIF	20/01/2012	Enna	Tecnici, agricoltori
Convegno PIF	26 e 27/01/2012	Messina	Tecnici, agricoltori

1.5.3 - Criticità del Fondo di Garanzia

Le principali criticità che si sono manifestate nell'avvio del Fondo di garanzia sono le seguenti:

- il costo della commissione di garanzia che, sia pure competitivo in termini concorrenziali rispetto a garanzie analoghe fornite da altri garanti, comporta un notevole aggravamento degli oneri del finanziamento bancario;
- il costo della commissione deve essere versato in unica soluzione prima dell'inizio dell'ammortamento del finanziamento. Tale criticità sta per essere superata con la previsione di un frazionamento della commissione da accoppiare alla rata del mutuo o almeno da frazionare in più periodi.

1.5.4 - Stato di attuazione del fondo di garanzia

E' stato stipulato in data 16.02.2012 un protocollo d'intesa tra l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) relativo alla misura 112 – Pacchetto giovani. Scopo del Protocollo d'intesa è la creazione di un percorso virtuoso, basato sulla disponibilità reciproca tra l'assicurazione che rilascia la polizza fideiussoria necessaria per l'anticipo contributivo e la banca che delibera di finanziare l'iniziativa imprenditoriale del giovane agricoltore. Il Protocollo poggia le basi sulla garanzia diretta che può essere rilasciata dalla SGFA a valere sul fondo di garanzia del PSR Sicilia 2007/2013, attraverso lo strumento innovativo della Green Card (preimpegno a rilasciare la garanzia).

Si cercherà in tal modo di superare la mancanza di garanzie patrimoniali che caratterizza la maggior parte dei giovani che vogliono insediarsi in agricoltura.

Al 31/03/2012 sono state concesse n. 7 richieste di garanzia - misura 121 - per un importo imputato al Fondo PSR pari ad € 1.778.955,17.

1.6 - Revisione classificazione delle aree rurali

La classificazione delle aree rurali utilizzata per l'attuale programmazione basata sulle indicazioni dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), parzialmente modificata tenendo in considerazione la zona altimetrica e alcuni indicatori (es. SAT/ST) non consente di cogliere adeguatamente le differenze intra-provinciali a causa della forte disomogeneità del territorio italiano.

I territori siciliani che maggiormente risultano penalizzati dall'attuale classificazione sono quelli ad alta ruralità che tuttavia, appartenendo a comuni capoluogo, vengono ad essere classificati in area A e come tali sono stati finora esclusi dagli interventi dell'asse III e IV.

E' questo il caso dei villaggi di Gesso, Salice, Castanea delle Furie, Massa San Giorgio, Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia, Massa San Nicola e Curcuraci, ricadenti all'interno della Regione Agraria 5 - Montagna litoranea di Messina, e dei villaggi di Altolia, Molino, Giampileri Sup., Briga Sup., Pezzolo, Santo Stefano Briga, Galati Sant'Anna, Galati Santa Lucia, Mili San Marco, Mili San Pietro, Larderia Sup. e Tipoldo, ricadenti all'interno della Regione Agraria 6 – Montagna litoranea dei Peloritani. Trattasi di villaggi, o realtà contadine del comprensorio del comune di Messina, caratterizzate da casali le cui attività sono legate per lo più alla coltivazione di uliveti, vigneti, agrumeti e frutteti, dalle denominazioni che riflettono la vocazione agricola e pastorale, accomunati da caratteristici pendii sistemati a terrazze, dalla ricchezza di storia, cultura e tradizioni, quali la presenza di chiese e monasteri, di risorse naturali e paesaggistiche ad alto valore, di produzioni tipiche, così come da elementi di forte criticità quali carenza di infrastrutture materiali ed immateriali, presenza di fenomeni spinti di erosione e di degrado ambientale (con la tendente progressiva scomparsa del paesaggio tradizionale legata soprattutto all'abbandono delle terre), ridotta dimensione delle aziende agricole, invecchiamento della popolazione, scarsa densità abitativa, ecc.

In base a tali considerazioni, al fine di estendere l'applicazione delle misure dell'Asse III a questi territori, sono state individuate due sottozone, codificate con la lettera A₁, di cui una include gli 8 villaggi ricadenti nella Regione Agraria 5, l'altra che include gli altri 12 villaggi compresi nella Regione Agraria 6.

1.7 - Pacchetto di Filiera

Il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia (PSR) 2007/2013 prevede la promozione della progettazione integrata di filiera (PIF) quale strumento innovativo di integrazione di diverse tipologie di intervento per la realizzazione di un patto di filiera che coinvolga una pluralità di soggetti operanti nei diversi segmenti della filiera, che si impegnano a realizzare investimenti singoli e distinti ma correlati tra loro.

Gli interventi nei PIF sono volti al conseguimento di obiettivi quali il rafforzamento e l'integrazione delle filiere agroalimentari, l'incremento del valore aggiunto delle produzioni, il riorientamento dei comparti regionali e il sostegno delle produzioni no food, il sostegno all'aggregazione tra imprese e la cooperazione con altri soggetti, il miglioramento dell'efficienza dei canali commerciali, l'ampliamento dei mercati di sbocco.

Le filiere produttive che rientrano nell'azione di stimolo e di supporto pubblico del PSR sono le seguenti: ortofrutticola, vitivinicola, olivicola, cerealicola, florovivaistica, zootecnica compresi gli allevamenti minori (apicoli, elicicoli, avicoli per la produzione di uova e carne, equini da carne, cunicoli di razze da carne) e altri settori minori (piante aromatiche ed officinali, fungicoltura) delle produzioni biologiche ed energetiche.

La tematica dei Pacchetti dovrà corrispondere alle esigenze di ristrutturazione e ammodernamento delle singole filiere riportate nell'Allegato 4 del PSR.

Gli interventi previsti possono essere realizzati sull'intero territorio regionale. Per quanto attiene la misura 311/B "Produzione di energia da fonti rinnovabili" gli interventi riguardano esclusivamente i territori delle aree C e D.

Le misure attivabili con il Pacchetto di Filiera sono le seguenti:

- Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;
- Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- Misura 125/A – Viabilità rurale interaziendale;
- Misura 133 - Attività di informazione e promozione;
- Misura 311/B – Produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Stato di attuazione per Asse

Il PSR Sicilia 2007/2013, che inizialmente prevedeva l'attivazione complessiva di 32 misure, a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 10542 del 18 febbraio 2009 prevede 33 Misure, suddivise nei 4 Assi, oltre la misura per l'Assistenza tecnica.

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro **2.185.429.768** di cui euro **1.279.201.000** rappresentati dalla quota FEASR. Il tasso medio di partecipazione FEARS è del 58,53%.

La rimodulazione finanziaria che è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con Procedura Scritta n. 4/2011 e notificata alla CE in data 25/10/2011 ha mantenuto pressoché inalterato l'equilibrio finanziario fra gli Assi, senza snaturare in alcun modo il disegno strategico originario del PSR e la composizione originaria degli obiettivi prioritari di Asse, mettendo semmai in atto opportuni adeguamenti al Programma, idonei a fronteggiare i mutamenti degli scenari socio-economici e territoriali che hanno caratterizzato l'ultimo biennio.

Al 31 marzo 2012 la spesa certificata complessivamente risultava di euro **806.471.353,03** pari al **36,90** % della dotazione finanziaria totale del Programma.

2.1 - Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

E' suddiviso in 11 misure, per un importo complessivo delle risorse finanziarie, di cui alla decisione CE del 21.12.2009, pari a MEuro **893,4**.

La rimodulazione finanziaria notificata alla CE in data 25/10/2011 non ha modificato la dotazione finanziaria complessiva dell'Asse I che è pari ad euro 893.417.476, ma ha interessato lo spostamento di risorse fra le misure.


Il peso finanziario dell'Asse I è rimasto pari al 40,88 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del PSR. Il tasso di partecipazione FEASR è pari al 44,34 %.

All'interno dell'Asse, tra le 11 misure presenti rientra anche la Misura 113 – “*Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*”, unicamente per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni.

Tutte le misure previste dall'Asse I risultano attivate.

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 31 marzo 2012, relativo ai pagamenti effettuati per le Misure 112, 113, 121, 123, 124, 125, 132 e 133, è pari ad euro **244.382.622,81** di cui **108.348.885,95** euro di quota FEASR e rappresenta il **27,35** % dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse I al 31/03/2012					
Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione* in data 25/10/2011	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria* (%)
111	35.853.667,00	27.853.666,00	32.132,80	0,00	0,00
112	90.000.000,00	90.000.000,00	43.240.000,00	28.320.000,00	31,47
113	7.100.000,00	5.607.477,00	3.813.292,64	3.813.292,64	68,00
114	11.520.000,00	5.520.000,00	1.828.560,00	0,00	0,00
121	382.000.000,00	413.694.000,00	380.433.148,00	112.855.746,68	27,28
122	28.600.000,00	28.600.000,00	1.032.850,40	0,00	0,00
123	171.987.000,00	163.987.000,00	137.080.427,00	54.572.639,40	33,28
124	29.600.000,00	35.600.000,00	34.565.593,10	10.642.198,88	29,89
125	80.009.332,00	75.055.333,00	68.043.981,00	33.014.291,21	43,99
126	10.000.000,00	10.000.000,00	4.108.061,86	0,00	0,00
132	16.500.000,00	12.500.000,00	8.917.316,03	135.129,16	1,08
133	30.240.000,00	25.000.000,00	4.871.269,11	1.029.324,84	4,12
Totale	€ 893.409.999,00	€ 893.417.476,00	€ 687.966.631,94	€ 244.382.622,81	€ 27,35



2.2 - Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale


E' suddiviso in 10 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie di cui alla decisione CE del 21.12.2009, pari a MEuro **935,3**.

A seguito della rimodulazione finanziaria, notificata alla CE in data 25/10/2011, la dotazione finanziaria dell'Asse II è stata decurtata di euro 12.705.975 per lo storno di una quota FEASR di euro 7.234.000 in favore dell'Asse III. Pertanto, la nuova dotazione finanziaria dell'Asse, oggetto di esame da parte della Commissione, è di euro 922.648.241, di cui 666.245.696 euro di partecipazione FEASR, con un peso finanziario pari al 42,22 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del PSR.

Il tasso di partecipazione FEASR per l'Asse II è pari al 72,56 % per le risorse ordinarie e 60,00 % per le risorse aggiuntive (Health Check).

Il livello di spesa certificata al 31 marzo 2012, relativo ai pagamenti effettuati sulle misure 211, 212, 214, 216, 221, 223, 226 e 227, pari ad euro **500.250.490,03** di cui **361.147.628,36** euro di quota FEASR, rappresenta il 54,22% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse II.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse II al 31/03/2012					
Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione* in data 25/10/2011	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria* (%)
211	32.931.536,00	73.777.512,00	67.806.384,83	67.806.384,83	91,91
212	19.732.975,00	13.877.919,00	11.775.506,91	11.775.506,91	84,85
213	9.331.667,00	9.331.667,00	0,00	0,00	0,00
214	530.869.043,00	533.634.830,00	515.870.000,00	343.241.004,57	64,32
216	17.299.036,00	57.172.583,00	13.148.039,38	3.308.511,99	5,79
221	184.907.576,00	112.457.938,00	89.959.334,00	41.678.191,69	37,06
222	4.530.581,00	4.477.353,00	0,00	0,00	0,00
223	71.680.975,00	20.753.278,00	6.263.782,30	32.459,32	0,16
226	54.904.415,00	61.325.623,00	66.838.544,32	28.159.787,38	45,92
227	9.166.413,00	35.839.538,00	8.877.492,11	4.248.643,34	11,85
Totale	€ 935.354.217,00	€ 922.648.241,00	€ 780.539.083,85	€ 500.250.490,03	€ 54,22



2.3 - Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

E' suddiviso in 8 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie di cui alla decisione CE del 21.12.2009, pari a MEuro 194,4.


A seguito della rimodulazione finanziaria, notificata alla CE in data 25/10/2011, la dotazione finanziaria dell'Asse III risulta implementata di euro 15.688.910 per lo storno di una quota FEASR complessiva di euro 8.974.000 dall'Asse III e IV. Pertanto, la nuova dotazione finanziaria dell'Asse, oggetto di esame da parte della Commissione, è di euro 210.068.577, di cui euro 120.870.660 di partecipazione FEASR, con un peso finanziario passato dell'8,89 % al 9,61 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del Programma.

Il tasso di partecipazione FEASR per l'Asse II è rimasto invariato al 57,20 % per le risorse ordinarie e al 60,00 % per le risorse aggiuntive (Health Check).

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 31 marzo 2012, relativo ai pagamenti effettuati per le Misure 311, 321, 322 e 341 è pari a **56.210.082,35** euro, di cui **32.475.028,02** euro di quota FEASR, rappresenta il 26,76 % della dotazione complessiva.

L'Autorità di Gestione ha approvato un Progetto Unico Regionale presentato dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura per la realizzazione di attività formative e informative (Misura 331).

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse III al 31/03/2012					
Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione* in data 25/10/2011	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria* (%)
311	75.250.741,00	90.939.552,00	98.247.580,00	38.890.630,40	42,77
312	28.448.431,00	28.448.431,00	0,00	0,00	0,00
313	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
321	37.308.334,00	37.308.334,00	23.061.494,00	11.530.747,00	30,91
322	16.700.001,00	24.700.000,00	5.446.455,94	5.446.455,94	22,05
323	7.332.262,00	7.332.262,00	0,00	0,00	0,00
331	9.169.999,00	9.169.999,00	2.120.370,00	0,00	0,00
341	9.169.999,00	1.169.999,00	998.000,00	342.249,01	29,25
Totale	€ 194.379.767,00	€ 210.068.577,00	€ 129.873.899,94	€ 56.210.082,35	€ 26,76



2.4 - Asse IV - Attuazione dell'Approccio Leader

E' suddiviso in 3 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie, di cui alla decisione CE del 21.12.2009, pari a MEuro 126,7.

A seguito della rimodulazione finanziaria, notificata alla CE in data 25/10/2011, la dotazione finanziaria dell'Asse IV è stata decurtata di euro 3.000.000 per lo storno di una quota FEASR di euro 1.740.000 in favore dell'Asse III. Pertanto, la nuova dotazione finanziaria dell'Asse, oggetto di esame da parte della Commissione, è di euro 123.675.319, di cui 71.731.685 euro di partecipazione FEASR, con un peso finanziario pari al 5,66 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del Programma.

Il tasso di partecipazione FEASR per l'Asse IV è rimasto invariato al 58,00%.


Con l'approccio Leader è possibile attuare interventi a valere sulle misure degli Assi III e IV e realizzare mediante i GAL progetti integrati territoriali. In particolare le misure 413, 421 e 431 dell'Asse IV concorrono alla realizzazione del Programma di Sviluppo Locale e le azioni 1, 2, 3, 4 e 5 della misura 413 realizzano le diverse azioni afferenti alle seguenti misure dell'Asse III: 312, 313, 321, 322, 323.

Sono stati selezionati 17 GAL, i cui Piani finanziari sono stati approvati ed ammessi a finanziamento nel secondo semestre 2011.

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 31 marzo 2012, relativo ai pagamenti effettuati per la Misura 431, è di euro **2.681.893,86**, di cui **1.555.498,44** euro rappresentano la quota FEASR.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse IV al 31/03/2012					
Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione* in data 25/10/2011	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria* (%)
413	92.576.647,00	90.576.647,00	89.006.745,17	0,00	0,00
421	19.039.310,00	15.039.310,00	0,00	0,00	0,00
431	15.059.362,00	18.059.362,00	17.605.459,43	2.681.893,86	14,85
Totale	€ 126.675.319,00	€ 123.675.319,00	€ 106.612.204,60	€ 2.681.893,86	€ 2,17

Quadro finanziario Asse IV al 31/03/2012




2.5 - Assistenza tecnica - Misura 511

Ha una dotazione finanziaria di 35.620.155 euro, di cui 24.214.965 euro di FEASR, pari al 68,06 % della spesa pubblica totale. Con la rimodulazione finanziaria l'Assistenza tecnica ha mantenuto invariato il proprio peso finanziario in raffronto all'intero ammontare della spesa pubblica del Programma.

Il livello di spesa certificata al 31 marzo 2012 è di **€2.946.263,98**.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Assistenza Tecnica al 31/03/2012					
Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione* in data 25/10/2011	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria* (%)
511	35.610.243,00	35.620.155,00	14.754.175,00	2.946.263,98	8,27
Totale	€ 35.610.243,00	€ 35.620.155,00	€ 14.754.175,00	€ 2.946.263,98	€ 8,27



PSR Sicilia 2007/2013 - Pagamenti sostenuti (importi in €)

Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione in data 25/10/2011	Dotazione trascinamenti	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato
				al 31.12.2007	al 31.12.2008	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.03.2012
ASSE I									
111	35.853.667,00	27.853.666,00							
112	90.000.000,00	90.000.000,00						24.600.000,00	28.320.000,00
113	7.100.000,00	5.607.477,00	7.100.000,00	1.111.064,88	2.013.583,10	2.392.852,63	2.995.052,44	3.754.423,06	3.813.292,64
114	11.520.000,00	5.520.000,00							
121	382.000.000,00	413.694.000,00					32.297.425,98	107.136.240,06	112.855.746,68
122	28.600.000,00	28.600.000,00							
123	171.987.000,00	163.987.000,00					2.866.450,00	47.560.274,41	54.572.639,40
124	29.600.000,00	35.600.000,00						7.952.527,40	10.642.198,88
125	80.009.332,00	75.055.333,00					2.700.014,46	30.676.170,98	33.014.291,21
126	10.000.000,00	10.000.000,00							
132	16.500.000,00	12.500.000,00						86.228,46	135.129,16
133	30.240.000,00	25.000.000,00						1.029.324,84	1.029.324,84
<i>Totale Asse</i>	893.409.999,00	893.417.476,00	7.100.000,00	1.111.064,88	2.013.583,10	2.392.852,63	40.858.942,88	222.795.189,21	244.382.622,81
ASSE II									
211	32.931.536,00	73.777.512,00	2.520.815,00	1.028.025,17	2.402.491,65	30.478.920,98	43.031.300,80	67.432.080,25	67.806.384,83
212	19.732.975,00	13.877.919,00	559.185,00	184.612,98	422.363,24	4.305.685,33	7.408.651,15	11.707.240,63	11.775.506,91
213	9.331.667,00	9.331.667,00							
214	530.869.043,00	533.634.830,00	255.000.000,00	67.450.074,91	91.535.131,34	176.977.817,43	261.458.397,47	341.647.905,84	343.241.004,57
216	17.299.036,00	57.172.583,00						1.521.904,00	3.308.511,99
221	184.907.576,00	112.457.938,00	81.258.371,02	12.157.044,30	17.018.137,52	25.790.629,29	32.146.210,14	40.384.063,55	41.678.191,69
222	4.530.581,00	4.477.353,00							
223	71.680.975,00	20.753.278,00						32.459,32	32.459,32
226	54.904.415,00	61.325.623,00						28.116.827,38	28.159.787,38
227	9.166.413,00	35.839.538,00						4.248.643,34	4.248.643,34
<i>Totale Asse</i>	935.354.217,00	922.648.241,00	339.338.371,02	80.819.757,36	111.378.123,75	237.553.053,03	344.044.559,56	495.091.124,31	500.250.490,03

PSR Sicilia 2007/2013 - Pagamenti sostenuti (importi in €)									
Misura	Dotazione misura Decisione 21/12/09	Dotazione misura notificata alla Commissione in data 25/10/2011	Dotazione trascinamenti	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato
				al 31.12.2007	al 31.12.2008	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.03.2012
ASSE III									
311	75.250.741,00	90.939.552,00					2.929.166,99	34.259.561,69	38.890.630,40
312	28.448.431,00	28.448.431,00							
313	11.000.000,00	11.000.000,00							
321	37.308.334,00	37.308.334,00						11.530.747,00	11.530.747,00
322	16.700.001,00	24.700.000,00						5.446.455,94	5.446.455,94
323	7.332.262,00	7.332.262,00							
331	9.169.999,00	9.169.999,00							
341	9.169.999,00	1.169.999,00						342.249,01	342.249,01
<i>Totale Asse</i>	194.379.767,00	210.068.577,00					2.929.166,99	51.579.013,64	56.210.082,35
ASSE IV									
413	92.576.647,00	90.576.647,00							
421	19.039.310,00	15.039.310,00							
431	15.059.362,00	18.059.362,00							2.681.893,86
<i>Totale Asse</i>	126.675.319,00	123.675.319,00							-
ASSISTENZA TECNICA									
511	35.610.243,00	35.620.155,00	275.210,00	-	275.210,00	275.210,01	1.062.167,64	2.946.263,98	2.946.263,98
<i>Totale Asse</i>	35.610.243,00	35.620.155,00	275.210,00	-	275.210,00	275.210,01	1.062.167,64	2.946.263,98	2.946.263,98
Totale generale	2.185.429.545,00	2.185.429.768,00	346.713.581,02	81.930.822,24	113.666.916,85	240.221.115,67	388.894.837,07	772.411.591,14	803.789.459,17

3. Stato di attuazione per misura

3.1 - ASSE I

Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazioni

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura contribuisce all'obiettivo prioritario regionale del PSR "Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e ringiovanimento del tessuto imprenditoriale" attraverso la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e il miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali nel settore. La formazione e l'informazione rivestono un ruolo fondamentale e trasversale nel perseguimento di tutti gli obiettivi del PSR, dal miglioramento della competitività a quello legato all'ambiente, alla gestione del territorio e alla diversificazione delle attività. La presente misura contribuisce a rispondere ai seguenti fabbisogni:

- inadeguato livello di conoscenze ed esigenza di sviluppare competenze manageriali, tecniche, strategiche ed organizzative, adeguate alle esigenze di una nuova imprenditoria dinamica per avviare processi di modernizzazione delle imprese ed orientare la produzione agricola regionale al mercato;
- esigenza di consolidare e diffondere le conoscenze relative alla "condizionalità" e al rispetto degli standard comunitari, nonché all'adozione di metodi di produzione compatibili con le esigenze espresse dalla società riguardo alla salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente ed alla qualità e sicurezza alimentare;
- necessità di favorire la diffusione delle conoscenze tra gli operatori dei settori agricolo, forestale e agro-alimentare.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	35.853.667,10 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	27.853.666,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

- Azione 1

L'azione 1 - Formazione - è stata avviata con la pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 32 del 16/07/2010 delle **disposizioni attuative** (D.D.G. n.410 del 17/05/2010) ed il **bando** per la presentazione delle proposte formative.

La dotazione finanziaria pubblica per l'intero periodo di programmazione, relativamente all'Azione 1 – Formazione, è pari a € 20.000.000.

Nell'ambito dell'Azione sono previste due tipologie di corsi di formazione:

- “A” - Corsi per “Capo Azienda modalità FAD”,
- “B” - Corsi “Pacchetto formativo misto” (Frontale).

L’Azione è stata attivata tramite procedura valutativa con l’applicazione del meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” che prevede 3 sottofasi.

Nell'ambito della **prima sottofase** sono pervenute n. 330 istanze per un importo richiesto pari ad € 114.120.100,41.

La graduatoria definitiva è stata approvata con D.D.G. n. 4271 dell'8/11/2011 e le istanze ammesse a finanziamento sono state n. 247, di cui n.76 per la **tipologia A** e n.171 alla **tipologia B**. L’importo complessivo ammesso a finanziamento è di € 82.087.604,23 di cui € 18.492.284,43 per la tipologia A ed € 63.595.319,80 per la tipologia B.

Con D.D.G. n. 820 del 7/04/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 111 Azione 1.

- Azione 2

La Misura 111 -Azione 2 - Informazione - è stata avviata attraverso l’Avviso a presentare, ai titolari di aziende agricole, una **manifestazione di interesse** per partecipare a Study visit finalizzate allo scambio di esperienze e di buone pratiche.

Alla data della presente relazione sono state organizzate tre Study visit.

La **prima Study Visit** organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e la Rete Rurale Europea, si è svolta a Saragozza (Spagna) dal 14 al 16 novembre 2011.

Il Programma della Study Visit, incentrato su tematiche inerenti ai prodotti tipici, le energie rinnovabili, l’irrigazione e la commercializzazione, ha previsto momenti teorici di incontro con gli amministratori della regione ospitante ed altri pratici con visite guidate in alcune aziende.

La prima giornata si è svolta all'interno della piattaforma logistica Mercazaragoza inaugurata dalla Regione di Aragona nel 2003. Nel corso di questo primo incontro alcuni rappresentanti dell'AdG del PSR della Regione di Aragona hanno presentato i principali prodotti tipici della regione con una breve descrizione del potenziale produttivo e commerciale. E’ stato altresì descritto il quadro normativo nazionale e regionale per il riconoscimento e la valorizzazione delle produzioni di qualità (IGP, DOP da agricoltura biologica e integrata), nonché gli interventi della misura 132 e l'iniziativa di cooperazione tra Gal "Pon Aragona en tu mesa". Nella seconda giornata sono stati visitati un'azienda zootecnica e i centri di ingrasso e lavorazione della carne di agnello della cooperativa "Pastores", cooperativa che vanta una storia trentennale nell'ambito della lavorazione e commercializzazione del Ternasco de Aragon. Il terzo giorno si è svolto nel Centro di divulgazione dell'Agricoltura e dell'Irrigazione di Alfranca, dove alcuni referenti della società Sirasa, società di infrastrutture rurali della Regione di Aragona, hanno presentato le iniziative sul miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica attraverso la promozione delle energie rinnovabili che si stanno realizzando a favore delle comunità di agricoltori di Aragona.

La **seconda Study Visit** è stata organizzata a Siviglia (Spagna) dal 17 al 20 aprile con la collaborazione della Rete Rurale Nazionale (azione 3.1.2 “trasferimento e innesto in altre realtà di buone pratiche e innovazioni” del Programma Rete Rurale) e della Rete Rurale Europea.

Il programma della Study visit prevedeva incontri presso il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca della Regione Andalusia, nel corso dei quali l'AdG ha presentato gli aspetti generali del settore agroalimentare con una breve descrizione del potenziale produttivo, commerciale e, infine, sono stati descritti il settore biologico e la produzione integrata della Regione. Inoltre il gruppo, composto da 15 imprenditori, ha visitato varie aziende ortofrutticole e oleicole che vantano una lunga tradizione nell'ambito della produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'esperienza di questa Study visit può ritenersi positiva in quanto si è avviato un percorso innovativo di scambio di conoscenze che assumerà maggiore rilevanza nella futura programmazione 2014/2020 ed ha rappresentato per gli imprenditori siciliani un importante momento di crescita professionale.

Pertanto, l'AdG ha in programma di proseguire questa esperienza organizzando altre Study visit con approfondimenti su tematiche diverse.

Con D.D.G. n 4823 del 14/11/2011 è stata impegnata la spesa di € 9.450,00 per la study visit svolta presso la regione di Aragona, mentre con D.D.G. n 1079 del 16/04/2012 è stata impegnata la spesa di € 23.132,80 per la Study Visit svolta presso la regione dell'Andalucia.

Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura contribuisce all'obiettivo prioritario del PSR "Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e ringiovanimento del tessuto imprenditoriale". In continuità con la programmazione 2000-2006 si proseguirà l'attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l'efficacia dell'azione e concentrando le risorse verso le iniziative che danno una maggiore garanzia di permanenza e di competitività attraverso un approccio integrato. La misura si prefigge di innescare un processo virtuoso che porti ad un ringiovanimento e ad una maggiore professionalità degli imprenditori, assicurando nel contempo che gli interventi finanziati favoriscano la costituzione di nuove imprese competitive. Il ricambio generazionale può, inoltre, favorire l'adozione di tecniche di gestione aziendale sostenibile.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	90.000.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	28.320.000,00 euro

La Misura opera esclusivamente in collegamento ad altre misure (progettazione integrata) che, nel loro insieme, costituiscono il "**Pacchetto giovani**".

Obiettivo del "Pacchetto" è quello di creare imprenditori professionalmente preparati ad affrontare il mercato, realizzando nel contempo interventi mirati alla costituzione di nuove imprese competitive. Nel Pacchetto, infatti, è previsto, oltre alla specifica Misura di sostegno all'insediamento, il ricorso obbligatorio ad almeno un'altra Misura del Programma fra le seguenti: 121, 122, 221, 311. E' prevista, inoltre, la possibilità di attivare, a carattere volontario, anche le Misure 114 e 132.

Con D.D.G. n.292 del 2/04/2010 sono state approvate le "**Disposizioni attuative** parte specifica Misura 112 - Pacchetto Giovani del PSR Sicilia 2007/2013", pubblicate nella G.U.R.S. n. 21 del 30/04/2010 ed è stato emesso il **bando** con una dotazione finanziaria di € 152.500.000 di cui € 40.000.000 per la Misura 112 e di € 112.500.000 per le Misure collegate: 114, 121, 122, 132, 221 e 311.

Con provvedimento del 16/03/2011 è stata incrementata di € 80.000.000 la dotazione finanziaria del Bando inerente la Misura 112 "Pacchetto Giovani", già pubblicato nel S.O. alla G.U.R.S. n. 21 del 30/04/2010.

Le **istanze pervenute** sono state n. 5.307, per un contributo totale richiesto di € 849.832.223,01.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1218 del 20/05/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 4272 per un contributo totale ammesso di € 768.484.463,39.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento relativi al "Pacchetto Giovani" sono n. 879 per una spesa complessiva concessa di € 167.021.875,84, di cui € 123.781.875,84 concessi per i progetti afferenti alle misure collegate all'interno del pacchetto.

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata relativa alla Misura 112 è di € 28.320.000,00.

Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura 113 non è stata attivata nella programmazione 2007-2013, tuttavia in conformità a quanto indicato nel Regolamento CE n. 1320/2006 è riportata all'interno del PSR 2007-2013 solo per permettere la liquidazione dei trascinamenti derivanti dalla vecchia misura "D" del PSR 2000-2006 che aveva l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, limitando al contempo il fenomeno dell'abbandono dei terreni da parte degli imprenditori più anziani.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	7.100.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	5,607,477,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	3.813.292,64 euro

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata relativa alla Misura è di € 3.813.292,64, pari al 68,00% dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura contribuisce all'obiettivo prioritario del PSR "Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e ringiovanimento del tessuto imprenditoriale" ed in particolare alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze e al miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali nel settore. Obiettivo della misura è accrescere, attraverso il ricorso ai servizi di consulenza e assistenza, la diffusione delle conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro e nel contempo le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli.

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	14.400.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	11.520.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

La misura è stata attivata con procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con 3 sottofasi temporali.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze nella **prima sottofase** è stato il 13/01/2011 e le **istanze ricevute** sono state n. 3.094, per un contributo richiesto pari a € 4.017.872,92.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.1021 del 04/08/2011 e le **istanze ammesse** sono state n. 1878, per contributo ammesso a finanziamento di € 1.597.400,00.

Le **disposizioni attuative** specifiche ed il **bando** pubblico sono stati approvati con D.D.G. n. 373 del 22/04/2010 e pubblicati sulla G.U.R.S. n. 29 del 25/06/2010. Con D.D.G. n° 450/2012 del 3 Aprile 2012 è stata approvata la nuova stesura delle disposizioni attuative specifiche della Misura alla luce delle indicazioni contenute nella Direttiva 14/2011 e per uno snellimento complessivo delle procedure istruttorie della Misura stessa.

La presentazione delle istanze relative alla **seconda sottofase** si concluderà il 19 giugno 2012.

Con D.D.G. n. 606 del 15/03/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi sono n. 203, per una spesa concessa di € 1.828.560,00.

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura contribuisce all'obiettivo prioritario regionale "Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo" ed in particolare alla ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale attraverso la realizzazione di investimenti volti a un più efficiente utilizzo dei fattori di produzione, all'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione di processi e prodotti, al miglioramento della qualità, alla diversificazione delle attività, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività agricole sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	382.000.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	413.694.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	112.855.746,68 euro

Le **Disposizioni attuative** specifiche approvate con D.D.G. n. 882 del 27/05/2009 ed il **bando** sono stati pubblicati sulla G.U.R.S. n. 29 del 25/06/2010.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede 4 sottofasi temporali.

Le istanze pervenute con la **prima sottofase** sono state n. 1256, per un contributo richiesto pari a € 218.915.476.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 771 del 16/09/2010: le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 696, per un contributo complessivo di € 140.085.635,03.

Le istanze ricevute con la **seconda sottofase** sono state n. 1.437, per un contributo richiesto di € 196.911.111.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 757 del 30/03/2011 successivamente integrata con D.D.G. n. 1450 dell'8/06/2011. Le **istanze ammesse** a finanziamento sono n.1.124, per un contributo complessivo di € 149.887.209,71.

Il termine per la presentazione delle istanze relative alla **terza sottofase** si è chiuso in data 20/04/12. Sono pervenute n. 3.852 domande di aiuto per un contributo richiesto di € 601.065.832,27.

Con D.D.G. n. 756 del 15/03/2012 è stato approvato l'**Avviso Pubblico 2012** - Reg. CE 1698/05 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Investimenti aziendali nel comparto agricolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013.

Per il finanziamento delle domande di aiuto si provvederà con una quota parte delle risorse nazionali aggiuntive previste per la Misura 121, pari a € 8.000.000,00.

L'avviso è stato attivato tramite procedura valutativa, le istanze si possono presentare attraverso il sistema informatico SIAN dal 16/04/2012 al 16/07/2012.

Con D.D.G. n. 2224 del 26/11/2009 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento per la Misura 121 sono n. 1690, per un contributo concesso di € 246.727.685,57.

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata è di € 112.855.746,68 pari al 29,54 % dell'intera dotazione finanziaria della Misura 121.

La Misura 121 è una misura collegata al "Pacchetto giovani". Pertanto, una quota parte della dotazione finanziaria pari a € 100.000.000 è destinata agli interventi previsti nel Pacchetto.

Alla data del 31/03/2012 le iniziative progettuali afferenti la Misura 121 finanziate con il "Pacchetto giovani" sono n. 690, per un contributo concesso di € 101.802.974,68.

Misura 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione L'obiettivo prioritario della misura è consolidare ed incrementare la redditività del settore forestale attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali, al fine di favorire migliori e più efficaci metodi gestionali e di incentivare l'associazionismo tra le imprese e i proprietari forestali e l'utilizzo di nuovi processi e tecnologie, in particolare si propone di:

- migliorare le condizioni per un più efficiente utilizzo delle produzioni forestali;
- rafforzare le fasi produttive della filiera forestale;
- migliorare le condizioni bioecologiche e tecnologiche dei boschi a prevalente funzione produttiva.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	28.600.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Sulla G.U.R.S. n. 58 del 18/12/2009 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali, approvate con D.D.G. n. 946 del 5/11/2009 ed il **bando** con un budget di 28.600.000,00 euro, pari all'intera dotazione finanziaria.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede 2 sottofasi temporali.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 31/08/2010 e il numero delle istanze pervenute è stato di 20, per un contributo richiesto pari a € 3.525.346,93.

Con D.D.G. n. 771 del 29/08/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 9, per un contributo complessivo di € 963.695,21.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze della **seconda sottofase** si è chiuso il 31/07/2011 e le **istanze prevenute** sono state n. 15, per un contributo richiesto di € 2.546.664,79.

Con D.D.G. n. 21 del 28/02/2012 è stata approvata la **graduatoria provvisoria** e le **istanze provvisoriamente ammesse** a finanziamento sono n. 10, per un contributo complessivo di € 1.267.734,92.

Con D.D.G. n. 718 del 25/03/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** per le procedure recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi sono n. 11 per un impegno di spesa di € 1.032.850,40.

Il contenuto interesse sulla misura, dimostrato anche dal basso livello del contributo richiesto (nelle due sottofasi) rispetto alla dotazione iniziale, obbligherà ad una revisione/riduzione dell'originaria dotazione finanziaria per consentire l'uso delle risorse su altre misure che hanno dimostrato una maggiore partecipazione.

Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura si propone il rafforzamento delle filiere e l'integrazione tra imprese, la realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione. In particolare con la misura s'intende:

- rafforzare le filiere produttive agricole e forestali;
- favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;
- favorire la concentrazione dell'offerta per abbattere i costi di commercializzazione;
- incentivare interventi di integrazione verticale;
- migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari;
- incentivare la diversificazione dell'offerta;
- sostenere l'adeguamento strutturale delle microimprese ai requisiti comunitari di nuova introduzione.

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	171.987.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	163.987.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	54.572.639,40 euro

Sulla G.U.R.S. n. 61 del 31/12/2009 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali, approvate con D.D.G. n° 1583 del 31/07/2009, ed il **bando** con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” che prevede 4 sottofasi.

Le **istanze pervenute** nella **prima sottofase** sono state n. 86, per un contributo richiesto pari a € 113.493.986,34.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 793 del 30/09/2010 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 56, per un contributo di € 89.930.924,88.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 10/12/2010 e le **istanze pervenute** sono state n. 68, per un contributo richiesto di € 85.117.230,67.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 3525 del 7/10/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 39, per un contributo pari a € 43.135.329,75.

La **terza sottofase** si è chiusa in data 24/02/2012 e le istanze pervenute risultano n. 74, per un contributo richiesto pari a € 75.726.429,86.

Con D.D.G. n. 396 del 5/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** per le procedure recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi sono n. 88 per un contributo concesso di € 134.213.976,95.

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata è di € 54.572.639,00, pari al 33,28% dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura sostiene progetti di cooperazione per il trasferimento, la verifica ed il collaudo dell'innovazione finalizzata alla competitività delle imprese e prevede interventi riguardanti:

- il trasferimento applicativo ed il collaudo dei risultati della ricerca all'interno delle imprese;
- l'introduzione di azioni innovative riguardanti i processi, i prodotti, le tecnologie nelle varie fasi delle filiere produttive e la relativa diffusione.

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	29.600.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	35.600.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	10.642.198,88 euro

Sulla G.U.R.S. n. 29 del 26/06/2009 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali - parte specifica, approvate D.D.G. n. 594 del 15/06/2009; il **bando** con una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede 2 sottofasi temporali.

Con la **prima sottofase**, che si è conclusa il 26/11/2009, sono pervenute n. 84 **istanze**, per un contributo richiesto pari ad € 70.366.309,86.

La **graduatoria definitiva** della prima sottofase è stata approvata con D.D.G. n. 987 del 26/04/2011 e le **istanze ammesse** sono state n. 61, per un contributo di € 52.370.482,01.

Con D.D.G. n. 387 del 7/04/2011 è stata incrementata la dotazione finanziaria del bando di € 4.600.000, utilizzando l'intera dotazione finanziaria della Misura, ed è stata contestualmente soppressa la **seconda sottofase**.

Con D.D.G. n. 435 del 5/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura, successivamente modificate con D.D.G. n. 2739 del 30/08/2011.

Alla data del 31/03/2012 sono stati emessi n. 48 decreti di finanziamento per un contributo concesso di € 34.565.593,10.

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata è di € 10.642.198,88, pari al 29,89 % dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura concorre all'obiettivo prioritario ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento delle reti infrastrutturali; tende ad un incremento dell'efficienza aziendale, attraverso l'aumento delle dotazioni infrastrutturali, e influisce sulle prospettive economiche dei territori collegandosi alle strategie di diversificazione e sviluppo del potenziale socio economico, ambientale e storico-culturale. Con la suddetta misura si intende potenziare ed estendere la rete di infrastrutture esistenti e realizzarne di nuove, con interventi che riguardano:

- A. la rete di trasporto interaziendale per l'accesso ai terreni agricoli;
- B. le opere secondarie sovraziendali di adduzione e distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo;
- C. le opere interaziendali di elettrificazione rurale.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	80.009.332,40 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	75.055.333,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	33.014.291,21 euro

- Azione A

Sulla G.U.R.S n. 21 del 15/05/2009 sono state pubblicate le specifiche **disposizioni attuative e procedurali** della Misura 125 - Azione A ed il relativo bando con una dotazione finanziaria di € 45.896.001,00, ovvero l'intera dotazione finanziaria dell'**Azione A** per il periodo di programmazione 2007/2013.

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede 3 sottofasi.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze nella **prima sottofase** si è chiuso il 31/08/2009 e le **istanze pervenute** sono state n. 49, per un contributo richiesto di €46.282.131,78.

Con D.D.G. n. 379 del 22/06/2010 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammesse** sono state n.46, per un contributo totale di € 36490.319,00.

Le **istanze pervenute** con la **seconda sottofase** che si è chiusa il 22/03/2010 sono state n. 39, per un contributo richiesto di € 39.068.761,06.

Con D.D.G. n. 1563 del 7/12/2010 è stata approvata la **graduatoria definitiva**: le **istanze ammesse** sono risultate n. 28, per un contributo totale di €28.868.017,55.

Le **istanze pervenute** con la **terza sottofase** che si è chiusa il 20/08/2011 sono state n.107, per un contributo richiesto di € 104.194.164,19.

Con D.D.G n.554 del 15/05/2012 è stata approvata la **graduatoria provvisoria**: le istanze provvisoriamente ammesse sono n. 90.

Con D.D.G. n. 304 dell'8/04/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 125 - **Azione A**.

Alla data del 31/03/2012 sono stati emessi n. 47 decreti di finanziamento per un impegno di spesa di € 41.017.718,45.

- Azione B

Con D.D.G. n. 3380 del 29/12/2010 sono state approvate le **disposizioni attuative** specifiche ed il relativo bando della Misura 125, Azione B.

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a **"bando di gara"** con invito a presentare proposte.

Il periodo per la presentazione delle domande di aiuto si è concluso il 20/05/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 9, per un contributo richiesto di €17.293.023,12.

Con D.D.G. n. 2332 del 22/07/2011 è stata approvata la **graduatoria provvisoria** e le **istanze provvisoriamente ammesse** sono state n. 6, per un contributo di € 11.986.924,92.

Con D.D.G. n. 3102 del 20/09/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con l'ammissione di n. 6 istanze per un contributo concesso di € 11058.445,00.

Il **secondo** invito a presentare proposte di cui all'avviso del 25 agosto 2011, si è chiuso il 15/09/2011 e sono pervenute n. 4 istanze, per un contributo richiesto di € 7.305.783,00.

Con D.D.G. n. 3897 del 24/10/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con l'ammissione di n. 3 istanze per un contributo concesso di € 4998.700,73.

Il **terzo** invito a presentare proposte di cui all'avviso del 31 ottobre 2011 si è chiuso l'11/11/2011 e sono pervenute n. 3 istanze, per un contributo richiesto di € 25.124.692,07.

Con D.D.G. n. 5942 del 07/12/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con l'ammissione di n. 1 istanza per un contributo concesso di € 9893.119,26.

Con D.D.G. n. 4017 del 17/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 125, Azione B.

Alla data del 31/03/2012 risultano emessi n.10 decreti di finanziamento, per un impegno di spesa di € 25.950.262,99.

- Azione C

L'Azione C è stata attivata tramite procedura valutativa a **"bando aperto"** applicando il meccanismo procedurale c.d. di **"stop and go"**, che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di 3 sottofasi temporali.

Il **bando** è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 15/05/2009, con una dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00.

Con D.D.G. n. 111 del 4/03/2010 il bando è stato ritirato perché entro i termini di scadenza della prima e seconda sottofase non sono pervenute domande. Per tali ragioni la dotazione finanziaria programmata è stata utilizzata per l'Azione A. La somma è stata così ripartita: € 2.000.000 per la prima sottofase, € 2.000.000 per la seconda sottofase e € 1.000.000 per la terza sottofase.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento relativi alla Misura 125 nel suo complesso sono n. 57 per un contributo concesso di € 68.043.981,00
Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata è di € 33.014.291,21 pari al 43,99 % dell'intera dotazione finanziaria.

La Misura 125 fa registrare un buon andamento sia procedurale che finanziario, sia per l'Azione A che per la B.

Misura 126 – Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiate da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura prevede un regime di sostegno per le imprese agricole che intendono ripristinare il patrimonio rurale danneggiato da calamità naturali quali frane, inondazioni, terremoti e valanghe deliberate dalla Giunta di Governo Regionale, abbattutesi sull'intero territorio regionale. L'attività agricola è, infatti, per sua natura soggetta a crisi e rischi derivanti da calamità naturali. Pertanto in un contesto agricolo di colture da investimento, si rende necessario adottare idonei strumenti di prevenzione per i danni causati da calamità naturali, nonché ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. L'obiettivo dell'intervento è di prevenire le calamità naturali e di compensare i danni provocati dalle stesse.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria

10.000.000,00 euro

Spesa certificata al 31/03/2012

0,00 euro

La Misura è stata attivata tramite **bando** con procedura a “**sportello valutativo**” con una dotazione finanziaria di €. 10.000.000.

Il bando si è chiuso il 19/07/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 106, per un contributo richiesto di € 12.977.479,09.

Con D.D.G. n.4379 dell'8/11/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 96 **domande ammesse**, per un contributo complessivo di € 11.407.811,52.

Con D.D.G. n. 3527 del 7/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi sono 50 per un contributo concesso di € 4.108.061,86.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione Con la Misura si intende incentivare gli agricoltori a partecipare ai sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, attraverso un sostegno per compensare i costi fissi derivanti dalla partecipazione ai suddetti sistemi. Attraverso la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari, nazionali e regionali di qualità dei prodotti alimentari si conseguono i seguenti obiettivi:

- miglioramento della qualità delle produzioni agro-alimentari;
- garanzia ai consumatori della qualità dei prodotti o dei metodi di produzione impiegati;
- aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli primari;
- maggiore competitività delle produzioni e creazione di nuove opportunità di mercato attraverso la differenziazione dei prodotti.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	16.500.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	12.500.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	135.129,16 euro

Sulla G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2009 sono stati pubblicati le specifiche **disposizioni attuative e procedurali** e il **bando** con una dotazione finanziaria di euro 13.000.000.

La misura è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” che prevede 4 sottofasi.

Il termine per la presentazione delle domande nella **prima sottofase** si è concluso il 15/10/2009 e le **istanze ricevute** sono state n. 2.947, per un contributo richiesto pari a € 10.173.161,64.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 729 del 6/08/2010 e sono state **ammesse** a finanziamento n. 2.182 domande, per un importo complessivo di € 6.000.000

Con D.D.G. n. 102 dell'11/02/2010 sono state aggiornate e integrate le **disposizioni attuative** ed avviata la **seconda sottofase**, con una dotazione finanziaria di 6.000.000,00 euro.

Le **domande pervenute** nella seconda sottofase sono state n. 2.209, per un contributo di € 7.572.439,73.

Con D.D.G. n.1351 del 30/05/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**, successivamente integrata con D.D.G. n. 220 dell'1/02/2012. Le istanze ammesse a finanziamento sono state n. 1789, per un contributo complessivo di € 5.298.026,18.

Con D.D.G. n. 424 del 24/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi sono n. 2.370 per un contributo concesso di € 8.917.316,03.

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata è di € 135.129,16.

La Misura 132 ha registrato una scarsa partecipazione determinata dagli elevati costi di accesso per i beneficiari e dall'iter procedurale particolarmente complesso e articolato.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura si propone di incentivare attività volte ad indurre i consumatori a conoscere ed acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità, creando nuove opportunità di mercato attraverso il riconoscimento di un contributo a favore delle Associazioni di produttori per l'attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità per i quali si prevede il sostegno nell'ambito della misura

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	30.240.000,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	25.000.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	1.029.324,84 euro

La Misura è stata attivata con la pubblicazione del **bando** sulla G.U.R.S. n. 7 del 13/02/2009, con una dotazione finanziaria di € 15.000.000.

Il termine per la presentazione delle istanze si è chiuso il 03/06/2009 e le **istanze pervenute** sono state n. 35.

Con D.D.G. n. 2006 del 27/10/2009 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 23, per un contributo totale di € 6.741.490,00.

Sulla GURS n. 61 del 31/12/2009 è stato pubblicato un **nuovo bando**, con una dotazione finanziaria di € 15.000.000. E' stata attivata la procedura valutativa a "**bando aperto**", applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede 3 sottofasi.

Il termine per la presentazione delle istanze per la **prima sottofase del secondo bando** si è chiuso 20/05/2010.

Le **istanze pervenute** per la prima sottofase del secondo bando sono state n. 23, per un contributo richiesto di € 3.090.355,73.

Con D.D.G. n. 15 del 18/01/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** della prima sottofase del secondo bando, successivamente **integrata** con D.D.G. n. 992 del 19/04/2011.

Le **domande ammesse** sono state n. 10, per un importo complessivo di €1.311.499,63.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 28/02/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 33, per un contributo totale richiesto di € 2.993.651,40.

Con D.D.G. n. 1686 del 24/06/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** della seconda sottofase e le **istanze ammesse** sono state n. 11, per un contributo di € 2.610.149,30.

Con D.D.G. n. 583 del 14/03/2011 è stato emesso un nuovo **bando "a sportello valutativo"**. Il periodo di presentazione delle istanze si è concluso il 30/04/2012.

Con D.D.G. n. 2224 del 26/11/2009 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 133.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento risultano n. 33, per un impegno di spesa di € 4.871.269,11.

Alla stessa data la spesa certificata relativa alla Misura 133 è di € 1.029.324,84, pari al 4,12% dell'intera dotazione finanziaria.

Pacchetto di Filiera

Il Pacchetto di Filiera, inteso come l'insieme coordinato ed organico di operazioni riferibili a più misure, è la modalità attuativa del Programma che coinvolge una pluralità di soggetti operanti in una specifica filiera, che si impegnano a mettere in atto investimenti singoli e distinti ma fortemente correlati tra di loro.

Le Misure attivabili con il Pacchetto di Filiera sono le seguenti:

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;

Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

Misura 125/A – Viabilità rurale interaziendale;

Misura 133 - Attività di informazione e promozione;

Misura 311/B – Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il **Pacchetto di Filiera** è stato attivato col D.D.G. n. 2578 del 3/08/2011 pubblicato nella G.U.R.S. n.44 del 21/10/2011, che approva le “**Disposizioni attuative** parte specifica del Pacchetto di Filiera del PSR Sicilia 2007/2013”. Nella stessa G.U.R.S. è stato pubblicato il **bando** con una dotazione finanziaria pari ad euro 25.000.000.

Con **Avviso** del 14/05/2012, vista la complessità nella predisposizione dei progetti inerenti il “Pacchetto Integrato di Filiera (PIF)”, il termine ultimo di presentazione delle domande è stato prorogato al 15/06/2012.

3.2 - ASSE II

Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione Con la Misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricola - zootecnica nelle aree montane svantaggiate garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensare le differenze di reddito rispetto alle aree più favorite.

La Misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;
- mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;
- mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootenici ad alto valore naturale.

La Misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relative alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006, per l'esercizio finanziario 2005.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	32.931.536,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	73.777.512,00 euro
Trascinamenti	2.402.491,65 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	67.806.384,25 euro

Il **bando** di selezione per la presentazione delle domande di aiuto, relativo alla presente misura è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 18/04/2008.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 921 del 29/05/2009, poi integrata con D.D.G. n. 712 del 26/07/2010 e D.D.G. n. 2159 del 12/07/2011.

Le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 2945.

Sono state esitate le domande di pagamento per le annualità relative all'impegno quinquennale con le risorse attualmente appostate. Sono state pagate le domande sino alla quarta annualità, mentre per il quinto anno sono state aperte le domande ma si procederà al pagamento utilizzando eventuali risorse che si renderanno disponibili sull'Asse a seguito di un'ulteriore analisi dell'andamento complessivo delle misure ad esso afferenti.

Con D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Al 31 marzo 2012 la spesa certificata è di € 67.806384,25, pari al 91,91% dell'intera dotazione finanziaria, di cui € 2.402.491,65 per trascinamenti (misura E del PSR Sicilia 2000/2006).

Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione Con la Misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricola - zootecnica nelle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane, garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensare le differenze di reddito con le aree più favorite.

La Misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;
- mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;
- mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.

La Misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relativi alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 per l'esercizio finanziario 2005.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	19.732.975,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	13.877.919,00 euro
Trascinamenti	422.363,24 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	11.775.506,91 euro

Il **bando** di selezione per la presentazione delle domande di aiuto è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 18/04/2008.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 921 del 29/05/2009, successivamente integrata con D.D.G. n. 712 del 26/07/2010 e D.D.G. n. 2159 del 12/07/2011.

Le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 758.

Sono state esitate le domande di pagamento per le annualità relative all'impegno quinquennale con le risorse attualmente appostate. Sono state pagate le domande sino alla quarta annualità, mentre per il quinto anno sono state aperte le domande ma si procederà al pagamento utilizzando eventuali risorse che si renderanno disponibili sull'Asse a seguito di un'ulteriore analisi dell'andamento complessivo delle misure ad esso afferenti.

Con D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Al 31/03/2012 la spesa certificata è di € 11.775.506,91, pari all'84,85% dell'intera dotazione finanziaria della Misura, di cui € 422.363,24 di trascinamenti per impegni della precedente programmazione (misura E del PSR Sicilia 2000/2006).

Misura 213 - Indennità Natura 2000

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La presente Misura è finalizzata al riconoscimento di un'indennità agli imprenditori per compensare gli oneri, o le limitazioni, stabiliti dai Piani di Gestione nello svolgimento delle normali attività agricole.
E' stata, pertanto, prevista la corresponsione di un'indennità annua, per ettaro di SAU, a copertura dei maggiori costi e dei mancati redditi derivanti dal rispetto degli obblighi previsti dalle suddette norme di conservazione.
La misura si pone l'obiettivo di contribuire all'oculata gestione dei siti della Rete Natura 2000 per favorire il mantenimento di ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico. Si vuole nel contempo favorire l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	9.331.667,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Con D.D.G. n. 758 del 16 marzo 2012 sono state approvate le **disposizione attuative** ed emesso l'avviso per il **bando**.

La misura è attivata tramite procedura "**a sportello valutativo**" con scadenza per la presentazione delle domande, attraverso le funzionalità online sul portale SIAN, al 15 maggio 2012.

Unitamente al predetto bando, sono state pubblicate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione: La Misura è articolata in due sottomisure suddivise in diverse azioni:

- 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili;
- 214/2 - Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

L'insieme delle diverse tipologie di azioni potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, partecipando alla maggioranza degli obiettivi specifici dell'Asse 2:

- conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico;
- tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
- tutela delle risorse idriche;
- aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra.

In conformità al Reg. n. 1320/2006 la Misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni agroambientali pluriennali assunti precedentemente al 31 dicembre 2006, con la precedente programmazione 2000/2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del presente PSR.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	530.869.043,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	533.634.830,00 euro
Trascinamenti	255.000.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	343.241.004,57 euro

Sottomisura 214/1

- Azioni 214/1A, 214/1B, 214/1D

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18/04/2008 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** ed il **bando** di selezione per la presentazione delle domande di aiuto della sottomisura **214/1** - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili.

Il bando ha definito i termini e le modalità di presentazione **per l'anno 2008:**

- delle domande di aiuto (ex impegno iniziale) per tutte le azioni relative alla sottomisura 214/1 del PSR Sicilia 2007-2013;
- delle domande di trasformazione impegni esclusivamente per i beneficiari aventi, alla data di presentazione dell'istanza, impegni assunti ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2000/2006.

La dotazione finanziaria è di 40 milioni di euro annui, così suddivisi:

- 5 milioni di euro per ogni azione della sottomisura;
- 20 milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna Azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo.

Le **istanze ricevute** sono state n. 4657.

Con D.D.G. n. 1387 del 30/06/2009 è stata pubblicata la **graduatoria definitiva** delle n. 3.835 istanze ammesse al finanziamento:

- **azione A:** beneficiari n. 682, superficie ha 10.813,72;
- **azione B:** beneficiari n. 3034, superficie ha 65.432,26;
- **azione D:** beneficiari n. 119, UBA 1.718,6;

Il contributo complessivo ammesso a finanziamento è pari ad € 28.950.000,00 per l'annualità 2008.

Con D.D.G. n. 1990 del 26/10/2009 sono state aggiornate le “**Disposizioni attuative** per il trattamento delle domande di aiuto - Misure a superficie - Misura 214 - Pagamenti agroambientali sottomisura 214/1.

Il 25/11/2009 è stato pubblicato il **bando** per l'accesso ai benefici della sottomisura 214/1 **annualità 2010**, esclusivamente per le seguenti tipologie di domande:

- domande di aiuto per le azioni 214/1A “Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” e 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”;
- domande di adeguamento degli impegni per tutte le azioni relative alla sottomisura 214/1 del PSR Sicilia 2007-2013;
- domande di estensione dell'impegno;
- domande di trasformazione impegni per i beneficiari che alla data di presentazione dell'istanza hanno in corso impegni assunti ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2000/2006 e purché non siano scaduti i termini di presentazione della domanda di pagamento dell'ultimo anno d'impegno;
- domande di trasformazione impegno per le aziende con indirizzo viticolo che hanno aderito all'azione F1a “metodi di produzione integrata” del PSR 2000-2006, in applicazione alla lettera (a) dell'art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 2005.

Le **istanze ricevute** sono state n. 3.047.

Con D.D.G. n. 2632 del 3/12/2010 sono state approvate le **graduatorie definitive** relative al suddetto bando, successivamente integrate con D.D.G. n. 2949 del 12/09/2011.

Le istanze ammesse sono state n. 2.688, di cui:

- **azione A:** beneficiari n.539, superficie ammessa Ha 7.304,58
- **azione B:** beneficiari n.2080, superficie ammessa Ha 44.899,80
- **azione D:** beneficiari n.70, UBA 1018,81.

Per un contributo totale ammesso a finanziamento di € 20.576.231,47 relativo all'annualità 2010.

- Azione 214/1F

Con D.D.G. n. 972 del 3/04/2012 sono state approvate le **disposizioni attuative** per il trattamento delle domande di aiuto relative all'azione 214/1F “*Conversione dei seminativi in pascoli permanenti*” e il 13/04/2012 è stato pubblicato l'avviso relativo al **bando** per la presentazione delle domande di aiuto con una dotazione finanziaria pari a € 3.600.000,00.

Entro il 15 maggio 2012 sono state presentate le domande d'aiuto sul sistema SIAN ed entro il 14 giugno 2012 si dovrà consegnare la relativa documentazione cartacea agli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura.

Con D.D.G. n. 2150 dell'1/12/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della **Misura 214 1/A, 1/B, 1/E e 1/F**.

- Azione 214/1G

Con D.D.G. n. 675 del 9/03/2012 sono state approvate le **disposizioni attuative specifiche** e il relativo **bando** per la presentazione delle domande di aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 15 giugno 2012.

Al 31 marzo 2012 la spesa certificata per la Misura 214/1 nel suo complesso è di € 343.241.004,57, pari al 64,32% dell'intera dotazione finanziaria, di cui € 229.286.628,97 di trascinamenti per impegni assunti con la programmazione precedente (misura F del PSR 2000/2006).

Sottomisura 214/2

- Azione 214/2A

Con D.D.G. n. 2744 del 10/12/2010 sono approvate le **disposizioni attuative** specifiche e il relativo **bando con** dotazione finanziaria di € 8.000.000,00.

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" per il quale sono previste 3 sottofasi.

Nella **prima sottofase** sono **pervenute** n. 30 **istanze** per un contributo richiesto di € 12.808.368,60. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.2405 del 27/07/2011 e le **istanze ammesse** sono state n. 21 per un contributo richiesto pari a € 9.473.850,70.

Con D.D.G. n. 2441 del 28/07/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

- Azione 214/2B

Con D.D.G. n. 1625 dell'11/03/2011 sono state approvate le **disposizioni attuative** specifiche e il relativo **bando** con una dotazione finanziaria di € 7.670.333,00.

L'azione è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" per il quale sono previste 3 sottofasi.

Nella **prima sottofase** sono **pervenute** n. 1114 **istanze**, per un contributo richiesto di € 66.829.065,80.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 451 del 4/04/2012 e le **istanze ammesse** sono state n. 667 per un contributo richiesto pari ad € 40.502.981,46.

Con D.D.G. n. 4015 del 27/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura consente di valorizzare, in termini di pubblica utilità, le zone Natura 2000 e/o di riconosciuto pregio naturale e paesaggistico, tramite investimenti non produttivi da realizzare in aziende agricole regionali. Gli aiuti concessi sono finalizzati a compensare i costi degli investimenti non produttivi realizzati nelle aziende agricole localizzate nelle aree sopraccitate, per conseguire i seguenti obiettivi:

- integrare e rafforzare gli effetti positivi sull'agro ecosistema della sottomisura 214/1;
- favorire la pubblica fruizione delle aree Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE (uccelli) e 92/43/CEE (habitat), dei Parchi e delle Riserve regionali;
- realizzare investimenti per favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	17.299.036,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	57.172.583,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	3.308.511,99 euro

La misura è articolata in tre azioni:

- A - *“Investimenti associati alla 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”*.
- B - *“Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree per pubblica utilità per la pubblica fruizione”*.
- C - *“Investimenti priorità ambientali”*
-

L'**Azione 216/A** prevede i seguenti interventi:

- **A1** l'impianto di fasce costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di larghezza media minima di 10 m, fino ad un massimo di 50 m, nei pressi di laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua;
- **A2** interventi straordinari di manutenzione consistenti nel recupero dei terrazzamenti in stato di degrado con ripristino dei ciglioni e/o dei muretti a secco, ripristino del reticolo idrico delle acque superficiali (ricostituzione dei canali di sgrondo, ecc.) con effetto immediato sul recupero del paesaggio agrario tradizionale, sulla mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei Nebrodi e dei Peloritani. Tali interventi sono stati inseriti con procedura d'urgenza n. 4/2011 e notificato alla Commissione Europea il 25/10/2011.

Azione 216/A1

L'azione è stata avviata con la pubblicazione sulla GURS n. 38 del 14/08/2009 delle specifiche **disposizioni attuative** e procedurali approvate con D.D.G. n. 1364 del 29/06/2009, e del relativo

bando - *Investimenti associati alla 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili* - con una dotazione finanziaria di 4.000.000,00 euro.

La Misura 216 azione A è stata attivata tramite procedura valutativa con il **bando** che si è concluso il 07/12/2009 con n. 21 **istanze ricevute**.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 794 del 22/09/2010 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono risultate n. 8, per contributo richiesto di € 107.311,60.

Sulla G.U.R.S. n. 13 del 25/03/2011 è stato pubblicato un **nuovo bando** con una dotazione finanziaria di € 500.000,00.

Le **istanze pervenute, ritenute non ammissibili**, sono state n. 2 per un contributo richiesto di € 39.649,31 (D.D.G. n. 4001 del 26/10/2011).

- Azione 216/A2

Con D.D.G. n. 675 del 9/03/2012 sono state approvate le **disposizioni attuative specifiche** e il relativo **bando** della Misura 216 – **Azione A2** – “*Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214- azione 214/1G*”, con una dotazione finanziaria di euro 30.000.000.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 15 giugno 2012.

L’**Azione 216/B** prevede i seguenti interventi:

- ripristino della viabilità d’accesso ai siti con valenza naturale e paesaggistica, realizzazione/ripristino di sentieri, piste ciclabili, percorsi naturalistici, comprese la cartellonistica e le opere di sgrondo dell’acqua piovana;
- creazione di punti di approvvigionamento d’acqua e di luoghi di sosta per i fruitori;
- punti di osservazione per *bird watching*;
- realizzazione di punti d’informazione, aree attrezzate con relative opere accessorie e attrezzature, comprese cartellonistica e segnaletica.

L’**Azione 216/C** prevede interventi per la tutela della biodiversità.

Le suddette Azioni sono state attivate con la pubblicazione sulla G.U.R.S. del 6/08/2010 del **bando e delle specifiche disposizioni attuative** e procedurali, già approvate con D.D.G. n. 413 del 17/05/2010. Il bando, con una dotazione finanziaria di 15.000.000,00 euro, prevede la procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con tre sottofasi.

Nella **prima sottofase**, chiusa il 2/03/2011, sono **pervenute** n. 153 istanze per un contributo richiesto di € 47.502.129,73.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.1625 del 22/06/2011 e le **domande ammesse** al finanziamento sono state n. 97, con un contributo richiesto pari a € 30.353.668,03.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi sono n. 47 per un contributo concesso di € 13.148.039,38.

Al 31/03/2012 la spesa certificata per la Misura 216 nel suo complesso è di € 3.308.511,99, pari al 5,79% dell’intera dotazione finanziaria.

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura incentiva la riconversione di superfici agricole con imboscimenti aventi finalità:

- di natura ambientale, quali la protezione dell'ambiente e degli habitat naturali, di prevenzione da disastri naturali e di mitigazione del cambiamento climatico;
- di natura economica, contribuendo sensibilmente, nel medio lungo periodo, al mantenimento del reddito dei proprietari.

La Misura è finalizzata a creare formazioni boschive che, per la loro collocazione territoriale, possono svolgere fondamentali funzioni, quali:

- a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico;
- c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.

In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la Misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali, precedenti al 31 dicembre 2006, a valere sulla misura H del PSR 2000/2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	184.907.576,20 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	112.457.938,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	41.678.191,69 euro

Il 28/09/2009 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali e il **bando** che prevede procedura valutativa a “**bando aperto**” con il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con 3 sottofasi.

Il termine di presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 14/12/2009 e le **istanze pervenute** sono state n. 92 per un contributo richiesto di € 8205.981,40. Con D.D.G. n. 2 del 18/01/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 72 domande ammesse, per un contributo di € 5.019.771,72.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 31/08/2010 sono **pervenute** n. 81 istanze per un contributo richiesto di € 7.289.711,41.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 670 del 19/07/2011 e le **domande ammesse** a finanziamento sono state n. 62, per un contributo a finanziamento pari a € 3.732.988,96.

Nella **terza sottofase**, chiusa il 30/06/2011, sono **pervenute** n. 93 istanze, per un contributo richiesto di € 7.207.665,00.

La **graduatoria provvisoria** è stata approvata con D.D.G. n. 946 del 24/10/2011 e le **domande provvisoriamente ammesse** a finanziamento sono state n. 62, per un contributo richiesto pari a € 3.347.996,43.

Con D.D.G. n. 353 del 22/04/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti per il periodo 2007/2013.

Domande di prosecuzione impegni

Nell'ambito della Misura è compreso anche il pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali assunti nella precedente programmazione (trascinamenti) a valere sulla misura H del PSR 2000/2006 (Reg. CE 1257/99) o ai sensi del Reg. CEE 2080/92. L'ammontare complessivo di tali impegni è pari a 61.764.994,60 milioni di euro di spesa pubblica.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi per **nuove iniziative** risultano n. 124, per un contributo concesso di € 8.393.743,78.

Al 31/03/2012 la spesa certificata per la Misura 221 è di € 41.678.191,69 pari al 37.06 % dell'intera dotazione finanziaria, di cui € 1.925.745,28 relativi ai bandi emessi con la presente programmazione ed € 39.752.446,41 relativi ai trascinamenti relativi alla misura H del PSR 2000/2006 (Reg. CE 1257/99) o al Reg. CEE 2080/92.

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura intende incrementare la superficie forestale con la creazione di sistemi agroforestali, attraverso l'abbinamento di selvicoltura e agricoltura estensiva e promuovere il raggiungimento di un'elevata funzionalità ecologica, economica, sociale e paesaggistica. In Particolare la Misura si propone di stimolare l'introduzione di specie forestali autoctone, soprattutto quelle a rischio di estinzione, poiché in questi contesti, può contribuire a migliorare il paesaggio agrario, preservare la biodiversità e diminuire l'erosione dei suoli, oltre a rendere disponibile una massa di combustibile rinnovabile a fini energetici.

Obiettivo della misura è la creazione di sistemi agroforestali, confacenti all'ambiente ed alle condizioni locali, al fine di:

- a) espandere la massa forestale;
- b) diversificare la produzione nelle aree rurali;
- c) migliorare il paesaggio agrario;
- d) contribuire alla conservazione del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico ed al mantenimento/incremento della sostanza organica nelle zone collinari e montane ad agricoltura estensiva.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	4.530.581,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	4.477.353,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Con D.D.G. n. 883 dell'11/10/2011 sono state approvate le **disposizioni attuative** parte specifica della Misura 222.

In data 28/11/2011 è stato pubblicato sulla GURS n. 53 del 23/12/2011 il relativo **bando** con l'intera dotazione finanziaria della misura.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" con il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede 2 sottofasi.

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 31 marzo 2012 e non sono pervenute istanze.

La seconda sottofase si aprirà il 1° luglio 2012 e si chiuderà il 31/10/2012.

Misura 223 – Primo imboscimento di superfici non agricole

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura prevede interventi di:

- imboscimento, con specie autoctone anche arbustive, con finalità protettiva da realizzare su terreni incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e idrogeologico;
- imboscimento con finalità produttiva con latifoglie e/o conifere da realizzare su terreni agricoli abbandonati prioritariamente nella area B del PSR.

Tali interventi hanno l'obiettivo di:

- a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico;
- c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	71.680.975,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	20.753.278,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	32.459,32 euro

- Bando a Regia Regionale

E' stata attivata la procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con 3 sottofasi, per un importo di € 10.528.819,00.

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 14/12/2009 e le **istanze pervenute** sono state n. 14.

La **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto è stata approvata con D.D.G. n. 794 del 23/11/2010 e le istanze ammesse a finanziamento sono state n. 7 per un contributo di € 1.653.191,53.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 31/08/2010, sono pervenute n. 21 istanze.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 923 del 18/10/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 9 per un contributo di € 822.009,10.

Nella **terza sottofase**, chiusa il 31/07/2011, sono **pervenute** n. 21 istanze.

La **graduatoria provvisoria** è stata approvata con D.D.G. n. 34 dell'8/03/2012. Le **istanze provvisoriamente ammesse** sono n. 4, per un contributo di € 608.735,33.

Al 31/03/2012 la spesa certificata relativa al bando a Regia Regionale è di € 89.479,31.

- Bando a Titolarità Regionale

Nella GURS n. 24 del 3/06/2011 è stato pubblicato il **bando** della Misura 223 Azione B a Titolarità Regionale (riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici provinciali del Dipartimento), con una dotazione finanziaria di € 10.000.000,00.

E' stata attivata la procedura valutativa a "**bando aperto**" con il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con 2 sottofasi.

Alla scadenza della **prima sottofase** le istanze pervenute sono state n.134.

La **graduatoria definitiva** relativamente a questa sottofase è stata approvata con D.D.G. n. 1048 del 28/11/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n.13, per un contributo di € 4.787.581,67.

Alla scadenza della **seconda sottofase** sono pervenuti n. 3 progetti per un contributo richiesto di € 1.895.000,00.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento per la Misura 223 risultano complessivamente n. 28, per un impegno di spesa di € 6.263.782,30.

Al 31/03/2012 la spesa certificata è di € 121.938,6.

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura, finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione, a conservare ed incrementare la biodiversità, a migliorare il ciclo globale del carbonio e più in generale a ripristinare le funzioni protettive, ecologiche, produttive e sociali delle formazioni forestali, prevede le seguenti tipologie di intervento:

- a) azioni preventive di contrasto per:
 - a.1) la protezione delle foreste dagli incendi;
 - a.2) la difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione;
- b) rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	54.904.414,50 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	61.325.623,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	28.159.787,38 euro

Sulla GURS n.58 del 18/12/2009 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali parte specifica, approvate con D.D.G. n. 947 del 5/11/2009.

Con **atto di indirizzo** pubblicato sulla GURS n.58 del 18/12/2009 sono state attivate le linee di azione riservate esclusivamente al Comando del Corpo Forestale.

Le **istanze pervenute** sono state n. 52 per un contributo ammesso a finanziamento di € 11.033.256,00.

Sulla GURS n. 6 del 4/02/2011 è stato pubblicato un **bando a Titolarità Regionale (Health Check)** riservato all'Azienda Foreste attivando esclusivamente l'**Azione B** "*Interventi di rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità*".

Il termine per la presentazione delle istanze si è chiuso il 30/06/2011: le **istanze pervenute** sono state n. 7. Con D.D.G. n.712 del 12/08/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammesse** sono state n. 7, per un contributo di € 2.223.636,00.

Sulla GURS n.6 del 4/02/2011 è stato pubblicato il **bando (Health Check) riservato ad Amministrazioni Comunali e a privati**, attivato con meccanismo "**stop and go**" che prevede 3 sottofasi.

Nella **prima sottofase**, chiusa il 30/06/2011 sono pervenute 11 istanze e ne sono state ammesse 3 per un contributo ammesso di € 897.192,04.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 01/02/2012, non sono pervenute istanze.

La **terza sottofase**, si aprirà il 01/06/2012 e si chiuderà il 01/10/2012.

Sulla GURS n.33 del 5/08/2011 è stato pubblicato il bando riservato al Dipartimento Comando del Corpo Forestale ed agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste attivando esclusivamente l'**Azione A**. *“Azioni preventive di contrasto per la protezione delle foreste dagli incendi e la difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione”*.

La **prima sottofase** che si è chiusa il 5/10/2011 le **istanze pervenute** sono state n. 26.

Con D.D.G. n. 995 del 17/11/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 26, per un contributo richiesto di € 10.896.178,00.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 10/11/2011 ed è pervenuta una sola **istanza, ammessa a finanziamento per** un contributo ammesso di € 28.928.557,00.

Sulla stessa GURS è stato pubblicato il **bando a Titolarità Regionale** riservato all'Azienda Foreste Demaniali, attivando sia l' **Azione A** che l'**Azione B**.

Il bando è stato attivato con meccanismo procedurale **“stop and go”**.

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 10/11/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 22 per l'Azione A e 7 per l'azione B.

La **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto è stata approvata con D.D.G. n. 1010 del 23/11/2011 e le istanze ammesse a finanziamento sono state n. 22 relative all'Azione A per un contributo ammesso di € 11.559.900,00 e n. 7 relative all'Azione B per un contributo ammesso di € 3.031.579,55.

La **seconda sottofase**, avviata il 10/01/2012, si chiuderà il 05/06/2012.

Con D.D.G. n. 2139 del 30/11/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 226 risultano n. 86, per un contributo concesso di € 66.838.544,32.

Alla data del 31/03/2012 la spesa certificata per la Misura è complessivamente di € 28.159.787,38, pari al 45,92% dell'intera dotazione finanziaria.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

Descrizione: Gli investimenti previsti dalla Misura, perseguendo finalità ambientali, ecologiche e di pubblica utilità, devono essere attuati in boschi ricadenti all'interno di aree ad alto valore naturalistico. In particolare sono previste le seguenti tipologie di azioni:

- a) migliorare, valorizzare e recuperare ecosistemi forestali (negli aspetti forestali, paesaggistici e faunistici) con particolare riferimento alle formazioni boschive e vegetali tipiche dell'isola, al fine di aumentarne il valore naturalistico e ambientale, sostenendo limitate attività selvicolturali di rinfillimento con specie autoctone sporadiche o non sporadiche, eventualmente sostitutive di quelle alloctone.
- b) realizzazione, ripristino o manutenzione di sentieri e percorsi didattici ed escursionistici, realizzazione di strutture e di infrastrutture per una fruizione turistico ricreativa e didattica che accresca la funzione etico sociale del bosco in ambiente forestale e montano, compresi punti di informazione, aree attrezzate, aule verdi, giardini forestali didattici, ecc..

Attuazione della Misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	9.166.413,00 euro
Dotazione finanziaria notificata alla Commissione in data 25/10/2011 e approvata con Procedura Scritta n. 4/11	35.839.538,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	4.248.643,34 euro

Sulla G.U.R.S. n. 58 del 18/12/2009 è stato pubblicato il **bando** unitamente alle **disposizioni attuative** e procedurali già approvate con D.D.G. n. 948 del 5/11/2009 e successivamente integrate con D.D.G. n. 343 del 16/10/2010 e D.D.G. n. 986 del 20/12/2010.

La dotazione finanziaria del bando è di €. 5.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 per gli investimenti effettuati da Enti Pubblici e € 2.000.000,00 per gli investimenti dei privati.

Il bando prevede la procedura valutativa a "**bando aperto**" con meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con 2 sottofasi.

Nella **prima sottofase**, chiusa il 31/08/2010, sono **pervenute** n. 19 istanze per un contributo richiesto pari a € 5.154.695,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 539 del 17/06/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono n. 2 per un contributo di € 44.280,86.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 31/07/2011, sono **pervenute** n. 46 istanze per un contributo richiesto di € 13.214.550,56.

La **graduatoria provvisoria** è stata approvata con D.D.G. n. 66 dell'11/04/2012 e le **istanze provvisoriamente ammesse** a finanziamento sono n. 16 per un contributo richiesto di € 3.084.669,00.

Sulla G.U.R.S. n. 44 dell'8/10/2010 è stato pubblicato il **bando a Titolarità Regionale** con cui sono state attivate le linee di **azioni A e B** riservato esclusivamente al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento .

Alla scadenza del 23/05/2011 le **istanze pervenute** sono state n.22.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 534 del 16/06/2011 e le **istanze ammesse** sono state n. 6 (n. 5 per l'azione A e n. 1 per l'azione B) per un contributo ammesso a finanziamento di € 2.957.621,00.

Sulla G.U.R.S. n. 33 del 5 agosto 2011 è stato pubblicato un **secondo bando** a Titolarità Regionale della Misura 227 **Azioni A e B** riservato esclusivamente al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento. Il bando prevede il meccanismo procedurale c.d. "**stop and go**", con 3 sottofasi.

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 10/10/2011.

Le **istanze pervenute** sono state n. 19 per un contributo richiesto pari a € 8.452.622,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 991 del 10/11/2011: le **istanze ammesse** sono state n. 18 (n. 16 per l'azione A e n. 2 per l'azione B) per un contributo complessivo di € 7.652.622,00.

La **seconda sottofase** avviata il 10/01/2012 si chiuderà il 05/06/2012.

Con D.D.G. n. 80 del 31/01/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazioni** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 227 sono n. 21, per un contributo concesso di € 8.877.492,11.

Alla data del 31 marzo 2012 la spesa certificata è di € 4.248.643,34 pari all'11,85% dell'intera dotazione finanziaria.

3.3 – ASSE III

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura si prefigge l'obiettivo di consolidare l'occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito della famiglia dell'imprenditore agricolo. La riorganizzazione dell'offerta di accoglienza può consentire una piena utilizzazione delle risorse aziendali, valorizzando la multifunzionalità delle strutture e coprendo archi temporali nei quali queste non trovano impiego sui mercati del turismo. La Misura prevede le seguenti azioni:

- A. Agriturismo.
- B. Produzione di energia da fonti rinnovabili.
- C. Altre forme di diversificazione.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	75.250.741,30 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	90.939.552,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	38.890.630,40 euro

La Misura 311 – Azione A è stata attivata sia in regime “*de minimis*” che in regime di aiuto temporaneo.

Per la concessione del sostegno in “*de minimis*” è stato applicato il Reg. CE 1998/2006 che prevede una deroga per le sovvenzioni di importo minimo. Essa stabilisce la soglia di € 200.000 al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Il regime di aiuto temporaneo nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, di cui al D.P.C.M. 3/6/2009, è riservato alle imprese che non versavano in condizioni di difficoltà economico-finanziarie alla data del 30/6/2008, come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera b del medesimo D.P.C.M. Tali imprese, fra l'altro, non devono avere ricevuto e neppure rimborsato aiuti oggetto di recupero in seguito ad una decisione adottata dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf).

Azione A – Agriturismo

- Regime “de minimis”

Con D.D.G. n. 1659 del 10/08/2009 sono state approvate le specifiche **disposizioni attuative** e procedurali per l’Azione A, successivamente modificate con D.D.G. n. 99 del 10/02/2010.

Il 9 ottobre 2009 sulla G.U.R.S. n. 47 è stato pubblicato il **bando** della Misura 311 - Azione A attivato tramite procedura valutativa a “**bando aperto**”, applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con 4 sottofasi.

Il termine per la presentazione delle istanze nella **prima sottofase** si è chiusa il 14/05/2010 e le **istanze pervenute** sono n. 124 con un contributo richiesto di € 22.801.856,36.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1335 del 20/10/2010 e successivamente integrata con D.D.G. 1913 del 30/06/2011.

Le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 101 per un contributo complessivo di € 17.505.117,42.

I decreti emessi al 31/03/2012 sono n. 101 per un contributo concesso di € 16.344.762,02.

- Regime di aiuto temporaneo (art. 3 del D.P.C.M. 3/6/2009)

Sulla G.U.R.S. n. 17 del 9/04/2010 è stato pubblicato il **bando** con una dotazione finanziaria pari ad € 15.000.000,00, riservato esclusivamente ad iniziative legate alla realizzazione di **nuove aziende agrituristiche**.

Il termine per la presentazione delle domande si è chiuso il 30/06/2010 e le **istanze ricevute** sono risultate n. 136 per un contributo richiesto di € 64.241.617,52.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1482 del 4/11/2010 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 96, per un contributo complessivo di € 43.768.098,21.

Al 31/03/2012 sono stati emessi n. 91 decreti per un importo di contributo concesso pari a € 40.005.111,30.

Con D.D.G. n. 399 del 7/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alle Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione A “Agriturismo”, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti per il periodo 2007/2013.

Al 31/03/2012 la spesa certificata della Misura 311/A è la seguente:

€ 9.288.063,17 con il regime “*de minimis*”

€ 22.301.732,12 con il regime di aiuto temporaneo.

Azione B - Produzione di energia da fonti rinnovabili

Con D.D.G. n. 193 dell’11/03/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 28/05/2010, sono state approvate le **disposizioni attuative** e procedurali relative alle Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione B.

Con D.D.G. n. 2134 del 30/11/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** per il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni relative alla Misura 311/B.

- Regime “de minimis”

Sulla G.U.R.S. n. 25 del 28/05/2010 è stato pubblicato il **bando** con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00.

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” con meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”, con l'individuazione di 3 sottofasi.

Il termine per la presentazione delle istanze nella **prima sottofase** si è chiuso il 30/08/2010 e le **istanze pervenute** sono state n. 47 con un contributo richiesto di €7.324.592,42.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.781 del 30/06/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 30, per un contributo complessivo di € 4.166.792,90.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 27/02/2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 641 per un contributo richiesto di € 79.293.340,58. Nel mese di maggio 2012 è iniziato l'iter istruttorio delle istanze per la verifica dei requisiti di ammissibilità.

Considerato che le richieste pervenute superano di gran lunga la dotazione finanziaria del bando, la terza sottofase è stata sospesa.

- Regime di aiuto Temporaneo

Sulla G.U.R.S. n. 25 del 28/05/2010 è stato pubblicato il **bando** con una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00.

Le **istanze pervenute** sono state n. 42 con contributo richiesto di € 7.62.319,12.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1564 del 7/11/2010 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 31, per un contributo di € 6.599.894,61.

Azione C - Altre forme di diversificazione

Con D.D.G. n. 244 del 25/03/2010 sono state approvate le specifiche **disposizioni attuative** e procedurali contenenti le disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all'attuazione dell'Azione C.

- Regime “de minimis”

Sulla G.U.R.S. n. 27 dell'11/06/2010 è stato pubblicato il **bando** con una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00.

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” con meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con l'individuazione di 3 sottofasi.

La **prima sottofase** si è chiusa il 31/08/2010 e le **istanze ricevute** sono state n. 2 per un contributo richiesto pari ad € 287.517,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1417 dell'1/12/2010 ed è stata **ammessa** a finanziamento soltanto **una domanda**, per un contributo pari a € 199.941,89.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 30/03/2011 e le **istanze ricevute** sono state n. 45 per un contributo richiesto pari ad € 8.152.523,81.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1138 del 15/09/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 34, per un contributo complessivo di € 6.234.472,33.

La **terza sottofase** si è conclusa il 9/02/2012 e le **istanze presentate** sono state n.68 per un contributo complessivo richiesto di € 12.845.413,68 Si prevede di definire l'iter istruttorio delle istanze per la verifica dei requisiti di ammissibilità entro il mese di maggio 2012.

- Regime di aiuto temporaneo

Sulla G.U.R.S. n. 27 dell'11/06/2010 è stato pubblicato il **bando**, a cui viene applicato il regime di aiuto temporaneo, con una dotazione finanziaria di euro 3.000.000.

Le **istanze pervenute** entro i termini previsti (31/08/2010) sono state n.10 per un contributo richiesto pari a € 3.705.106,05.

Le **graduatorie definitive** sono state approvate con D.D.G. n.1196 dell'11/11/2010 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 4, per un contributo complessivo pari a € 1.715.437,15.

Con D.D.G. 2136 del 30/11/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti dell'azione C della Misura 311.

- Azione C - Didattica

- Regime "de minimis"

Le **disposizioni attuative** e procedurali sono state approvate con D.D.G. n. 1660 del 10/08/2009 e successivamente integrate con D.D.G. n. 127 del 18/02/2010.

Sulla G.U.R.S. n. 54 del 27/11/2009 è stato pubblicato il **bando** attivato tramite procedura valutativa a "**bando aperto**", applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**", con l'individuazione di 3 sottofasi.

La **prima sottofase** si è chiusa il 14/05/2010 e le **istanze ricevute** sono state 10, con un contributo richiesto di € 1.672.255,88.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 870 del 5/10/2010 e le **istanze ammesse** sono state n. 9, per un contributo complessivo di €1.522.388,06.

AL 31/03/2012 sono stati emessi n. 9 decreti per un contributo concesso di € 1.429.484,10.

Con D.D.G. n. 399 del 7/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alle Misura **Azione C "Didattica"**, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti per il periodo 2007/2013.

Al 31/03/2012 la spesa certificata della Misura 311/C - Didattica è di € 743.617,10.

Alla data del 31/03/2012 i decreti di finanziamento della Misura 311 risultano complessivamente n. 414, per un contributo concesso di € 92.851.044,61.

Al 31 marzo 2012 la spesa certificata per la Misura 311 nel suo complesso è di € 38.890.630,40, pari al 42,77% dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione L'obiettivo della misura è quello di sostenere l'economia delle zone rurali, creando e sviluppando attività economiche e servizi alle imprese ed alla popolazione.
Gli investimenti previsti potranno interessare le seguenti azioni:

A. Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato (es. prodotti trasformati agroalimentari, prodotti dell'artigianato e delle tradizioni locali);

B. Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;

C. Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313. Tali servizi non sono rivolti in ogni caso alle aziende agricole e forestali ma interessano attività e beneficiari che operano al di fuori del settore agricolo e forestale;

D. Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	28.448.431,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Misura 312 - Azioni A, C e D

Le **disposizioni attuative** – parte specifica per le Azioni A, C e D sono state approvate con D.D.G. n. 935 del 20/07/2011.

Il **bando** con una dotazione finanziaria di 14 MEuro, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 1 del 5/01/2012, prevede l'adozione della forma di procedura valutativa a "**bando aperto**" con l'applicazione del meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con 3 sottofasi.

La **prima sottofase** si è chiusa il 16 aprile 2012 e le **istanze ricevute** sono state n. 36, con un contributo richiesto di € 5.520.546,16.

E' attualmente in corso l'iter istruttorio per la definizione della graduatoria.

Con D.D.G. n. 5625 dell'1/12/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 312 - Azioni A, C e D recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Misura 312 - Azione B

Le **disposizioni attuative** specifiche per l'Azione B sono state approvate con D.D.G. n. 1485 del 27/10/2011 e successivamente integrate con D.D.G. n. 51 del 31/01/2012.

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con l'individuazione di 3 sottofasi.

Il **bando** è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 2/12/2011.

La **prima sottofase** si è chiusa il 2 aprile 2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 36 per contributo richiesto di € 5.059.191,63.

Con D.D.G. n. 4689 del 14/11/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 312 - Azione B, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura sostiene la diversificazione del mix dei redditi, attraverso l'inserimento e il mantenimento delle aziende agricole in circuiti turistici in sinergia con le imprese del settore commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e altri soggetti al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici e locali.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- A. Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali.
- B. Servizi per la fruizione degli itinerari rurali.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	11.000.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Le **disposizione attuative** specifiche sono state approvate con D.D.G. n. 860 del 13/07/2011 e successivamente integrate con D.D.G. n. 82 del 14/02/2012.

Il **bando**, con una dotazione finanziaria di 9Meuro, è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 5/01/2012.

L'azione è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con l'individuazione di 3 sottofasi.

La **prima sottofase** si è chiusa il 30 aprile 2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 52, per un contributo complessivo richiesto di € 21.150.226,53

Con D.D.G. n. 5448 del 28/11/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche - Azione A e B - recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura prevede due sottomisure:

321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali

La sottomisura è finalizzata a:

- realizzare o migliorare spazi pubblici attrezzati con adeguate infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici;
- realizzare o migliorare piccoli acquedotti rurali destinati all'approvvigionamento idro-potabile;
- realizzare impianti di produzione di energia termica alimentati da biomasse agro-forestali locali e di impianti fotovoltaici e micro-eolici per la produzione di energia elettrica destinati al riscaldamento e all'alimentazione di edifici pubblici.

321/B – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)

La sottomisura è distinta in:

- **Azione 1** - Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide.
- **Azione 2** - Sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l'acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto marginali dove le condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015.

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Dotazione finanziaria	37.308.334,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	11.530.747,00 euro

Sottomisura 321/A

- Azione 1

Con D.D.G. n. 119 del 16/02/2012 sono state approvate le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 1** ed il relativo **bando** con una dotazione finanziaria di € 2.700.000,00. L'Amministrazione si è riservata alcuni interventi a titolarità regionale.

L'azione stata attivata tramite pre-selezione a seguito di **manifestazione di interesse** rivolta agli Enti Locali singoli o associati.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 2 luglio 2012.

- Azione 2

Con D.D.G. n.645 del 21/03/2011 sono state approvate le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 2** ed è stato emesso il relativo **bando** per un importo di € 1.000.000,00.

Il bando si è chiuso il 15/07/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 3 per un contributo richiesto di € 507.641,81.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 5066 del 18/11/2011 e le **istanze ammesse** sono state n.3 per un contributo complessivo ammesso di € 507.641,81.

- Azione 3

Con D.D.G. n. 1864 del 28/12/2011 sono state approvate le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 3** ed il relativo **bando** per un importo di € 4.600.000,00 di cui l'Amministrazione si è riservata alcuni interventi a titolarità.

L'azione è stata attivata tramite preselezione a seguito di **manifestazione di interesse** e il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato il 12 aprile 2012. Sono pervenute n. 30 domande.

- Azione 4

Sono in corso di approvazione alla Corte dei Conti le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 4**. Si prevede di emanare un bando con una dotazione finanziaria di € 3.500.000,00.

Sottomisura 321/B

- Azione 1 - Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide

In data 18 ottobre 2011, terminato l'iter di approvazione delle bozze da parte della Giunta di Governo, avvenuta con Delibera n. 273 del 17/10/2011, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni della Sicilia, in conformità al Regime di aiuto n. 646/2009.

In data 22/11/2011 si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, che ha approvato la versione definitiva della Convenzione Operativa tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Piano Tecnico allegato alla predetta Convenzione Operativa, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale si definiscono le aree di intervento e i territori sui quali intervenire nel rispetto dei vincoli di impiego del fondo FEASR, della demarcazione rispetto agli interventi in materia realizzati e/o programmati nell'ambito di altri Fondi e delle priorità stabilite dall'AdG, le modalità di realizzazione degli interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi, l'elenco dettagliato degli interventi, il costo complessivo di ciascun intervento ed il periodo di esecuzione previsto, la quota della dotazione finanziaria della misura 321/B per l'attuazione dell'Azione 1 "Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide", pari ad euro 23.061.494 (IVA esclusa) a valere sui fondi FEASR del PSR Sicilia 2007-2013 e della quota IVA, pari ad euro 4.842907, che sarà riconosciuta a valere su apposito capitolo regionale.

In data 23/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione Operativa stipulata tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con la quale si regola il processo d'attuazione dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma predetto, stabilendo le modalità per l'espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di rendicontazione, le modalità e i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di monitoraggio e le modalità di presentazione delle informazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previste dal regime N 646/2009.

Il progetto di implementazione della banda larga nelle zone rurali, si concretizzerà nella costruzione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità, di proprietà della Regione Siciliana, per lo sviluppo dei servizi a banda larga di almeno 7 Mbit/s e fino a 20 Mbit/s.

Nel complesso il piano prevede la realizzazione di circa 595 km di rete ottica attraverso 96 interventi in 78 Comuni siciliani, riportati nella Tabella 1 allegata, con una riduzione del digital divide regionale di 1,5 punti percentuali passando dal 3,4% attuale al 1,9% a fine piano.

Con nota prot. n. 60302 del 29/11/2011 l'Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007-2013, al fine di garantire la demarcazione e la complementarità con altri strumenti di intervento comunitari e nazionali, ha trasmesso all'Autorità di gestione del PO FESR 2007-2013, all'Organismo responsabile della programmazione e attuazione del PAR FAS 2007-2013, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'elenco dei Comuni siciliani ove si interverrà con le risorse del fondo FEASR nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013 per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D delle Regione Siciliana, ai sensi della Decisione C(2010) del 30/04/2010 che approva l'aiuto di stato n. 646/2009, dell'Accordo di Programma e della Convenzione Operativa stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana.

In data 30/11/2011 è stata presentata la domanda d'aiuto da parte del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, firmatario dell'Accordo di Programma del 18/10/2011 prima citato, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "*Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)*" - *Azione 1 del PSR Sicilia 2007-2013 per la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia.*

L'Amministrazione regionale al termine dell'istruttoria ha espresso parere favorevole, ritenendo l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto, ed ha approvato il progetto per l'importo di euro 23.061.494 (IVA esclusa), ivi comprese le spese generali.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 5842 del 06/12/2011 è stato concesso il finanziamento al Mi.S.E. ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, il piano tecnico allegato alla convenzione operativa richiamata nelle premesse ed alla domanda d'aiuto rilasciata informaticamente sul portale SIAN per un importo complessivo di 27.904.401,00 euro, compresa I.V.A., così suddiviso: € 23.061.494,00 corrispondenti al 100% della spesa ritenuta ammissibile a valere sulla misura 321/B – Az. 1; € 4.842.907,00 pari all'I.V.A, a valere su apposito capitolo regionale..

A seguito di domanda di pagamento del 09/12/2011 presentata attraverso il sistema SIAN dal Mi.S.E. è stato erogato l'anticipo del 50% dell'importo concesso dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, pari a € 11.530.747,00.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la propria società in-house Infratel Italia, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2011, il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda larga, di cui alla domanda di aiuto approvata. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20/02/2012. Attualmente sono in corso di definizione le attività di aggiudicazione dei lavori.

Elenco dei Comuni interessati dagli interventi della misura 321/B Azione 1

N.	COMUNE	PROVINCIA
1	Aragona	AG
2	Canicattì	AG
3	Joppolo Giancaxio	AG
4	Licata	AG
5	Palma di Montechiaro	AG
6	Bompensiere	CL
7	Marianopoli	CL
8	Montedoro	CL
9	Niscemi	CL
10	San Cataldo	CL
11	Villalba	CL
12	Adrano	CT
13	Belpasso	CT
14	Caltagirone	CT
15	Camporotondo Etneo	CT
16	Castel di Iudica	CT
17	Maniace	CT
18	Milo	CT
19	Ragalna	CT
20	Centuripe	EN
21	Enna	EN
22	Nicosia	EN
23	Sperlinga	EN
24	Villarosa	EN
25	Ali	ME
26	Antillo	ME
27	Barcellona Pozzo di Gotto	ME
28	Basicò	ME
29	Brolo	ME
30	Capo d'Orlando	ME
31	Castel di Lucio	ME
32	Castell'Umberto	ME
33	Castroreale	ME
34	Condò	ME
35	Fiumedinisi	ME
36	Floresta	ME
37	Fondachelli-Fantina	ME
38	Forza d'Agrò	ME
39	Gioiosa Marea	ME
40	Graniti	ME
41	Gualtieri Sicaminò	ME
42	Itala	ME
43	Limina	ME
44	Mandanici	ME
45	Mazzarrà Sant'Andrea	ME
46	Milazzo	ME
47	Monforte San Giorgio	ME
48	Mongiuffi Melia	ME
49	Montagnareale	ME
50	Montalbano Elicona	ME
51	Naso	ME
52	Novara di Sicilia	ME
53	Reitano	ME
54	Santa Domenica Vittoria	ME
55	Tortorici	ME
56	Tripi	ME
57	Altofonte	PA

58	Campofelice di Fitalia	PA
59	Campofiorito	PA
60	Cefalù	PA
61	Godrano	PA
62	Gratteri	PA
63	Petralia Soprana	PA
64	Pollina	PA
65	Roccamena	PA
66	San Mauro Castelverde	PA
67	Santa Flavia	PA
68	Sciara	PA
69	Terrasini	PA
70	Torretta	PA
71	Ventimiglia di Sicilia	PA
72	Chiaromonte Gulfi	RG
73	Modica	RG
74	Santa Croce Camerina	RG
75	Sciacca	RG
76	Carlentini	SR
77	Castellammare del Golfo	TP
78	Erice	TP

- Azione 2 - Sostegno agli utenti

Con D.D.G. 1040 del 12/04/2012 è stato approvato l'**invito** a presentare **manifestazioni di interesse** per l'iscrizione alla Long List di figure professionali aventi laurea triennale o magistrale o specialistica o equipollente nelle seguenti discipline: ingegneria elettronica, delle telecomunicazioni, informatica; Economia e Commercio o Giurisprudenza, per l'attuazione della sottomisura 321/B Azione 2.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 15 giugno 2012.

Alla data del 31/03/2012 sono stati emessi per Misura 321 decreti di finanziamento per un contributo concesso di € 23.061.494.

Al 31 marzo 2012 la spesa certificata è complessivamente di € 11.530.747,00, pari al 30,91 % dell'intera dotazione finanziaria della Misura.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione Gli interventi ammissibili sono quelli riguardanti la sistemazione e l'adeguamento (compresi gli interventi riguardanti le reti idriche e fognarie, le reti elettriche, telefoniche e info-telematiche) di:

- fabbricati destinati alla degustazione dei prodotti locali e alla presentazione del territorio e delle sue risorse;
- fabbricati ai fini della proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali;
- fabbricati e strutture di interesse storico o culturale ai fini della valorizzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali e delle attività connesse;
- fabbricati e strutture di interesse storico, culturale e ambientale;
- strutture e manufatti tradizionali destinati alla fruizione collettiva (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.).

I fabbricati o manufatti oggetto di intervento dovranno essere pubblici ed avere caratteristiche costruttive e architettoniche storiche. Sono inoltre ammissibili interventi di recupero di prospetti di edifici privati inseriti in contesti di pubblica fruizione (es. piazze, cortili, ecc.). Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	16.700.001,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	24.700.000,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	5.446.455,94 euro

Con D.D.G. n. 1601 del 17/12/2010 sono state approvate le **disposizioni attuative** della Misura.

L'**Avviso** per la presentazione della **Manifestazione d'Interesse** è stato pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 dell'11/03/2011.

Dotazione finanziaria dell'Avviso: € 12.700.000,00.

L'avviso era rivolto ai seguenti soggetti:

- Comuni che fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell'Asse IV del PSR Sicilia 2007/2013, i cui PSL non hanno attivato la Misura 322;
- Comuni delle aree C e D, come definite nel PSR Sicilia 2007/2013, i cui territori non fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell'Asse IV del PSR Sicilia.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze si è chiuso il 3/06/2011. Sono pervenute n. 52 istanze.

Con D.D.G. n. 1081 del 31/08/2011 sono state approvate le **graduatorie definitive** della manifestazione d'interesse e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 26, per un contributo complessivo di € 20.759.832,95. Sono stati finanziati n. 20 Comuni utilizzando l'intera dotazione finanziaria.

Con D.D.G. n. 920 del 18/07/2011 sono state approvate **nuove disposizioni attuative** - parte specifica - della Misura 322 ed emanato un **bando** per un importo di € 8.000.000,00.

Il **bando** si è chiuso il 5/10/2011 e le **istanze prevenute** sono state n. 23, per un contributo richiesto di € 18.490.797,65.

La **graduatoria provvisoria** è stata approvata con D.D.G. n. 462 del 17/04/2012.

Le **istanze provvisoriamente ammesse** sono n. 9, per un contributo complessivo di € 7.435.904,64.

Con D.D.G. n. 4016 del 27/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 31/03/2012 sono stati emessi n. 17 decreti di finanziamento, per un contributo concesso di € 5.446.490,16.

Al 31 marzo 2012 la spesa certificata per la Misura 322 è di € 5.446.455,94, pari al 22,05 % dell'intera dotazione finanziaria.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura mira a innalzare l'attrattività delle aree rurali, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione.

Sono previste le seguenti tipologie di attività:

- **Azione A** “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico”.
- **Azione B** “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	7.332.262,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. del 5/01/2011 è stato pubblicato il D.D.G. n. 861 del 13/07/2011 che approva le **disposizioni attuative** parte specifica della Misura 323 ed il **bando** della Misura per le Azioni A e B, con una dotazione finanziaria di € 7.332.261,90.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con l'individuazione di 3 sottofasi.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si chiuderà il 31 maggio 2012.

Con D.D.G. n. 5449 del 28/11/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 323 Azione A e B, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Misura 331 – Formazione e informazione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura intende migliorare il profilo professionale degli operatori economici, elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di diversificazione dell'economia locale, in un'ottica di promozione trasversale della competitività dello spazio rurale.

L'obiettivo della misura è quello di informare sulle tematiche afferenti alle misure dagli assi 3 e 4 del Programma e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle stesse misure.

La Misura è articolata in due azioni: l'azione 1 "Formazione", che prevede l'organizzazione di corsi di formazione della durata da 2 a 5 giorni, e l'azione 2 "Informazione", che prevede l'organizzazione di incontri divulgativi della durata di 1 giorno e la partecipazione a manifestazioni e fiere, nonché di educational rivolti a giornalisti e buyer.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria

9.169.999,00 euro

Spesa certificata al 31/03/2012

0,00 euro

Con D.D.G. n. 209 del 10/03/2011 è stato approvato il **Progetto Unico Regionale** per un importo di € 6.402.651,00.

Con D.D.G. n. 384 del 6/04/2011 è stato emanato l'invito per la presentazione di una **manifestazione d'interesse** per l'iscrizione alla *Long List* di figure professionali per l'attuazione della Misura.

L'elenco delle **domande ammissibili** è stato approvato con D.D.G. n. 997 del 2/08/2011.

Le iniziative previste sono in fase di attuazione. In particolare sono stati organizzati n. 24 corsi, di cui n. 15 già svolti, a valere sull'Azione 1, mentre per le attività relative all'azione 2 sono stati organizzati n. 11 incontri divulgativi, di cui n. 8 già realizzati. E'prevista la partecipazione a n.15 fiere di livello regionale e nazionale, che hanno visto la partecipazione delle aziende agricole siciliane. Relativamente agli educational (sempre a valere sull'azione 2) l'organizzazione è in itinere.

L'attività è stata pubblicizzata attraverso i siti istituzionali, ovvero il sito del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura e il sito www.psr Sicilia.it.

Con D.D.G. n. 2441 del 16/08/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 331.

Alla data del 31/03/2012 è stato emesso n.1 decreto di finanziamento per un contributo concesso di € 2.120.370,00.

Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura mira a sviluppare le competenze e l'animazione dei territori oggetto di intervento, precedentemente alla selezione dei GAL, mediante le seguenti azioni:

- individuazione dei soggetti potenziali gestori di strategie di sviluppo locale;
- avvio di azioni di animazione al fine di stimolare gli attori del territorio ad aggregarsi in partenariati e supportarli nella costituzione degli stessi;
- favorire la predisposizione delle strategie di sviluppo locale dei GAL.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	9.169.999,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	1.169.999,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	342.249,01 euro

Il 28/07/2009 è stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia l'**avviso** per presentare le **manifestazioni d'interesse** per l'iscrizione alla *Long List* di figure professionali per l'attuazione della Misura.

Con D.D.G. n. 1476 del 3/11/2009, successivamente integrato, è stata approvata la **Long List** di figure professionali.

Dopo la selezione, si è proceduto con la realizzazione di incontri e convegni volti a sviluppare l'animazione e le competenze per la definizione ed attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale con particolare attenzione alle aree non precedentemente dall'approccio LEADER.

Alla data del 31/03/2012 è stato emesso un decreto per un contributo concesso di € 998.000,00.

Al 31/03/2012 la spesa certificata per la Misura 341 è di € 342.249,01 pari al 29,25% dell'intera dotazione finanziaria.

3.4 – ASSE IV

Nell'ambito dell'Asse 4 sono state attivate le misure 413, 421 e 431.

Attuazione dell'Approccio Leader - Misure 413 e 431:

Sulla GURS n. 25 del 29/05/2009 è stato pubblicato il **bando** per la selezione dei **Gruppi di Azione Locale** (GAL) e dei **Piani di Sviluppo Locale** (PSL) - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione" per l'intero importo ad esse assegnato nel PSR (rispettivamente € 92.382.226,00 e € 15.059.362,00).

Il bando, finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL) ha previsto la selezione in due fasi:

- presentazione delle proposte di candidatura da parte dei partenariati pubblico/privati che sono già costituiti o intendono costituirsi in GAL;
- predisposizione e presentazione dei PSL da parte dei partenariati che hanno superato la prima fase di selezione.

Con D.D.G. n. 589 del 16/06/2010 è stata approvata la **graduatoria finale** dei GAL costituendi - GAL ammissibili a finanziamento, unitamente alla **graduatoria definitiva** dei Piani di Sviluppo Locale.

I GAL selezionati sono stati n. 15.

Ai sensi dell'art. 9 del bando, ai partenariati non ancora formalmente costituiti in GAL al momento della pubblicazione nella GURS n. 42 del 24/09/2010 del D.D.G. n. 589 del 16/06/2010, è stata richiesta la formalizzazione della costituzione in GAL giuridicamente riconosciuti e senza scopo di lucro, nonché la presentazione dei relativi statuti.

Non essendo stata utilizzata l'intera dotazione finanziaria della Misura con la costituzione dei n. 15 GAL, al fine di ottenere una maggiore copertura del territorio eleggibile classificato come "C - Aree rurali Intermedie" e "D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" ed una maggiore efficacia nell'attuazione della Misura 413, con Procedura Scritta d'urgenza n. 02/2011 è stato innalzato a 18 il numero di GAL selezionabili nella regione.

Nella G.U.R.S. n. 25 del 10/06/2011 è stato, quindi, pubblicato un altro **bando** per la selezione di nuovi GAL, ricadenti in aree eleggibili (NAT) nel cui territorio non sono presenti GAL precedentemente selezionati.

Con D.D.G. n. 1229 del 28/09/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 2 GAL costituiti e finanziati.

Il numero complessivo dei GAL selezionati e finanziati è dunque 17. Tutti hanno presentato PSL, di questi n. 12 sono stati approvati e n. 5 sono in fase di approvazione.

L'incidenza dei costi di gestione dei Gruppi di Azione Locale approvati non superano il limite del 20% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale, in linea con quanto previsto dall'art.38 del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

I GAL che hanno presentato Progetti Operativi a valere sulla misura 431 - azioni A e B - recanti interventi volti all'attuazione dei PSL sono n.14 e di questi n. 12 sono stati approvati.

Inoltre, 13 GAL hanno presentato n. 48 Progetti Operativi relativi alle azioni da attivare a valere sulla Misura 413, di cui n. 33 già approvati.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La misura sostiene i partenariati locali funzionali all'attuazione di strategie di sviluppo rurale condivise. E' prevista l'attivazione con l'approccio Leader delle azioni afferenti alle seguenti Misure:

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese";
- Misura 313 "Incentivi delle attività turistiche";
- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale";
- Misura 322 "Riqualificazione dei villaggi rurali"
- Misura 323 "Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale":

nonché di altre azioni, non comprese tra le misure sopra elencate, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Asse 3, attraverso progetti specifici con significato strategico bottom-up che caratterizza i Piani di Sviluppo Locale.

I progetti di intervento proposti dai GAL devono, inoltre, essere sinergici e/o complementari a quelli ritenuti prioritari dalla Regione Siciliana.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	92.576.647,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	90.576.647,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Alla data del 31/03/2012 sono stati emessi n. 17 decreti di finanziamento per un contributo concesso di € 89.006.745,17.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	19.039.310,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	15.039.310,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	0,00 euro

Con D.D.G. n. 1163 del 15/09/2011 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali nonché il **bando** per la selezione di progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale e dei relativi partners. La dotazione finanziaria del bando è di € 13.300.000.

Alla scadenza del bando (27 febbraio 2012) sono pervenuti n. 6 progetti, per un contributo richiesto pari a € 13.506.300,00.

L'istruttoria dei progetti è in corso di definizione.

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione Con l'attivazione di questa Misura, che ha una valenza trasversale, si è inteso supportare l'attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale. La Misura prevede la seguente tipologia d'intervento:

- a. Attuazione del PSL: spese per il personale; spese per l'acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza, amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni bancarie o di garanzia, ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa).
- b. Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dai GAL ed agli animatori.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (decisione del 21/12/2009)	15.059.362,00 euro
Dotazione finanziaria approvata con Procedura Scritta n. 4/11 e notificata alla Commissione in data 25/10/2011	18.059.362,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	2.681.893,86 euro

In data 7/01/2009 è stata avviata l'attività di animazione rivolta ai territori eleggibili all'Approccio Leader. La fase propedeutica è stata coordinata dal Servizio *X LEADER*, in collaborazione con tutti i responsabili degli Uffici periferici del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura. L'animazione territoriale, volta a realizzare un processo condiviso finalizzato alla definizione dei partenariati pubblico/privati e delle relative territorializzazioni, è stata articolata su tutto il territorio regionale in circa n. 120 incontri.

Alla data del 31/03/2012 sono stati emessi n. 15 decreti di finanziamento per un contributo concesso di € 15.649.873,30.

Al 31/03/2012 la spesa certificata per la Misura 431 è di € 2.681.893,86 pari al 14,85 % dell'intera dotazione finanziaria.

I GAL che hanno richiesto l'anticipazione per la Misura 431 sono n. 15, per un importo di € 3.129.974,66.

Con D.D.G. n. 6273 del 14/12/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 431, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

3.5 ASSISTENZA TECNICA

Misura 511 – Assistenza tecnica

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione La Misura è destinata ad assicurare azioni di assistenza tecnica attraverso le quali raggiungere adeguati livelli di efficienza ed efficacia all'attuazione del Programma, rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, semplificare l'azione amministrativa, promuovere azioni di coordinamento e orientamento dei partner istituzionali e socioeconomici, assicurare adeguata informazione.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	35.620.155 euro
Dotazione finanziaria trascrinamenti	275.210,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2012	2.946.263,98 euro

Premessa

La complessità del meccanismo di gestione del PSR Sicilia 2007-2013 impone di prevedere una pianificazione delle attività di assistenza tecnica che possa supportare i soggetti istituzionali ed i beneficiari, nella logica del cambiamento della nuova programmazione.

Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 66 del Reg. (CE) n. 1698/2005, riguardano attività di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 (PSR).

La logica del cambiamento avvenuta, in particolare, per la separazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dai Fondi strutturali, per l'unificazione all'interno di un solo programma di tutti gli strumenti programmatici (Leader, azioni agroambientali, ecc.); per la gestione finanziaria affidata esclusivamente all'Organismo Pagatore; ma anche l'orientamento della Commissione di decentrare la responsabilità alle Regioni attraverso una sorveglianza più puntuale su controlli, su monitoraggio e valutazione; evidenziano la necessità di un supporto specifico e qualificato agli uffici dell'Amministrazione, per contribuire ad accrescere l'efficienza nell'attuazione del Programma.

La misura di riferimento per le attività di Assistenza Tecnica è la Misura 511, per la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a circa il 2% dell'intero ammontare previsto per tutto il periodo di programmazione.

Il tasso di partecipazione FEASR è del 68,06%.

4. DEMARCAZIONE

4.1 - Demarcazione PSR – PO FESR

In questi anni di attuazione del PO FESR e del PSR Sicilia 2007/2013 è emersa la necessità di definire un quadro completo degli elementi di demarcazione di natura finanziaria dei Programmi, per garantirne l'addizionalità. A seguito di molteplici confronti tra le rispettive Autorità di Gestione, finalizzati all'ottimizzazione degli aspetti della demarcazione e complementarietà dei Programmi, è stato quindi elaborato il **Documento Unitario di Programmazione regionale (DUP) 2007-2013**, nel quale sono stati individuati gli elementi salienti atti ad evitare la sovrapposizione degli interventi tenendo conto anche delle indicazioni pervenute dal MISE e dal MIPAF sulle linee di integrazione/demarcazione QSN-PSN 2007-2013.

Il Documento Unitario di Programmazione regionale, (DUP) 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 206 del 23/06/2010 è stato predisposto in coerenza con la riforma della Politica di Coesione comunitaria in Italia che ha previsto di unificare la programmazione della politica regionale comunitaria (finanziata dai Fondi Strutturali) con quella regionale nazionale (finanziata dal Fondo di cofinanziamento nazionale ai Fondi strutturali e dal Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS).

La programmazione regionale unitaria 2007-2013 segue due principi fondamentali:

- assicurare la distinzione a livello finanziario e programmatico della politica ordinaria, per garantire l'addizionalità;
- creare la massima integrazione di questa con la politica di coesione, al fine di perseguire gli obiettivi comuni.

Il DUP Sicilia 2007-2013 costituisce lo strumento di coordinamento dei seguenti Programmi Regionali:

- PO FESR, PO FSE, PSR Sicilia (FEASR), PO FEP, PAR FAS Sicilia.

Il DUP fa riferimento, inoltre, ai seguenti Programmi nazionali, interregionali e transnazionali per la parte di competenza della Regione Siciliana:

- PO Nazionali (PON) finanziati da Fondi Strutturali
- FESR: PON Ricerca e Competitività- PON Reti e Mobilità PON Sicurezza - PON Istruzione (ambienti per l'apprendimento - PON Governance e Assistenza Tecnica);
- FSE: PON Competenze per lo sviluppo - PON Governance e Azioni di Sistema PO Interregionali (POIN) finanziati da Fondi Strutturali;
- POIN Energia rinnovabile e risparmio energetico (FESR) - POIN Attrattori culturali, naturali e turismo (FESR);
- PO Obiettivo Cooperazione territoriale europea e ENPI
- PO Italia Malta 2007 -2013 - PO MED 2007 – 2013 - PO Interreg IV C - URBACT II - PO ENPI Italia-Tunisia - PO ENPI Mediterraneo Progetti strategici FAS di interesse interregionale (PAIN)
- Energie rinnovabili e risparmio energetico - Attrattori culturali, naturali e turismo;
- Progetti FAS di interesse nazionale;
- Progetto "obiettivi di Servizio" (premierità QSN al 2013) - Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - Fondo infrastrutture - Fondo sociale per occupazione e formazione.

La definizione degli elementi attuativi dei due Programmi ha fatto emergere la necessità di modificare ed integrare il quadro degli elementi di demarcazione di natura finanziaria già delineati nel PSR Sicilia 2007-2013 e non riscontrati nel PO FESR.

Sono stati meglio delineati, pertanto, alcuni aspetti prioritari di integrazione, complementarità e demarcazione tra gli stessi, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal MISE e dal MIPAF sulle linee di integrazione/demarcazione QSN-PSN. 2007-2013.

Per le Misure 312, 313, 321, 322 e 323 che presentavano potenziali rischi di sovrapposizione finanziaria degli interventi, sono stati individuati nuovi elementi di demarcazione, da adottare in

fase attuativa, attraverso una procedura concertata tra le due Autorità di Gestione nel pieno rispetto della ratio che governa tutto il processo di programmazione regionale unitaria.

Procedure di controllo finalizzate al rispetto dei criteri di demarcazione

Con il DUP, al fine di rafforzare gli elementi di demarcazione ed evitare il rischio di sovrapposizione degli aiuti, le AdG dei rispettivi Programmi si sono impegnate allo scambio reciproco dell'elenco dei beneficiari dei finanziamenti a valere sui rispettivi fondi ed alla condivisione di una dichiarazione da parte dei beneficiari che escluda la possibilità di richiedere il finanziamento su entrambi i fondi per gli stessi ambiti d'intervento.

Per assicurare che non si verifichino sovrapposizioni tra i diversi strumenti finanziari, l'Amministrazione metterà in atto opportune misure di controllo ex ante ed ex post.

5.2 - Demarcazione PSR – OCM

In tema di demarcazione dei fondi comunitari, la revisione del Programma Strategico Nazionale (PSN), con particolare riferimento al capitolo 5 – Coerenza e complementarietà, ha delineato una visione più articolata degli interventi previsti dalle varie OCM (I Pilastro) e dal PSR della Regione Sicilia 2007/2013 (II Pilastro).

Le linee di demarcazione e complementarietà rispetto agli interventi previsti, in particolare nell'ambito delle OCM vitivinicolo e del settore apistico, anche alla luce delle modifiche intervenute a livello comunitario in questi settori, sono state, quindi, aggiornate conformemente alle pertinenti disposizioni regolamentari.

OCM Vitivinicolo

In relazione al settore vitivinicolo l'Italia ha attivato la misura Investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno (PSN) dell'OCM Vitivinicola sin dalla campagna 2010/2011. Ai sensi del D.M. 4 marzo 2011, la Sicilia ha previsto esclusivamente gli interventi non previsti dal PSR (realizzazione punti vendita extra aziendali, comprensivi di sale degustazione; acquisto barrique, attività di E – Commerce “cantina virtuale”); per le successive campagne gli interventi inerenti la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti possono essere realizzati esclusivamente nell'ambito dell'OCM vitivinicola, la cui aliquota contributiva è pari al 50%.

Al fine, inoltre, di rendere complementari le iniziative previste dalla Misura 123 del PSR con quelle dell'OCM vino, allo scopo di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione dei rispettivi programmi ed evitare inutili sovrapposizioni di interventi, sono stati esclusi dalla Misura 123 del PSR Sicilia tutti gli investimenti materiali e immateriali, ad eccezione di quelli non previsti dall'OCM in questione. In particolare, si vuole intervenire in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, limitatamente agli investimenti produttivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente con particolare riferimento a quelli per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Vendemmia verde

Con l'attivazione della “vendemmia verde”, introdotta dall'art. 1 del Regolamento CE n. 491/2009, che modifica il Regolamento CE n. 1234/2007, prevista dal Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo, si è reso necessario integrare il PSR vigente per tener conto di eventuali sovrapposizioni o incompatibilità tra il sostegno alla vendemmia verde e gli aiuti agroambientali per le azioni che possono interessare le superfici vitate, ossia le azioni 214/1A e 214/1B del PSR.

La vendemmia verde costituisce in ogni caso un'operazione ben distinta dagli impegni agro ambientali, in quanto è da ritenersi un intervento straordinario di riequilibrio del mercato che non incide sugli impegni oltre al baseline della condizionalità assunti dagli agricoltori in virtù della loro adesione alle azioni agroambientali. L'adozione della vendemmia verde non esime gli agricoltori dal rispetto di tutti gli impegni agro ambientali e dai controlli previsti dalle norme vigenti.

Al fine di verificare la possibilità di sovracompensazione dovuta alla contemporanea applicazione delle misure agroambientali (214/1A e 214/1B) e della pratica della vendemmia verde prevista dall'OCM vino si è dato incarico ad INEA di elaborare un documento. L'INEA ha proceduto ad elaborare il conto colturale relativo alla vite da vino, provvedendo ad esplicitare i costi di tutte le operazioni colturali nelle condizioni ordinarie (produzione vendemmiata e destinata alla trasformazione) e con vendemmia verde, calcolando il margine lordo e il mancato reddito. Il conto colturale così concepito è stato utilizzato per la valutazione delle differenze tra i diversi sistemi di coltivazione (convenzionale, ecosostenibile e biologico) in condizioni ordinarie e in vendemmia verde.

In caso di applicazione sullo stesso appezzamento delle misure agroambientali 214/1A e 214/1B e della vendemmia verde i risultati sono stati i seguenti:

- misura 214/1/A, coltivazione ecosostenibile: il premio PSR è giustificato solo parzialmente in condizioni di vendemmia verde, pertanto non può coesistere con il premio della vendemmia verde per l'intero importo. Pertanto il premio agroambientale dovrebbe ridursi di almeno 125 euro;
- misura 214/1/B, coltivazione biologica, introduzione: il premio PSR è giustificato solo parzialmente in condizioni di vendemmia verde, pertanto non può coesistere con il premio della vendemmia verde per l'intero importo. Il premio agroambientale dovrebbe ridursi di 185 euro;
- misura 214/1/B, coltivazione biologica, mantenimento: il premio PSR è giustificato solo parzialmente in condizioni di vendemmia verde, pertanto non può coesistere con il premio della vendemmia verde per l'intero importo. Il premio agroambientale dovrebbe ridursi di 135 euro.

Pertanto, per i casi sopracitati di evidente sovracompensazione del sostegno, i premi agro ambientali sono stati opportunamente modificati e ridotti al di sotto della soglia del mancato reddito.

OCM API

Il Reg. CE 1234/07 - Organizzazione dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti - all'art. 46 promuove la produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

La Regione ha predisposto il piano di interventi ammissibili con l'OCM per l'annualità 2012 definendo in modo ancor più netto la demarcazione tra gli interventi nel settore dell'apicoltura finanziabili con la Misura 121 del PSR e quelli finanziabili con il programma nazionale triennale, predisposto ai sensi del Reg. CE 1234/07.

5.3 - Demarcazione tra I Pilastro (Art. 68, Reg CE 73/09) e II Pilastro (Asse II Misura. 214/1: Produzioni Animali)

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 del Regolamento (CE) 73/2009, che ha sostituito l'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003, è stato adeguato il testo del PSR relativamente alla demarcazione con le misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune.

A causa delle problematiche emerse in materia di demarcazione tra l'azione specifica sulle razze locali minacciate di estinzione previste dalla Misura 214 del PSR e il sostegno per il miglioramento della qualità delle carni bovine, di cui al D.M. 29 luglio 2009, art. 3 comma 1, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota n. 007274 del 30/03/2011, ha chiarito che l'animale ammissibile ai benefici di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 è il vitello. Pertanto, si è proceduto ad un ulteriore adeguamento del PSR con il quale sono stati esclusi i vitelli nati da vacche appartenenti a razze bovine a rischio di estinzione dai benefici della Misura 214/1D del PSR.