



Programma
di Sviluppo
Rurale PSR
Sicilia 2007-2013



**COMITATO DI SORVEGLIANZA
PSR SICILIA 2007/2013**

PALERMO 26 GIUGNO 2009

Stato di attuazione del Programma

Ordine del giorno n. 5

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

INDICE

1	ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE	3
2	STATO DI ATTUAZIONE PER ASSE	6
3	STATO DI ATTUAZIONE PER MISURA	8
	ASSE I.....	8
	ASSE I.....	9
	ASSE II.....	13
	ASSE IV.....	21
	ASSISTENZA TECNICA.....	24
4	LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA	25
	PREMESSA.....	25
	STATO DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA.....	25
	IL PIANO DI ASSISTENZA TECNICA.....	28
	<i>Il Supporto Tecnico</i>	28
	<i>Assistenza e supporto tecnico alla Autorità di Gestione</i>	29
	<i>Assistenza tecnica e supporto tecnico ai Servizi/Unità</i>	30
	<i>Gestione Documentale</i>	30
	<i>Business Plan</i>	30
	<i>Sistema conoscenza per lo sviluppo rurale</i>	31
	<i>Indagini e studi</i>	31
	<i>Supporto alla Autorità Regionale nella rilevazione degli indicatori ambientali</i>	32
	<i>Il Monitoraggio</i>	33
	<i>Il Sistema Informativo di Monitoraggio</i>	34
	<i>La Formazione</i>	34
5	LA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE	36
	IL SITO WWW.PSR SICILIA.IT.....	36
	I SEMINARI.....	38
	STAMPA.....	38
6	LA VALUTAZIONE	40
	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PSR SICILIA 2007-2013.....	40
7	DEMARCAZIONE	42

1 Attività svolta dall'Autorità di Gestione

Si riportano di seguito le principali attività avviate dall'Autorità di Gestione in prosecuzione di quanto già realizzato nel periodo precedente e rappresentato nella relazione illustrata in occasione della seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 dicembre 2008.

In particolare, nel corso della predetta seduta è stato esaminato il documento contenente i criteri di selezione delle misure dell'Asse I, II e III, sono state approvate le modifiche al PSR ed illustrate le informative inerenti le attività di Valutazione e Assistenza Tecnica, Comunicazione e Demarcazione, avviate nel corso del 2008.

Nell'ambito dei procedimenti necessari per l'attivazione delle misure del PSR, ed in particolare per le misure 211, 212 e 214, in adempimento a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 22 Marzo 2008 n. 1205 che stabilisce le procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni per irregolarità ed un sistema sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, è stato predisposto il documento "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" che è stato approvato con decreto n. 2763 del 16.12.2008 del Dirigente Generale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009.

Tale documento intende fornire un quadro coordinato della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni del sostegno pubblico ove vengano accertate violazioni e inadempienze a carico dei requisiti di ammissibilità e/o di condizionalità, in particolare nell'ambito della politica di sviluppo rurale 2007/2013.

Parte integrante e sostanziale del manuale è l'allegato A nel quale sono regolamentate le modalità applicative delle riduzioni e delle esclusioni con le griglie di elaborazione - delle misure 211, 212 e 214 e relative sottomisure e azioni, messe a bando sull'Asse II del PSR - recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni ed esclusione da applicare ad ogni infrazione commessa, per il mancato rispetto degli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Si rappresenta che nel corso del 2009, con avviso del 10 marzo 2009, l'Autorità di Gestione ha comunicato l'intenzione di abilitare altri soggetti qualificati alla fruizione di presentazione per l'inserimento sul SIAN delle domande attraverso la stipula di convenzioni con gli organi di rappresentanza dei singoli Ordini e Collegi dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia. Sulla scorta di tale convenzione i professionisti, su mandato dei propri clienti e delle aziende assistite, hanno avuto legittimo accesso al SIAN, al relativo fascicolo aziendale e alla presentazione delle domande di aiuto.

Con Circolare n. 1 del 4 febbraio 2009 dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste è stato emanato il nuovo prezzario per opere e/o investimenti delle aziende agricole pubblicato sulla GURS n. 10 del 6 marzo 2009.

Nel corso del 2009 sono state attivate: la misura 125, la misura 133 e le misure 413 e 431 relative al Leader.

In particolare, sulla GURS n. 7 del 13 febbraio 2009 è stato pubblicato il Bando di selezione della misura 133 – *Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità* - e le relative disposizioni attuative e procedurali con una dotazione finanziaria di 15.000.000,00 di euro. I termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati di 20 giorni con nuova scadenza prevista per il 3 giugno 2009.

Sulla GURS n. 21 del 15 maggio 2009 sono stati pubblicati il bando della misura 125 - *Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura* – relativo all'Azioni A “*Rete di Trasporto Interaziendale*”. e il bando della stessa misura relativo all'azione C “*Elettrificazione Interaziendale*”.

Insieme ai predetti bandi, sulla GURS n. 21 del 15 maggio 2009 sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali nelle quali sono stati indicati i requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per l'accesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la territorializzazione, l'elenco della documentazione da allegare alle domande.

L'Autorità di Gestione ha provveduto a definire il documento inerente le “**DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI MISURE A INVESTIMENTO**” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure classificate “a investimento” previste dal Programma. Il predetto documento è stato approvato con D.D. n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei Conti è in corso di pubblicazione sulla GURS. Inoltre, sono in corso di pubblicazioni i bandi relativi alle misure 121 e 124 e le rispettive disposizioni attuative.

Con riferimento alle misure 211 e 212 è stata approvata con decreto n. 921 del 29 maggio 2009 la graduatoria definitiva.

Per ciò che riguarda le attività del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione, nel corso del 2009, ha definito il documento inerente le procedure di valutazione nonché i criteri di selezione dei GAL e dei PSL. Tale documento, assieme alla modifica relativa all'Asse 4 *paragrafo 5.3.4. Chiusura procedura scritta n. 1/2009*– è stato sottoposto all'esame e all'approvazione del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 1/2009. A seguito della chiusura della predetta procedura, l'Amministrazione ha pubblicato sulla GURS n. 25 del 29 maggio 2009 il bando relativo alla misura 413 – *Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione* – con una dotazione finanziaria di 130.382.226,00 euro e la misura 431 – *Gestione dei gruppi di azione locale*,

acquisizione delle competenze e animazione – per la quale sono stati messi a bando 15.000.000.000,00 di euro.

A seguito della notifica alla Commissione, attraverso il sistema SFC, del PSR 2007/2013 contenente le modifiche apportate nel corso del CdS del 10 dicembre 2008, la Commissione Europea ha sollevato delle osservazioni su alcune modifiche non ritenute pienamente conformi alle disposizioni del Reg. 1698/2005 e del Reg 1947/2006. Pertanto, l'Amministrazione, alla luce delle osservazioni della CE, ha proceduto a predisporre delle ulteriori modifiche al PSR che ha sottoposto all'approvazione del CdS con procedura scritta 2/2009. Conclusosi l'iter della procedura scritta, l'AdG ha provveduto a notificare nuovamente sul sistema SFC il nuovo testo del PSR.

Tra le altre attività svolte si rappresenta che nell'ambito della programmazione nazionale e regionale degli interventi a favore della banda larga nelle aree rurali l'Autorità di Gestione, in raccordo con l'Assessorato Regionale al Bilancio, ha partecipato alle riunioni con i rappresentanti del settore innovazione tecnologica del Dipartimento per le Comunicazioni - Ministero dello sviluppo economico – congiuntamente a quelli del Ministero delle Politiche Agricole al fine di definire un Accordo di programma per l'attuazione degli interventi. Per la definizione dell'APQ ci si avvarrà della capacità progettuale e realizzativa della società Infratel Italia, già soggetto attuatore degli APQ del MISE per la banda larga, in molte altre regioni italiane.

2 Stato di attuazione per Asse

Il PSR Sicilia 2007/2013 prevede l'attivazione complessiva di 33 misure suddivise nei 4 Assi più la misura per l'Assistenza tecnica in particolare:

Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, suddiviso in 11 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 892,3. All'interno dell'Asse è prevista per la misura Prepensionamento, anche la dotazione finanziaria per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni. Il livello di spesa sostenuta e certificata al 31 marzo 2009, è legato unicamente ai pagamenti effettuati per le indennità legate al prepensionamento pari a € 2.013583,10.

Asse II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale suddiviso in 9 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 886,5. All'interno dell'Asse è prevista per alcune misure anche la dotazione finanziaria per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni. Il livello di spesa sostenuta al 31 dicembre 2008 è pari al 12,56% delle disponibilità dell'Asse II (che ammonta a € 886.504.029,00) ed è legato ai pagamenti effettuati sulle misure 211, 212, 214 e 221, pari a 111.378.123,75 euro.

Le risorse dell'Asse II sono state attivate con la pubblicazione, nel mese di aprile 2008, del bando di selezione, per le nuove istanze, che ha interessato le misure 211, 212 e le diverse azioni la sottomisura 214/1.

Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale suddiviso in 8 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 158,9. Attualmente per tale asse non è stato registrato avanzamento di spesa.

Asse IV Attuazione dell'approccio Leader, suddiviso in 3 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 126,3. Attualmente per tale Asse non è stato registrato avanzamento di spesa.

Misura 511 Assistenza tecnica ha una dotazione finanziaria di Meuro 42,1. Il livello di spesa sostenuto al 31 dicembre 2008 è pari a 275.210,00 euro e corrisponde al pagamento della Valutazione intermedia del PSR Sicilia 2000/2006 prevista nella tabella trascinalenti riferita alle operative e contratti del PSR Sicilia 2007/2013. Nel mese di dicembre si è conclusa l'attività di Valutazione ex post del PSR Sicilia 2000/2006 affidata per un importo di € 157.000,00 IVA compresa.

Tab. 1 - PSR Sicilia 2007/2013 - Misure attivate e pagamenti sostenuti (importi in €)

	Dotazione misura	Dotazione trascinamenti	Importo sostenuto al 31.12.2007	Importo sostenuto al 31.12.2008	Importo certificato al 31.03.2009
ASSE I					
mis 113	7.100.000,00	7.100.000,00	1.111.064,88	2.013.583,10	2.013.583,10
Mis 125	75.896.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mis 133	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parziale	113.236.001,00	7.100.000,00	1.111.064,88	2.013.583,10	2.013.583,10
ASSE II					
mis 211	33.000.000,00	2.520.815,00	1.028.025,17	2.402.491,65	2.402.491,65
mis 212	19.744.000,00	559.185,00	184.612,98	422.363,24	422.363,24
mis 214	517.968.029,00	255.000.000,00	67.450.074,91	91.535.131,34	103.861.820,19
mis 221	186.892.000,00	81.258.371,02	12.157.044,30	17.018.137,52	17.079.892,16
Totale parziale	757.604.029,00	339.338.371,02	80.819.757,36	111.378.123,75	123.766.567,24
ASSE IV					
mis 413	92.382.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mis 431	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parziale	107.382.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ass. tecnica					
mis 511	42.142.299,00	275.210,00	0	275.210,00	275.210,00
Totale parziale	42.142.299,00	275.210,00	0	275.210,00	275.210,00
Totale generale	1.020.364.555,00	346.713.581,02	81.930.822,24	113.666.916,85	113.666.916,85

Tab. 2 - PSR Sicilia 2007-2013 - Previsioni di spesa 2008 - 2009

Periodo	////	Previsione Primo trimestre 2009 (dichiarazione di aprile 2009)	Previsione Secondo trimestre 2009 (dichiarazione di luglio 2009)	Previsione Terzo trimestre 2009 (dichiarazione di novembre 2009)	Totale 2009
Importo FEASR		€ 16.832.952,73	€ 31237.667,53	€ 26.408.264,80	€ 74.478.885,07

Periodo:	Previsione Quarto trimestre 2009 (dichiarazione di gennaio 2010)	Previsione Primo trimestre 2010 (dichiarazione di aprile 2010)	Previsione Secondo trimestre 2010 (dichiarazione di luglio 2010)	Previsione Terzo trimestre 2010 (dichiarazione di novembre 2010)	Totale 2010
Importo FEASR	€ 46.818.550,00	€ 9.418.930,00	€ 43.033.842,00	€ 42.036.762,00	€ 161.308.084,00

3 Stato di attuazione per misura

Di seguito si fornisce una descrizione dello stato di attuazione finanziaria e procedurale delle misure del Programma ad oggi attivate. I dati finanziari sono aggiornati alla certificazione di pagamento del 31 marzo 2009.

Asse I

Misura	113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.
---------------	---

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Descrizione In conformità a quanto indicato nel Regolamento CE n. 1320/2006 nel programma sono state previste unicamente le spese relative agli impegni pluriennali assunti con le precedenti programmazioni.

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Costo totale	7.100.000,00 euro
Dotazione finanziaria	7.100.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	7.100.000,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	2.013.583,10 euro
Spesa Certificata al 31/03/2009	2.013.583,10 euro

Alla data della presente relazione la misura fa registrare una spesa certificata al 31 marzo 2009 pari a 2.013.583,10 che rappresenta il 28,36% dell'intera dotazione finanziaria della misura.

Per il 2009 e il 2010 si prevede un'ulteriore incremento di spesa, per circa 750.000 euro per il primo anno e di 580.000 euro per il secondo, e una corrispondente diminuzione del numero di prepensionamenti pari a 74 nel 2009 e 59 nel 2010.

Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell’Assessorato Agricoltura e Foreste.

Descrizione Le tipologie d’intervento previste sono:

- Viabilità rurale interaziendale e consortile;
- Opere secondarie di adduzione e distribuzione delle risorse idriche ad uso irriguo;
- Opere elettrificazione rurale interaziendale

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Costo totale	101.396.001,00 euro
Dotazione finanziaria	75.896.001,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	0,00 euro
Spesa Certificata al 31/03/2009	0,00 euro

Sulla GURS n. 21 del 15 maggio 2009 è stato pubblicato il bando della misura 125 - *Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura* – Azioni A “*Rete di Trasporto Interaziendale*” con una dotazione finanziaria di 45.896.001,00 euro che corrisponde all’intera dotazione finanziaria dell’azione A per l’intero periodo di programmazione 2007/2013.

Nella stessa GURS è stato pubblicato il bando per l’azione C “*Elettrificazione Interaziendale*” della misura 125, con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00. Alla data della presente relazione non è stata ancora avviata l’azione B.

Il bando della misura 125 è stato attivato con procedura aperta al quale viene applicato un meccanismo procedurale c.d. “**stop and go**” che prevede, nell’ambito dell’intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. I termini per la raccolta delle domande relative alla prima sottofase sono stati fissati per il 31 luglio 2009.

Insieme ai predetti bandi, sulla stessa GURS n. 21 del 15 maggio 2009 sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti

dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per l'accesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la territorializzazione, l'elenco della documentazione da allegare alle domande.

Misura **133 – Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare**

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Descrizione La misura si propone di incentivare attività volte ad indurre i consumatori a conoscere ed acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità, creando nuove opportunità di mercato attraverso il riconoscimento di un contributo a favore delle Associazioni di produttori per l'attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità per i quali si prevede il sostegno nell'ambito della misura

Attuazione della misura

- *Attuazione finanziaria*

Costo totale	43.200.000,00 euro
Dotazione finanziaria	30.240.000,00 euro
Risorse aggiuntive	4.000.000,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	0,00 euro
Spesa Certificata al 31/03/2009	0,00 euro

Già nel 2008 è stato dato avvio alla misura attraverso la pubblicazione sulla GURS n. 4 del 25/01/2008 di un pre-bando a valere sulle risorse aggiuntive (4.000.000,00 di euro Legge 23 dicembre del 2000 n. 388 art. 137 assegnazione alla Regione Siciliana di risorse finanziarie per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo). Sono pervenute all'Amministrazione 16 domande di cui 14 sono state dichiarate non valutabili per mancanza di documentazione e, in alcuni casi, per mancanza del progetto; le restanti 2 sono state presentate dal Consorzio di tutela dell'Arancia Rossa, di cui una per azioni da rivolgere alla rete di distribuzione italiana, quindi per aeroporti, autogrill, etc. e l'altra per azioni in paesi esteri. Le domande sono state valutate ammissibili ma alla data della presente relazione, nonostante la richiesta di integrazione documentazione da parte dell'Amministrazione il Consorzio di tutela non ha comunicato alcuna informazione sull'avvio delle attività.

Nel 2009 è stata attivata la misura con la pubblicazione di un bando sulla GURS n. 7 del 13 febbraio 2009, con una dotazione finanziaria pari a 15.000.000,00 di euro. Per tale bando è stata prevista una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, che si sono conclusi il 3 giugno 2009 e a tale data sono state presentate n. 30 domande. Attualmente è in corso l'esame di ricevibilità, conclusa la quale le domande valutate ricevibili verranno trasmesse ad una Commissione, nominata con DDG n. 852 del 12/05/2009, che ne valuterà l'ammissibilità per la definizione degli elenchi provvisori e della graduatoria definitiva.

Asse II

Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.*

Descrizione Con la misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricolo-zootecnica nelle aree montane svantaggiate garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensare le differenze di reddito con le aree più favorite.

La misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;
- mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;
- mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.

La misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relative alle indennità previste ai sensi della misura **E** del PSR Sicilia 2000/2006 per l'esercizio finanziario 2005.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	33.000.000,00 euro
Dotazione finanziaria	33.000.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	2.520.815,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	2.402.491,65 euro
Spesa Certificata al 31/03/2009	2.402.491,65 euro

Nonostante sia stato avviato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 il bando di selezione per le domande di aiuto, alla data del 31/12/2008, come già rappresentato nel paragrafo precedente l'avanzamento finanziario della misura è imputabile solo ai trascinamenti.

In particolare nel corso del 2008 la misura ha fatto registrare pagamenti per un importo complessivo pari ad 1.374.466,48 euro, relativi a n. 448 pagamenti, di cui 989.615,87 euro di risorse FEASR. La spesa certificata al 31 marzo 2009 risulta pari a 2.402.491,65 che rappresenta il 7,28% dell'intera dotazione finanziaria della misura ed il 95% della dotazione finanziaria prevista per i trascinamenti. Si prevede che entro il 2009 saranno chiuse le spese relative ai trascinamenti.

I pagamenti sono imputabili alle domande presentate ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 nell'esercizio finanziario 2005 e approvate dalla Regione nella medesima annualità 2005. Per tali domande, al 15 ottobre 2006, l'Amministrazione non ha potuto procedere al pagamento degli impegni assunti dagli agricoltori per la mancanza della disponibilità finanziaria nazionale.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 è stato pubblicato il Bando di selezione che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2008 (15 maggio data di scadenza) a valere sulla misura. La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze, pervenute con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto al primo anno di impegno, è pari a 6 milioni di euro.

Alla scadenza dei termini sono pervenute n. 3.461 domande di indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, per una superficie interessata pari 115.453,03 ettari di cui 6.636,36 ettari interessano aziende con presenza di colture permanenti e 108.816,67 ettari ricadenti aziende zootecniche foraggere e pascoli, con una richiesta finanziaria complessiva di 21.841.740,94 euro.

In conformità alle procedure previste nelle disposizioni del bando, gli uffici hanno provveduto alla ricevibilità, all'ammissione e alla valutazione del punteggio di selezione delle istanze e alla pubblicazione sull'albo provinciale degli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi con le relative motivazioni. Successivamente gli uffici hanno avviato le istruttorie amministrative per la predisposizione degli elenchi provinciali definitivi, trasmessi all'Assessorato per la stesura della graduatoria regionale definitiva delle richieste ammesse a finanziamento approvata con decreto n. 921 del 29 maggio 2009. Il predetto decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e per la successiva pubblicazione.

L'Autorità di Gestione con circolare n. 4 del 31 marzo 2009 ha stabilito il 15 maggio 2009 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la partecipazione dei bandi emanati nel 2008.

Con decreto n. 921 del 29 maggio 2009 è stata approvata la graduatoria finale con la quale sono state ammesse a finanziamento n. 2.872 domande per un importo complessivo di € 18.813.222,4.

Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiata, diverse dalle zone montane

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Strutturali in Agricoltura*

Descrizione Con la misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricola-zootecnica nelle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane, garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensarne le differenze di reddito con le aree più favorite.

La misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;
- mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;
- mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.

La misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relativi alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 per l'esercizio finanziario 2005.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	19.744.000,00 euro
Dotazione finanziaria	19.744.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	559.185,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	422.363,24 euro
Spesa certificata al 31/03/2009	422.363,24 euro

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 è stato pubblicato il bando di selezione per le domande di aiuto per il 2008. Al 31.12.2008, come già rappresentato nel paragrafo precedente l'avanzamento finanziario della misura è imputabile solo ai trascinamenti.

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze, pervenute con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto al primo anno di impegno, è pari a 6 milioni di euro.

Alla scadenza dei termini sono pervenute n. 3.461 domande di indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, per una superficie interessata pari 115.453,03 ettari di cui 6.636,36 ettari interessano aziende con presenza di colture permanenti e 108.816,67 ettari ricadenti aziende zootecniche foraggiere e pascoli, con una richiesta finanziaria complessiva di 21.841.740,94 euro.

In conformità alle procedure previste nelle disposizioni del bando, gli uffici hanno provveduto alla ricevibilità, ammissione e alla valutazione del punteggio selezione delle istanze e alla pubblicazione sull'albo provinciale degli elenchi provvisori degli ammessi, degli esclusi con le relative motivazioni. Successivamente gli uffici hanno avviato le istruttorie amministrative per la predisposizione degli elenchi provinciali definitivi e trasmessi all'Assessorato per la stesura della graduatoria regionale definitiva delle richieste ammesse a finanziamento approvata con decreto n. 921 del 29 maggio 2009. Il predetto decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e per la successiva pubblicazione.

L'Autorità di Gestione con circolare n. 4 del 31 marzo 2009 ha stabilito il 15 maggio 2009 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la partecipazione dei bandi emanati nel 2008.

Con decreto n. 921 del 29 maggio 2009 è stata approvata la graduatoria finale con la quale sono state ammesse a finanziamento n. 732 domande per un importo complessivo di € 3.327.256,38.

L'andamento della misura rispetta gli obiettivi fissati dal Programma.

Nel corso del 2008 la misura ha fatto registrare pagamenti per un importo complessivo pari a 237.750,27 euro, relativi a n. 60 pagamenti, di cui 171.000, euro di risorse FEASR. L'importo erogato complessivamente nel 2007 e nel 2008 risulta pari a 422.363,25 euro rappresenta il 2% della dotazione finanziaria della misura ed il 75,5% della dotazione finanziaria prevista per i trascinamenti. Si prevede che entro il 2009 saranno chiuse le spese relative ai trascinamenti.

I pagamenti sono imputabili alle domande presentate ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 nell'esercizio finanziario 2005 e approvate dalla Regione nella medesima annualità 2005. Per tali domande, al 15 ottobre 2006, l'Amministrazione non ha potuto procedere al pagamento degli impegni assunti dagli agricoltori per la mancanza della disponibilità finanziaria nazionale.

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Strutturali in Agricoltura*

- Descrizione** La misura è articolata in due sottomisure suddivise in diverse azioni
- 214/1 Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili;
 - 214/2 Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- L'insieme delle diverse tipologie di azioni potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, partecipando quindi alla maggioranza degli obiettivi specifici dell'asse 2:
- conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico;
 - tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
 - tutela delle risorse idriche;
 - aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra.
 - In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni agroambientali pluriennali assunti precedentemente al 31 dicembre 2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del presente PSR.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	517.968.029,00 euro
Dotazione finanziaria	517.968.029,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	255.000.000,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	91.535.131,34 euro
Spesa certificata al 31/03/2009	103.861.820,19 euro

Con circolare n. 3 del 31/03/2009 ha fissato al 16 giugno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a conferma degli impegni ancora in corso derivanti dalla vecchia programmazione.

Inoltre, l’Autorità di Gestione con circolare n. 4 del 31 marzo 2009 ha stabilito il 15 maggio 2009 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la partecipazione dei bandi emanati nel 2008.

In conformità alle procedure previste nelle disposizioni del bando, gli uffici hanno provveduto alla ricevibilità, all’ammissione e alla valutazione del punteggio selezione delle istanze e alla pubblicazione sull’albo provinciale degli elenchi provvisori degli ammessi, degli esclusi con le relative motivazioni. Successivamente, gli uffici hanno avviato le istruttorie amministrative per la predisposizione degli elenchi provinciali definitivi; questi ultimi sono in corso di trasmissione all’Assessorato per la stesura della graduatoria regionale definitiva delle richieste ammesse a finanziamento, che sarà approvata con decreto del Dirigente Generale.

Attuazione dal 01/01/2008 al 31/12/2008

L’avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall’AGEA –Organismo Pagatore nell’anno 2008 riferiti agli impegni pluriennali assunti precedentemente così suddivisi:

Misura 214 - Stato di attuazione dal 01.01.2008 al 31.12.2008

Misura Ex Reg. (1257/99)	Misura Reg. CE (1698/05)	Campagna	Nr. Pagamenti	Superficie in HA	Importo Erogato
Misura F Agroambiente e Reg. CEE 2078/92	214	1998	1	8,44	€ 2.791,56
		1999	14	88,04	€ 27.902,75
		2000	10	80,60	€ 26.897,68
		2001	20	165,94	€ 55.153,16
		2002	32	426,57	€ 137.479,52
		2003	19	240,88	€ 70.830,88
		2004	27	535,51	€ 177.934,12
		2005	182	4.125,74	€ 1.554.816,42
		2006	516	10.617,31	€ 4.095.190,13
		2007	4465	65.720,89	€ 17.969.225,54
Totale generale			5.286,00	82.009,92	24.118.221,76

Alcuni pagamenti riferite alle annualità che vanno dal 1998 al 2006 sono da ricondursi agli esiti di contenziosi risolti sulle domande di pagamento presentate nelle suddette annualità, inoltre, la presenza di pagamenti riferiti alle annualità 2005 e 2006 deve in parte ascriversi all’introduzione nell’anno 2005 di procedure di presentazione delle domande di pagamento sul sistema informatico dell’AGEA, elemento che in prima applicazione ha determinato difficoltà operative che man mano sono state risolte anche grazie ad una sempre maggiore padronanza del sistema da parte dei funzionari incaricati. I pagamenti effettuati per la campagna 2007 rappresentano il 75% delle domande risultate pagabili a seguito della definizione dei controlli amministrativi effettuati da AGEA sul SIGC.

Nel primo trimestre 2009 sono stati effettuati n. 2.135 pagamenti relativi alla campagna 2007 per un importo pari a 12.326.688,85.

Misura 221 – Primo imboscamento di terreni agricoli

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Foreste*

Descrizione La misura incentiva la riconversione di superfici agricole con imboscamenti aventi finalità:

- di natura ambientale, quali la protezione dell'ambiente e degli habitat naturali, di prevenzione da disastri naturali e di mitigazione del cambiamento climatico;
- di natura economica, contribuendo sensibilmente, nel medio lungo periodo, al mantenimento del reddito dei proprietari.

La misura è finalizzata a creare formazioni boschive che, per la loro collocazione territoriale, possono svolgere fondamentali funzioni, quali:

- a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico;
- c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.

In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali, precedenti al 31 dicembre 2006, a valere sulla misura H del PSR 2000/2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	203.892.000,00 euro
Dotazione finanziaria	186.892.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	81.258.371,02 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	17.081.137,53 euro
Spesa certificata al 31/03/2009	17.079.892,16 euro

Con circolare n. 1 del 09/04/2009 è stato fissato al 16 giugno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di pagamento annualità 2009 relativamente alla conferma impegno degli impegni assunti con la misura H del Reg. CE 1257/99 e con il Reg. CEE 2080/92.

Attuazione dal 1/01/2008 al 31/12/2008

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA –Organismo Pagatore nell'anno 2008 riferiti agli impegni pluriennali assunti precedentemente.

Misura 221 - Stato di attuazione dal 01.01.2008 al 31.12.2008

Misura Reg. CE (1698/05)	Campagna	Nr. Pagamenti	Superficie HA	Manutenzione	Perdita di Reddito	Importo Totale
221	1998	1	15,5	€ 3.878,16		€ 3.878,16
	2003	3	109,55	€ 17.094,28	€ 547,72	€ 17.642,00
	2004	6	717,73	€ 65.000,32	€ 2,44	€ 65.002,76
	2005	21	1230,36	€ 185.065,84	€ 58.509,72	€ 243.575,56
	2006	62	1638,96	€ 377.404,60	€ 94.642,20	€ 472.046,80
	2007	809	9327,00	€ 1.291.857,97	€ 2.767.707,53	€ 4.059.565,50
Totale generale		902	13.039,10	€ 1.940.301,17	€ 2.921.409,61	€ 4.861.710,78

Alcuni pagamenti riferite alle annualità che vanno dal 1999 al 2004 sono da ricondursi agli esiti di contenziosi risolti sulle domande di pagamento presentate nelle suddette annualità, mentre la presenza di pagamenti riferiti alle annualità 2005 e 2006 deve in parte ascrivere alla introduzione nell'anno 2005 di procedure di presentazione delle domande di pagamento sul sistema informatico dell'AGEA, elemento che in prima applicazione ha determinato difficoltà operative che man mano sono state risolte anche grazie ad una sempre maggiore padronanza del sistema da parte dei funzionari incaricati. I pagamenti effettuati per la campagna 2007 rappresentano il 75% delle domande risultate pagabili a seguito della definizione dei controlli amministrativi effettuati da AGEA sul SIGC.

Asse IV

Misura 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale –Qualità della vita/diversificazione

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.*

Descrizione La misura sostiene i partenariati locali funzionali all'attuazione di strategie di sviluppo rurale condivise. E' prevista l'attivazione, con l'approccio Leader delle azioni afferenti le seguenti misure:

- misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”;
- misura 313 “Incentivi delle attività turistiche”;
- misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale”;
- misura 322 “Riqualficazione dei villaggi rurali”
- misura 323 “Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale”:

nonché di altre azioni, non comprese tra le misure sopra elencate, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'asse 3, attraverso progetti specifici che danno significato strategico bottom-up che caratterizza i Piani di Sviluppo Locale.

I progetti di intervento proposti dai GAL devono , inoltre, essere sinergici e/o complementari a quelli ritenuti prioritari dalla Regione.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	130.382.226,00 euro
Dotazione finanziaria	92.382.226,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	0,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	0,00 euro
Spesa certificata al 31/03/2009	0,00 euro

Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.*

Descrizione La misura prevede la seguente tipologia d'intervento:

a) Attuazione del PSL : spese per il personale; spese per l'acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza, amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni bancarie o di garanzia, ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa).

b) Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dai GAL e agli animatori.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	15.000.000,00 euro
Dotazione finanziaria	15.000.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	0,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	0,00 euro
Spesa certificata al 31/12/2009	0,00 euro

Nell'ambito dell'Asse 4 sono state attivate, per l'intero importo di Asse assegnato nel PSR, le misure:

- 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione";
- 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione";

attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (di seguito PSL).

Tale selezione avverrà in due fasi: nella prima fase è prevista la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei partenariati pubblico/privati che sono già costituiti o intendono costituirsi in GAL; nella seconda fase dovranno essere predisposti e presentati i PSL da parte dei partenariati che avranno superato la prima fase di selezione.

Assistenza Tecnica

Misura 511 – Assistenza tecnica

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato agricoltura e foreste.*

Descrizione La misura è destinata ad assicurare azioni di assistenza tecnica attraverso le quali raggiungere adeguati livelli di efficienza ed efficacia all'attuazione del Programma, rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, semplificare l'azione amministrativa, promuovere azioni di coordinamento e orientamento dei partner istituzionali e socioeconomici, assicurare adeguata informazione.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Costo totale	42.142.299,00 euro
Dotazione finanziaria	42.142.299,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	275.210,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2008	275.210,00 euro
Spesa certificata al 31/12/2009	275.210,00 euro

4 Le attività di Assistenza Tecnica

Premessa

La complessità del meccanismo di gestione del PSR Sicilia 2007-2013 impone di prevedere una pianificazione delle attività di assistenza tecnica che possa supportare i soggetti istituzionali ed i beneficiari, nella logica del cambiamento della nuova programmazione.

Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 66 del Reg. (CE) n. 1698/2005, riguardano attività di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 (P.S.R.).

La logica del cambiamento avvenuta, in particolare, per la separazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dai Fondi strutturali, per l'unificazione all'interno di un solo programma di tutti gli strumenti programmatici (Leader, azioni agroambientali, ecc.), per la gestione finanziaria affidata esclusivamente all'Organismo Pagatore, ma anche l'orientamento della Commissione di decentrare la responsabilità alle Regioni attraverso una sorveglianza più puntuale sui controlli, sul monitoraggio e sulla valutazione ed infine la necessità di un supporto specifico e qualificato agli uffici dell'Amministrazione, evidenziano la necessità di azioni di Assistenza Tecnica per contribuire ad accrescere l'efficienza nell'attuazione del Programma.

La misura di riferimento per le attività di Assistenza Tecnica è la misura 511 per la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a circa il 2% dell'intero ammontare previsto per tutto il periodo di programmazione.

Stato di attuazione dell'attività di Assistenza Tecnica

I servizi che ad oggi sono stati attivati relativi a degli interventi mirati ad assicurare l'avvio della nuova fase di programmazione e la relativa implementazione sono:

- Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 per la seduta del 9 / 10 dicembre 2009
- Assistenza Tecnica a supporto delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro Interdipartimentale di coordinamento e raccordo operativo tra i Dipartimenti
- Convenzione per il supporto dell'attivazione di alcune azioni del PSR Sicilia 2007/2013
- Sistema informativo di gestione e Monitoraggio a supporto della AdG
- Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 per la seduta del 25 / 26 giugno 2009

Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 per la seduta del 9 / 10 dicembre 2009

Le attività, che hanno avuto inizio nella seconda metà di novembre, sono state finalizzate ai lavori della seconda seduta del Comitato di Sorveglianza che si svolta a Palermo il 9 e 10 dicembre 2008.

Le attività sono state finalizzate al conseguimento di tre fasi di lavoro:

- il supporto tecnico ed operativo nell'impianto preparatorio e organizzativo dei lavori;
- il supporto tecnico ed operativo alla riunione tecnica e alla seduta del Comitato di Sorveglianza;
- il supporto tecnico ed operativo per la predisposizione e formalizzazione della documentazione esitata dal Comitato.

Le attività sono terminate nel mese di Aprile 2009.

Assistenza Tecnica a supporto delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro Interdipartimentale di coordinamento e raccordo operativo tra i Dipartimenti

In seguito all'approvazione della Commissione Europea del PSR 2007-2013, il Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, al fine di assicurare l'avvio della nuova fase di programmazione e la relativa implementazione, ha provveduto a coinvolgere le professionalità dell'Amministrazione, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interdipartimentali con riferimento ai diversi ambiti disciplinari al fine di definire:

- Criteri di selezione;
- Disposizioni Attuative;
- Manuali delle Procedure, sistema dei controlli, sistema sanzionatorio;
- Sistema informativo e di monitoraggio;
- Sistema di valutazione;
- Attività di Comunicazione ed Informazione;
- Attività di Formazione;
- Spese Ammissibili.

Per garantire il costante raccordo operativo tra i quattro Dipartimenti dell'Assessorato Agricoltura e Foreste nelle fasi di attuazione del PSR è stato costituito, inoltre, il "Gruppo di Lavoro Interdipartimentale di coordinamento e raccordo dei Dipartimenti per il PSR 2007-2013" che ha svolto un ruolo di coordinamento dei diversi Gruppi di Lavoro, formulando proposte operative e programmando le attività finalizzate ad assicurare la massima sinergia nell'azione dell'Amministrazione regionale per l'efficace gestione del Programma.

In tale scenario l'attività di assistenza tecnica svolta è stata orientata al supporto al "Gruppo di Lavoro Interdipartimentale di coordinamento e raccordo dei Dipartimenti" con riferimento ai seguenti ambiti:

- Project Management e impostazione metodologica;
- Supporto all’Autorità di Gestione;
- Supporto ai Referenti di Misura;
- Supporto ai Gruppi Interdipartimentali.

Le attività si sono concluse nel mese di Aprile 2009.

Convenzione per il supporto dell’attivazione di alcune azioni del PSR Sicilia 2007/2013

La convenzione firmata con l’INEA il 17 febbraio 2009 prevede un supporto metodologico, dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria agli Uffici regionali, nella realizzazione delle linee d’intervento relative alla “progettazione Integrata” o “pacchetti” d’intervento e per l’approccio Leader relativa all’Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013. La durata prevista per il contratto è di un anno, pertanto le attività dovrebbero presumibilmente concludersi entro Marzo del 2010.

Sistema informativo di gestione e Monitoraggio a supporto della AdG

In attuazione a quanto previsto dal “Sistema Nazionale di monitoraggio per lo sviluppo rurale FEARS” – informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singola operazione- e dalle -linee guida SIAN-, documenti approvati in Conferenza Stato Regioni rispettivamente il 20/03/08 e il 28/02/08 e al fine di definire ed implementare la banca dati regionale dove è necessario che confluiscono, in tempo reale, le informazioni raccolte attraverso il software di gestione nazionale, sviluppato negli elementi minimi da AGEA, l’Autorità di Gestione ha avviato una attività di collaborazione con la stessa AGEA che si avvarrà dell’operato della Società SIN, che svolge funzioni e compiti strumentali dell’AGEA, mirata a sviluppare un software di gestione autonomo per soddisfare le eventuali esigenze conoscitive aggiuntive regionali legate alla gestione e al monitoraggio.

Nel settembre del 2008 è stato approvato il protocollo di intesa fra la Regione Sicilia e la società SIN con la proposta tecnico- economica relativa al progetto Mo.S.I.S – SIN per la realizzazione del Sistema informativo di gestione e Monitoraggio a supporto della AdG.

La soluzione proposta è scaturita da un primo studio e dalla successiva analisi ed elaborazione delle specifiche di monitoraggio effettuati dal Dipartimento Interventi Strutturali della Regione Sicilia e da un successivo approfondimento svolto in cooperazione con i tecnici della SIN. Nel corso dei prossimi mesi la proposta sarà oggetto di, analisi, studio, esame ed indagine dei requisiti e delle specifiche tecniche di dettaglio per la realizzazione e l’implementazione del sistema informativo di gestione e monitoraggio.. La soluzione tecnologica proposta prevede una parte di software totalmente sviluppata da SIN srl ed un’altra che prevede l’integrazione con il gestionale SIAN e con Business Object e con un gestore documentale di archiviazione e consultazione dei documenti.

Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 per la seduta del 25 / 26 giugno 2009

Si stanno avviando tutte le procedure per affidare un nuovo incarico di supporto alla segreteria per il comitato di sorveglianza del 25 e 26 giugno 2009. E' stata fatta richiesta alla società a cui era stato, affidato l'incarico per la precedente seduta del Comitato, di mostrare la propria disponibilità ad accettare l'incarico di supporto tecnico operativo alla segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza finalizzato a:

- supporto operativo nell'espletamento delle funzioni di istruttoria, redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato di Sorveglianza
- supporto operativo nella redazione della relazione di sintesi delle decisioni del Comitato di Sorveglianza, del verbale nonché dell'implementazione esitata dallo stesso.

Il Piano di Assistenza Tecnica

Il piano di lavoro delle attività di Assistenza Tecnica al PSR Sicilia 2007/2013 comprende delle linee di intervento, di seguito descritte, da avviare durante tutto il periodo, che supportino l'Amministrazione, nel principio di efficacia ed efficienza all'attuazione del Programma.

Gli interventi previsti saranno finalizzati a rafforzare le strutture coinvolte, intervenendo sulle criticità del sistema, sui fabbisogni gestionali, garantendo un sostegno continuo riguardo agli approfondimenti tecnici ed economici, agli aspetti istituzionali, giuridici e finanziari connessi con la realizzazione del PSR.

Le linee di intervento che si intendono attivare con il piano di assistenza tecnica, per tutto il periodo di Programmazione 2007/2013, sono le seguenti:

- Il Supporto Tecnico;
- Il Monitoraggio;
- Il Sistema Informativo di Monitoraggio;
- La Formazione;
- La Comunicazione/Informazione;
- La Valutazione;

IL SUPPORTO TECNICO

La linea di Supporto Tecnico si articola nelle seguenti azioni di intervento:

- Assistenza Tecnica e supporto all'Autorità di Gestione;
- Assistenza Tecnica e supporto ai Servizi/Unità;

- Gestione documentale;
- Supporto alle Autorità regionali nella rilevazione degli indicatori ambientali;
- Sistema conoscenza per lo sviluppo rurale (Indagini e studi, supporto nella rilevazione degli indicatori ambientali, osservatorio socio-economico agroalimentare e rurale).

Assistenza e supporto tecnico alla Autorità di Gestione

L'azione prevede di avvalersi di una qualificata struttura di supporto che, attraverso una collaborazione continua e competente, fornirà il necessario sostegno all'amministrazione nello sforzo di garantire efficienza ed efficacia nell'azione di coordinamento e controllo dell'attuazione del Programma.

Il compito di tale struttura è quello di supportare l'Autorità di Gestione nelle seguenti attività:

- predisposizione di documenti di carattere programmatico e nell'azione amministrativa, rientranti nelle prerogative dell'Autorità di Gestione concernenti anche i rapporti con gli altri strumenti finanziari Comunitari e la Programmazione Unitaria Regionale, anche mediante una assistenza specialistica su aspetti istituzionali, giuridici, amministrativi e finanziari connessi alla gestione del PSR Sicilia 2007/2013, compresi gli aspetti relativi all'ingegneria finanziaria;
- verifica dell'assetto funzionale e organizzativo dell'attuazione del Programma ed elaborazione di proposte migliorative del sistema;
- esame delle informazioni sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma ed elaborazione di analisi e proposte per l'ottimizzazione delle attività e per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati;
- organizzazione delle attività di controllo;
- assicurare il costante rapporto tra l'AdG, i Soggetti attuatori e gli organismi comunque coinvolti nell'attuazione del Programma;
- vigilanza e controllo, con la definizione di piste di controllo, la predisposizione e l'organizzazione delle modalità con cui effettuare i controlli e l'eventuale effettuazione di attività di controllo a campione;
- lavori del Comitato di Sorveglianza, affiancando la Segreteria Tecnica per l'espletamento delle funzioni di istruttoria, redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con il partenariato, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi.

Assistenza tecnica e supporto tecnico ai Servizi/Unità

Si prevede di attivare tramite l'Assistenza Tecnica un supporto operativo ai Servizi e alle Unità dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del PSR.

Le azioni di assistenza tecnica potranno essere attivate attraverso i seguenti interventi:

- assistenza specialistica su aspetti istituzionali, giuridici, amministrativi e finanziari connessi all'attuazione del PSR Sicilia 2007/2013;
- supporto nella redazione delle disposizioni attuative;
- supporto nella redazione del manuale delle procedure;
- supporto nella predisposizione dei bandi e delle circolari necessarie all'attuazione delle misure;
- supporto alle procedure di selezione ed individuazione delle operazioni, conformi agli obiettivi del programma, ed alla predisposizione delle graduatorie e degli atti relativi alla ammissione a finanziamento tenuto conto delle disponibilità finanziarie;
- supporto nella definizione degli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione
- supporto nella definizione dei modelli unificati di atti amministrativi, di procedure e modalità di attuazione e rendicontazione delle misure;
- supporto nella preparazione tecnica di riunioni e documenti di lavoro;
- supporto alla definizione delle procedure e alla predisposizione della documentazione funzionale alla attivazione e gestione dell'Asse IV Leader;
- supporto alla definizione delle procedure e alla predisposizione della documentazione funzionale alla attivazione e gestione dei Pacchetti Integrati;
- supporto per la definizione delle UDE e tabelle di Ettaro Culture.

Gestione Documentale

In considerazione della complessità del sistema di gestione e controllo e della conseguente esigenza di garantire un efficiente trattamento e conservazione della documentazione in carico ai vari Uffici, si intende attivare uno studio di fattibilità e un progetto pilota per un sistema integrato di *document management*. Lo studio dovrà evidenziare i percorsi attraverso cui attivare il processo di "dematerializzazione", ovvero il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata, e il trattamento sistematico della documentazione cartacea.

Business Plan

L'azione è diretta a rispondere ai fabbisogni emersi sul tema della valutazione dei progetti d'impresa nell'ambito delle misure del PSR che prevedono la presentazione di piani aziendali.

L'amministrazione sta valutando la proposta sviluppata da AGEA-SIN per la realizzazione di un'applicazione, diretta a rispondere ai fabbisogni emersi sul tema della valutazione dei progetti d'impresa in ambito PSR, in particolare, sulla necessità di dotarsi di strumenti volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, evitando di finanziare soggetti i cui piani di investimento non siano sufficientemente solidi o di ammettere a finanziamento imprese che non potranno comunque realizzare gli investimenti in quanto non in grado di reperire, presso il sistema bancario, la quota di risorse proprie eventualmente necessaria. La proposta si AGEA – SIN sarà probabilmente integrata nella convenzione già esistente per l'attività di realizzazione del Sistema Informativo di Monitoraggio e Gestione del PSR 2007/2013 a supporto dell'Autorità di Gestione.

Sistema conoscenza per lo sviluppo rurale

Il PSR rappresenta il principale strumento a disposizione delle imprese agricole per affrontare la sfida del mercato globale e dello sviluppo agroalimentare dei prossimi anni. Nell'ambito delle relative strategie nazionali e regionali di sviluppo, la conoscenza acquisisce un ruolo centrale di valorizzazione e rafforzamento delle competenze imprenditoriali richieste dal nuovo ruolo economico e sociale dell'agricoltura divenendo, di fatto, una leva strategica per il cambiamento. Da qui la necessità, evidenziata anche dal Rapporto VEA del PSR Sicilia 2007/2013, di strutturare un "Sistema della Conoscenza" che, attraverso l'ausilio di metodologie che ne favoriscono lo scambio, sia finalizzato al trasferimento delle informazioni ed in particolare delle innovazioni e che, con interventi di informazione, animazione del territorio, studi e ricerche, supportata da un network di banche dati, sia di aiuto nel fornire informazioni di indirizzo programmatico per il PSR Sicilia 2007/2013. Attraverso la creazione di un Osservatorio l'Amministrazione intende realizzare un sistema di conoscenza stabile e costantemente aggiornato relativo ai prodotti agricoli di qualità nonché alle aree rurali del territorio regionale. L'intervento è finalizzato all'implementazione di un servizio di elaborazione e gestione dati statistico-qualitativi attraverso la realizzazione di investimenti materiali (software, attrezzature informatiche) ed immateriali che prevedano la realizzazione di un network di banche dati. Tale sistema permetterà di interrogare ed elaborare, con il supporto di un'adeguata piattaforma tecnologica sistematizzata, le informazioni territoriali disponibili nell'ambito dei settori interessati, congiuntamente alle informazioni provenienti da studi e ricerche, fonti statistiche, bibliografiche, legislative diverse, già acquisite o acquisibili dall'Amministrazione Regionale.

Indagini e studi

All'interno di questa azione saranno realizzati studi ed analisi, che garantiscano un valido supporto all'Amministrazione, sia per la assunzione delle scelte di programmazione relative alle azioni

previste nell'ambito delle misure, sia per approfondire conoscenze di contesto (analisi territoriali, analisi economico-finanziarie, etc.) e/o di settore e studi specifici su particolari temi o aspetti che si ritengano meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Supporto alla Autorità Regionale nella rilevazione degli indicatori ambientali

In collaborazione con l'ARPA si intende attivare un servizio che si occupi di effettuare la rilevazione degli indicatori ambientali definiti, che consentiranno di monitorare gli effetti sull'ambiente e di valutare l'incidenza dell'attuazione del PSR. I risultati di tali rilievi serviranno alla Autorità Ambientale nella redazione del Rapporto Ambientale del PSR Sicilia 2007/2013.

IL MONITORAGGIO

Al fine di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del Programma di Sviluppo Rurale rispetto agli obiettivi individuati, l'Autorità di Gestione assicurerà un'azione puntuale di monitoraggio basandosi sulla definizione e valorizzazione di un sistema di indicatori specifici, coerenti con quanto previsto dal Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) definito dalla Commissione Europea.

La linea di intervento, relativa all'azione di Monitoraggio, che si intende attivare consente di rafforzare la struttura regionale dedicata al coordinamento del monitoraggio nell'acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di impatto. L'articolazione del Programma e la necessità di fornire tempestivamente le informazioni richieste nel rispetto dei regolamenti comunitari, richiedono un investimento in termini di risorse umane e fisiche.

Il supporto specialistico dovrà supportare l'Autorità di Gestione e tutti i responsabili coinvolti nelle attività di monitoraggio nelle seguenti azioni:

- raccolta delle informazioni di monitoraggio, finanziario, fisico, procedurale e di impatto e della definizione delle modalità di raccolta ed aggregazione più adeguate al contesto organizzativo regionale
 - validazione e del controllo di qualità dei dati
 - archiviazione delle informazioni di monitoraggio nel sistema informativo regionale;
 - trasmissione delle informazioni di monitoraggio al Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantendo un flusso "continuo" e sempre aggiornato delle stesse, secondo le modalità stabilite di concerto con il livello nazionale e Comunitario
 - redazione dei rapporti trimestrali di monitoraggio
 - supporto nella predisposizione della relazione annuale di monitoraggio
 - supporto nella predisposizione della relazione finale della programmazione 2007/2013 di monitoraggio.
- e di fornire le informazioni necessarie all'implementazione

La rilevazione dei dati di monitoraggio fornirà la base essenziale per il sistema di valutazione.

La gestione dei dati di monitoraggio, avverrà attraverso il Sistema Regionale di Monitoraggio (SRM) atto a rilevare e monitorare il flusso di dati necessari a garantire la qualità dell'attuazione.

Tale sistema dovrà essere in grado di interagire con il Sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero.

IL SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO

L'attuazione delle disposizioni normative emanate negli ultimi anni in tema di semplificazione amministrativa in agricoltura, la realizzazione dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di trattamento informatico dei procedimenti amministrativi, la molteplicità di soggetti che a vario titolo usufruiscono delle informazioni concernenti il PSR, unitamente ai vincoli connessi all'evoluzione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) impongono la realizzazione di un sistema informativo agricolo regionale che raccolga e gestisca in maniera coerente e condivisa le informazioni relative alle attività di gestione, monitoraggio, sorveglianza, riprogrammazione e rendicontazione.

Il sistema informativo di monitoraggio del PSR Sicilia 2007/2013, in conformità a quanto indicato dal Reg. (CE) n. 1698/2005 art. 79, art. 80 e art.81, garantirà, attraverso l'individuazione di indicatori, la rilevazione di informazioni e dati che consentiranno la descrizione puntuale e completa dello stato di avanzamento del programma, anche mediante l'aggregazione delle informazioni per gradi successivi, a partire dal livello di singola operazione sino alle informazioni aggregate riferite all'asse. Nelle more della costituzione del Sistema Regionale di Monitoraggio (SRM), atto a rilevare e monitorare il flusso di dati necessari a garantire la qualità dell'attuazione del programma, è stata intrapresa una soluzione *ponte* attraverso la convenzione con la società SIN, che svolge servizi strumentali ad AGEA (Organismo Pagatore), per realizzare un sistema informativo che possa garantire in tempi brevi la gestione delle funzioni minime per il sistema di monitoraggio già per i prossimi bandi. Il sistema di monitoraggio a regime, dovrà essere sviluppato con l'obiettivo di supportare l'amministrazione per gli aspetti di monitoraggio ma soprattutto sugli aspetti gestionali,

Nella gestione ed attuazione di un programma così complesso ed articolato sarà indispensabile, parallelamente al Sistema Informativo di Monitoraggio, realizzare un piano per definire le dotazioni (HW, applicativi specifici, licenze server, etc.) necessarie ad aggiornare o implementare il sistema informatico esistente.

LA FORMAZIONE

L'esigenza dettata dalla nuova fase di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 che ha introdotto elementi fortemente innovativi rispetto al precedente ciclo di programmazione comunitaria ha evidenziato la necessità di redigere un piano formativo. L'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste ha già avviato l'elaborazione di un piano formativo rispondente alle mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione connesse all'attuazione del il PSR Sicilia 2007/2013.

Il piano formativo è orientato ad attivare, tanto nel breve quanto nel medio e nel lungo periodo, un percorso evolutivo della struttura interna dei quattro Dipartimenti dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, coinvolgendo il personale nella nuova logica di gestione, nel lavoro partecipativo e nel rispetto del calendario di attuazione previsto dal PSR Sicilia 2007-2013.

Il piano formativo prevede, inoltre, di implementare un sistema formativo complesso che comprenda da un lato la “formazione continua, specialistica e di base”, che aggiorna, migliora le prestazioni, ed aiuta a sviluppare le abilità individuali e dall’altro la formazione su ambiti strategici finalizzata a comprendere ed a sostenere le strategie dell’amministrazione.

Questo percorso consentirà di sostenere l’avvio delle specifiche azioni di cambiamento in atto per ciascuna delle diverse dimensioni organizzative (processi e procedure di gestione, riqualificazione delle risorse in ragione delle nuove esigenze, individuazione e richiesta di implementazione di adeguati strumenti di automazione dei processi), fornendo occasioni di analisi, sperimentazione, messa a punto di strumenti e modalità gestionali in forma partecipata, condivisa, coerente, efficace ed adeguatamente inserita in una logica di “lavoro in rete”.

5 La Comunicazione/Informazione

Il PSR, attualmente disponibile nella versione integrale sul sito dell'Assessorato Agricoltura e Foreste www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, nella sezione dedicata "PSR 2007-2013", include un proprio Piano di comunicazione descritto nel capitolo 13 "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma", cui si rimanda per una dettagliata consultazione.

In data 14 Maggio 2008 l'AdG ha formalizzato con D.D.G. n. 726 la costituzione del "Gruppo di lavoro interdipartimentale comunicazione ed informazione per il PSR Sicilia 2007/2013". Tale gruppo di lavoro ha elaborato una prima versione del Piano di Comunicazione, rivista in funzione delle osservazioni proposte dal "Gruppo di lavoro interdipartimentale di coordinamento e raccordo operativo tra i Dipartimenti, ex D.D.G. n 727/2008.

Tale documento, da considerare una ulteriore specificazione di quanto previsto nel capitolo 13 del PSR, oltre a definire obiettivi, destinatari e strategia di comunicazione, ne delinea le azioni con i relativi contenuti, identificandone i criteri di monitoraggio e valutazione. Poiché poi il piano di comunicazione riguarda l'intero periodo di programmazione 2007/2013 e benché all'interno sia stata già tracciata una pianificazione temporale e stimata una previsione di bilancio, necessita sempre una progettazione esecutiva di maggior dettaglio nell'implementazione annuale delle azioni in esso previste. A tale proposito si è proceduto con la definizione di un piano di dettaglio di alcune azioni di comunicazione che accompagneranno i bandi via via pubblicati, secondo delle procedure standard.

Nelle specifico si è elaborato un "kit di comunicazione per misura" che rappresenti la procedura minima standard da seguire per la diffusione delle informazioni relative ai bandi di attuazione delle misure del PSR. Tale kit è composto da sette interventi informativi verso l'esterno necessari per favorire la conoscenza di obiettivi e contenuti operativi di ogni singola misura posta a bando in maniera da favorirne la realizzazione. Inoltre, pur attuando quanto previsto per le misure calendarizzate per il 2009, si sta attualmente lavorando anche alla redazione di un bando di gara per l'affidamento dei servizi di informazione e comunicazione in maniera da soddisfare la realizzazione di quanto previsto nel relativo Piano di Comunicazione 2008-2013.


Il Sito WWW.PSRSICILIA.IT

Elemento di fondamentale importanza del piano di comunicazione si è rivelato essere il sito web dedicato al PSR il cui indirizzo è www.psr Sicilia.it.

Posto online nel 2008, pur mantenendo la medesima idea concettuale iniziale, ad inizio 2009 si è proceduto ad una rimodulazione ed ad un ampliamento dello stesso.

La “home page” (vedi immagine sottostante) attualmente si compone di sette sezioni:

- News
- PSR
- Misure
- Bandi
- Comunicazione
- Comitato di Sorveglianza
- FAQ



A loro volta, suddivise e con collegamenti ipertestuali tra le stesse in linea logica con la loro titolazione. La sezione “NEWS”, la prima a video a sinistra, è dedicata all’informazione su tutti gli eventi relativi al Programma. La sezione “PSR” è suddivisa in ulteriori tre sottosezioni, *Documentazione*, *Riferimenti Normativi* e *Materiale Info-Divulgativo* in cui sono facilmente individuabili ed immediatamente scaricabili i documenti di riferimento.

La sezione “MISURE”, pagina dedicata alle misure suddivise per asse, è attualmente in fase di implementazione. La sezione “BANDI” si compone di due sottosezioni dedicate ai *Banti Attivi* e *Bandi Chiusi*. Dalla sezione “COMUNICAZIONE” è scaricabile e fruibile tutto il materiale informativo e divulgativo realizzato sul PSR e nella sezione “COMITATO DI SORVEGLIANZA”

sono uplodati tutti i documenti relativi distinti per sedute. Ultima a video a destra, la sezione “FAQ” che vedrà una costante implementazione correlata all’attuazione delle misure.

I Seminari

Sono stati realizzati sia seminari tecnico-informativi (2008) su tutto il territorio regionale a valere sui bandi di attuazione delle misure relative ai pagamenti agroambientali, sia seminari info-divulgativi (2009) inerenti la presentazione del bando a valere sulla misura 133 del PSR Sicilia.

Attraverso appositi incontri il personale dell’Amministrazione regionale ha acquisito tutte le informazioni relative all’omogeneità dei contenuti e dell’impostazione grafica per tutte le azioni di comunicazione realizzate ed i cui contenuti sono stati validati dall’AdG.

In occasione della prossima attuazione del bando a valere sulla misura 121 si stanno organizzando i relativi seminari da effettuarsi sul territorio.

Relativamente al bando per la selezione dei GAL sono stati realizzati una serie di incontri prima dell’emanazione del bando. In occasione della pubblicazione dello stesso sono in programmazione n. 15 incontri territoriali all’interno di ogni NAT.

Seminari info-divulgativi 2009

#	DATA	LUOGO	TITOLO
1	23/02/2009	Catania	PSR 2007-2013 Mis. 133
2	25/02/2009	Palermo	PSR 2007-2013 Mis. 133

Stampa

Sono stati lanciati diversi comunicati stampa pluriveicolati su specifici argomenti del PSR - tra cui:

- *insediamento del Comitato di Sorveglianza*
- *sito ufficio stampa Presidenza della Regione;*
- *pubblicazione bandi PSR – sito PSR e sito Agricoltura e Foreste;*
- *slittamento scadenza per presentazione documenti e analisi quantitativa richieste pervenute.*

Sono stati pubblicati articoli sul Psr in generale e sui bandi attuati durante il 2008 ed il 2009.

A supporto dei seminari info-divulgativi, sono stati prodotti opuscoli informativi e slide aventi come tema la misura 133 del PSR “Attività di informazione e promozione”, ed il “Fascicolo aziendale”. In vista dell’emanazione del bando relativo alla misura 121” Ammodernamento delle aziende agricole” si stanno predisponendo i contenuti delle schede e degli opuscoli.

Di seguito un esempio di opuscolo divulgativo. Tutti i materiali sono disponibili sul sito web dedicato (www.psr Sicilia.it).

Principali riferimenti normativi (*)

Decreto del Presidente della Repubblica n.593 del 1 dicembre 1999
 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pascolatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173".

Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), della legge 7 marzo 2003 n. 38".

Circolare n.5 del 2 aprile 2008 "PSR Sicilia 2007/2013 - DCM Vm: Fascicolo Aziendale".

Argomenti correlati

Anagrafo delle aziende agricole: L'anagrafe delle aziende agricole è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati identificati dal codice fiscale (CUAA), che intrattengono in qualsiasi titolo rapporti amministrativi o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o locale.

CUAA - Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole: È il codice fiscale atto la parte IVA, dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda spaventata agli uffici della Pubblica Amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA.

CAA - Centro Assistenza Agricola: Struttura che sulla base di apposite convenzioni con gli Organismi Pagatori (AGEA, ecc.) svolge atti di consulenza/aggiornamento dei funzionari aziendali, predisposizione e presentazione delle domande/dichiarazioni del beneficiario e viene sul 7 e il 12 presso della PAC - Pubblica Agricola Comunitaria.

AGEA - Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura: Organismo pagatore e Autorità competente a gestire il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e il Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal REG.CE 1782/2003.

SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale: Strumento di gestione delle basi dati rese disponibili da P.A., Enti Territoriali e Organismi Pagatori.

Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2007-2013
 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**Il Fascicolo Aziendale:
 "chiave d'accesso" al PSR 2007-2013**

**non solo per i privati ma anche per i soggetti pubblici
 (Amministrazione regionale, Province, Comuni,...)**

Fascicolo Aziendale Ed. 1.0

UNIONE EUROPEA
 REGIONE SICILIANA
 GOVERNO REGIONALE
 REGIONE SICILIANA
 AGENZIA REGIONALE PER L'AGRICOLTURA E IL FORESTALE

(*) I testi integrali dei documenti sono disponibili su www.psr Sicilia.it

Nelle more delle prossime attuazioni delle misure del PSR, si sta lavorando al materiale informativo "paper-based", attualmente in bozza, per la divulgazione delle tematiche pluriassie. Si tratta di schede di sintesi riguardanti argomenti propedeutici all'attuazione PSR Sicilia 2007 2013, i cui titoli sono:

- Sistemi e Modelli di Valutazione;
- Autorità di Gestione
- Complementarità
- Demarcazione
- Sistema di Riduzione
- Pacchetto Giovani
- Pacchetto di Filiera

6 La Valutazione

L'Autorità di Gestione ha dato avvio alla gara di selezione del valutatore indipendente con procedura aperta attraverso bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 32 del 08/08/2008 Appendice II. Le operazioni di gara si sono concluse con l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Agriconsulting S.p.A. per un importo pari a Euro 157.000,00 IVA compresa.

Il Rapporto di valutazione ex post è stato consegnato dalla ditta il 23/12/2008 e conseguentemente è stato inviato alla Commissione Europea entro il rispetto dei termini previsto dalla normativa.

Contenuti e approcci metodologici delle analisi valutative ex-post

Le attività di valutazione ex-post sono state realizzate nel rispetto delle indicazioni fornite dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99, e dai Regolamenti (CE) della Commissione n.817/2004 e n.1320/2006 nonché dai documenti STAR VI/8865/99 "Valutazione dei piani di sviluppo rurale 2000-2006 con il sostegno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia – linee guida", STAR VI/12004/00 "Questionario valutativo comune con criteri e indicatori", STAR VI/43517/02 "Guidelines for the mid term evaluation of rural development programmes 2000 – 2006 supported from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund".

Secondo quanto disposto dalla nota informativa della Commissione AGRI G 4/GCA D(2008) 3683, la valutazione ex post del PSR ha seguito lo stesso approccio adottato per la valutazione intermedia. Le attività di indagine ed analisi per l'elaborazione del rapporto di valutazione ex post del PSR Sicilia 2000 – 2006 sono state una prosecuzione logica ed operativa delle attività corrispondenti e già svolte nella fase di valutazione intermedia (rapporto al 2003 e suo aggiornamento al 2005) e utilizzando come principale base informativa la banca dati contenuta nel documento "Raccolta e predisposizione dati per la valutazione finale (ex post)".

Sui contenuti e sulle risultanze del Rapporto di Valutazione ex-post del PSR si rimanda alla RAE e alla apposita relazione sulle attività di valutazione.

Attività di valutazione del PSR Sicilia 2007-2013

L'AdG ha provveduto con risorse umane interne all'Amministrazione alla definizione del sistema di valutazione del PSR Sicilia 2007 – 2013.

Ad oggi non è ancora stato selezionato il valutatore indipendente. La emissione del Bando per il servizio di valutazione del PSR 2007-2013 ha subito uno slittamento rispetto alla tempistica prevista.

Il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la definizione del sistema di valutazione per il PSR Sicilia 2007 – 2013" ha prodotto il Capitolato tecnico comprensivo dell'Allegato A – Questionario

valutativo contenente sia le domande valutative comuni tratte dal documento “B Linee guida per la valutazione” del QCMV, sia le domande valutative regionali ad integrazione delle prime. Il suddetto questionario è stato sottoposto all’esame del Servizio VAS – VIA dell’Assessorato Territorio e Ambiente per la condivisione. Il contributo del suddetto Servizio si è esplicitato con l’inserimento di ulteriori domande valutative finalizzate al riscontro, nelle attività di valutazione, dell’efficacia delle prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale e del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati in sede VAS.

Gli altri documenti di gara (Bando e Disciplinare) sono già stati predisposti e la nuova data prevista per la pubblicazione del Bando sulla GUCE è il 19/06/2009.

In attuazione a quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale 2007-2013 (QSN) la Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione, ha predisposto il “Piano di valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013” che riporta gli elementi principali della pianificazione di tutte le attività di valutazione sul territorio della Sicilia per l’attuale periodo della programmazione. In accordo con il Documento Unico di programmazione della Regione descrive l’oggetto delle valutazioni, individua le modalità attraverso cui dare concreta attuazione alle diverse attività previste dando indicazioni in termini di tempistica e di risorse umane e finanziarie da dedicare a tali finalità, definendo altresì i necessari meccanismi di governance.

L’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013 partecipa insieme alle altre AdG dei PO regionali, dall’amministrazione responsabile del FAS e da un gruppo ristretto di esponenti del partenariato istituzionale e socio-economico al Comitato Regionale d’indirizzo del Piano.

7 Demarcazione

L'Health Check della PAC e la riforma dell'OCM hanno portato ad una revisione del Programma Strategico Nazionale (PSN), in particolare del capitolo 5 – Coerenza e complementarità -.

La nuova formulazione di tali aspetti ha delineato una visione più articolata degli interventi previsti dalle varie OCM (I Pilastro) e dai PSR regionali (II Pilastro).

L'evolversi del dibattito tra la Commissione Europea e gli Stati membri, già all'indomani dell'approvazione dei PSR regionali, ha comportato un'integrazione del PSN con indicazioni relative alle linee di demarcazione e complementarità rispetto agli interventi previsti in particolare, nell'ambito delle OCM ortofrutta e vino, anche alla luce delle modifiche intervenute a livello comunitario in questi settori, conformemente alle pertinenti disposizioni regolamentari. Se da un canto gli input della Commissione hanno spinto a individuare nei PSR chiari criteri di demarcazione per evitare ogni possibile sovrapposizione fra i due strumenti PSR/OCM e relative disposizioni amministrative, d'altro canto più specifiche opportunità si sono manifestate in conseguenza di tale attività di demarcazione.

A seguito delle integrazioni riportate nel PSN, in coerenza con le linee strategiche definite da ciascuna OCM e in considerazione delle specificità regionali, si è proceduto ad un confronto con i contenuti del PSR Sicilia.

PSN -Coerenza e complementarità-

SETTORE	Interventi a carattere strutturale	Interventi per le misure agroambientale	Coerenza PSR/PSN
Ortofrutta fresca	Gli investimenti riconducibili alle misure 121 e 123, se realizzati direttamente dalle OP/AOP verranno finanziati nei rispettivi Programmi Operativi.		Per gli interventi strutturali realizzati da OP/AOP le eccezioni sono previste sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari. Per gli interventi realizzati da singoli soci le eccezioni sono previste sulla base della dimensione finanziaria articolata per: 1) settore produttivo 2) tipologia di operazione e/o investimento Gli investimenti aziendali non devono sovrapporsi a quelli ad uso collettivo.
		Gli interventi per le misure agroambientali saranno finanziati esclusivamente dal PSR.	L'OP/AOP non può intervenire nel settore ambientale per gli impegni relativi alla produzione integrata e all'agricoltura biologica L'OP/AOP può intervenire nel settore ambientale qualora sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti misure/azioni attivate dal PSR.

			Non sono individuate particolari linee di demarcazione per gli interventi finanziabili a favore di agricoltori non soci di una OP/AOP.
<i>Vitivinicolo</i>	L' OCM prevede interventi esclusivi per ristrutturazione e riconversione (reinnesto e reimpianto) dei vigneti.		Il PSR prevede in via esclusiva: a) investimenti aziendali, ad esclusione di quelli previsti dall'OCM; b) investimenti lungo la filiera per trasformazione e commercializzazione.
<i>Olio d'oliva</i>	Gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo realizzate dalle OP.		Il PSR finanzia interventi aziendali individuali conformemente al Regolamento CE 867/2008.
<i>Apicoltura</i>	Sono finanziabili in via esclusiva, con il Reg. CE 1234/07, gli interventi nel campo della: formazione professionale, informazione, assistenza tecnica e consulenza degli apicoltori, investimenti aziendali (acquisto arnie, attrezzature per trasporto api, materiale per la riproduzione, ripopolamento sciami popolazione locale)		Eventuali eccezioni potranno essere previste nel PSR con criteri di demarcazione basati sulla dimensione aziendale e/o sull'entità dell'intervento e/o sulla tipologia di intervento da realizzare. L'OP/AOP può intervenire nel settore ambientale qualora sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti misure/azioni attivate dal PSR. Non sono individuate particolari linee di demarcazione per gli interventi finanziabili a favore di agricoltori non soci di una OP/AOP.

Differenziazioni tra interventi ammissibili nel PSR e nelle OCM – misura 121

SETTORE	PSR interventi ammissibili	OCM interventi ammissibili
<i>Ortofrutta fresca</i>	<p><u>Aziende agricole aderenti alle OP</u>, nella fase di produzione, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste dalla misura; tali investimenti non saranno finanziati dall'OCM;</p> <p><u>Aziende agricole aderenti alle OP e OP in qualità di organizzazioni di produttori</u>, nella fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste dalla misura ad eccezione di quelle accanto riportate che dovranno essere realizzate nell'ambito dei P.O. delle OP.</p>	<p>I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno per le aziende agricole aderenti alle OP e per le stesse OP, nella fase di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con il finanziamento dei seguenti investimenti: automezzi a temperatura controllata, casse di raccolta tipo campagna e dei contenitori di grandi dimensioni per stoccaggio e trasporto prodotti, (bins e minibins), opere di manutenzione straordinaria, acquisti finalizzati al completamento di linee di lavorazione e confezionamento dei prodotti, acquisto materiale informatico, acquisti finalizzati all'introduzione di nuovi impianti, macchine ed attrezzature finalizzate alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti per un importo complessivo inferiore a 500.000,00 euro. Tutti gli altri investimenti a livello aziendale saranno finanziati nell'ambito del PSR.</p>
<i>Vino</i>	<p>Sono ammissibili tutti gli interventi previsti dalla Misura 121 ad esclusione degli interventi riguardanti la ristrutturazione, la riconversione e il reimpianto dei vigneti, che saranno finanziati esclusivamente dall'OCM.</p>	<p>Tutti gli interventi consentiti dall'OCM compresi reimpianto, ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Tutti gli altri investimenti aziendali saranno finanziati nell'ambito del PSR.</p>
<i>Olio d'oliva</i>	<p>Con la misura 121, per aziende agricole aderenti alle OP, sono ammissibili tutti gli interventi previsti nella misura 121 sia nella fase di produzione che in quella di trasformazione e commercializzazione. Tali investimenti non saranno finanziati dall'OCM.</p>	<p>Per i soggetti aderenti alle OP e per le stesse OP sono ammissibili tutti gli interventi dell'OCM con esclusione di quelli previsti dalla misura 121. Tutti gli investimenti aziendali saranno finanziati nell'ambito del PSR.</p>
<i>Carni (bovini e ovini)</i>	<p>Sono ammissibili tutti gli interventi previsti dalla Misura 121</p>	
<i>Latte</i>	<p>Sono ammissibili tutti gli interventi previsti dalla Misura 121, nei limiti settoriali previsti dall'OCM (quote latte).</p>	
<i>Api</i>	<p>Sono ammissibili tutti gli interventi per le aziende apicole previsti nella misura 121 ad esclusione di quelli previsti nella colonna adiacente.</p>	<p>Il Reg. (CE) n 1234/07 prevede un regime di sostegno a favore delle aziende apicole per lotta alla varroasi e malattie connesse e le attività di informazione relative alle medesime malattie attraverso la realizzazione di incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi negli apiari, per l'applicazione dei metodi di lotta, razionalizzazione della transumanza, provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi, misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario. Tali interventi non saranno finanziati dal PSR.</p>

Differenziazioni tra interventi ammissibili nel PSR e nelle OCM – misura 123

SETTORE	PSR interventi ammissibili	OCM interventi ammissibili
<i>Ortofrutta fresca</i>	Il PSR finanzia gli interventi riguardanti tutte le fasi del ciclo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, finalizzate anche al miglioramento qualitativo e ambientale, dei seguenti prodotti: ortaggi, agrumi, frutta fresca (compresa l'uva da tavola), frutta in guscio e funghi, per un importo complessivo superiore a 500.000,00 euro realizzati dalle OP.	I Programmi Operativi approvati a valere sulle specifiche OCM interverranno anche a livello di imprese aderenti alle OP oltre che per le OP medesime nella fase di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con il finanziamento dei seguenti investimenti: automezzi a temperatura controllata, casse di raccolta tipo campagna e dei contenitori di grandi dimensioni per stoccaggio e trasporto prodotti, (bins e minibins), opere di manutenzione straordinaria, acquisti finalizzati al completamento di linee di lavorazione e confezionamento dei prodotti, acquisto materiale informatico, acquisti finalizzati all'introduzione di nuovi impianti, macchine ed attrezzature finalizzate alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti per un importo complessivo inferiore a 500.000,00 euro. Tutti gli altri investimenti aziendali saranno finanziati nell'ambito del PSR:
<i>Olio d'oliva</i>	Con il PSR, per le imprese di trasformazione e commercializzazione aderenti alle OP e per le OP medesime sono ammissibili tutti gli interventi previsti nella misura 123. tali investimenti non saranno finanziati dall'OCM.	Per le aziende di trasformazione e commercializzazione aderenti alle OP e per le stesse OP sono ammissibili tutti gli interventi consentiti dalla OCM ad eccezione di quelli finanziabili con la misura 123. Tutti gli investimenti aziendali relativi alle fasi di trasformazione e commercializzazione saranno finanziati nell'ambito del PSR.
<i>Vino</i>	Il PSR interviene in via esclusiva a sostegno degli investimenti lungo l'intera filiera a favore della trasformazione e commercializzazione.	

Facendo riferimento agli interventi previsti dal PO FESR e dal PSR, a seguito di molteplici confronti tra le rispettive AdG, finalizzati all'ottimizzazione degli aspetti della demarcazione e complementarietà dei programmi medesimi, sono stati individuati gli elementi salienti atti ad evitare la sovrapposizione degli interventi.

Nell'ambito di tale attività, sono stati già definiti gli ambiti di demarcazione tra la misura 123 del PSR e l'Asse V del PO FESR. In tal modo, il PSR interverrà a sostegno degli investimenti che prevedono, in un'ottica di completamento della filiera, le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, per le imprese la cui attività sia prevalentemente quella di lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'Allegato I.

Il PO FESR, invece, finanzia gli investimenti nel settore agroindustriale della trasformazione e/o commercializzazione per le imprese che trattano esclusivamente prodotti non inclusi nell'Allegato I del Trattato.

Ai fini della demarcazione con la misura 312, la misura 123 non finanzia gli interventi a sostegno delle microimprese, per i prodotti non compresi nell'Allegato I.