



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Relazione Annuale di Attuazione 2023

Approvata dal CdS nella seduta del 29 Maggio 2024

Sintesi per i cittadini

Giugno 2024

Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	3
1.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER	17
2. ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	18
3. ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA	20
4. ASSISTENZA TECNICA	20
5. PIANO DI COMUNICAZIONE	21

Introduzione

La Relazione Annuale di Attuazione rappresenta il report che, annualmente, l'Autorità di Gestione presenta alla Commissione europea per fornire lo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, con particolare riguardo ai dati di attuazione finanziari e procedurali per ciascuna Misura e Focus Area e al grado di avanzamento fisico degli indicatori comuni e specifici. Contiene, inoltre, un'analisi degli elementi che hanno inciso sui risultati del Programma e le azioni che sono state adottate per migliorarne l'efficacia di attuazione ed una sintesi delle conclusioni delle valutazioni realizzate durante il precedente anno finanziario.

Il presente elaborato rappresenta una sintesi non tecnica dei contenuti della Relazione Annuale di Attuazione 2023 ed è prodotto in esecuzione dell'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013. È consultabile al seguente URL: <https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/>.

1. Stato di attuazione del Programma

Il PSR Sicilia 2014/2022 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015. Nel corso degli anni, il Programma è stato sottoposto diverse revisioni: più recentemente, con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023) 8207 final del 23.11.2023 è stata approvata la versione 12.1.

Il Programma prevede l'attivazione di 18 Misure (articolate in 49 Sottomisure e 23 operazioni/interventi). Al 31.12.23 risultano attivati, complessivamente, 282 bandi, di cui 73 bandi con attivazione regionale e 209 di attivazione GAL.

Nel 2023 sono stati emanati complessivamente 36 nuovi bandi (6 misure strutturali, 3 misure a superficie e 27 per i GAL).

Figura 1 - PSR 2014-20: Misure/Sottomisure/Operazioni

Codice Misura	Descrizione Misura	Codice Sottomisura	Sottomisura - Operazione
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
		1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
		2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
			Azione 1- viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali
		4.4	Azione 2 - infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico).
			Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.
			Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
			4.4.a Conservazione interventi strutturali per la conservazione delle risorse genetiche animali
			4.4.b Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi
			4.4.c Investimenti non produttivi in aziende agricole
	4.4.d Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura		
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
		5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
		6.2	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
		6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
			6.4.a Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole
			6.4.b Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
			6.4.c Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
		7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
		7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
		7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
			8.1
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.5	aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
			10.1
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1.a	Produzione integrata
		10.1.b	Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili
		10.1.c	Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti
		10.1.d	Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico
		10.1.e	Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua
		10.1.f	Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa
		10.1.g	Allevamento di razze in pericolo di estinzione
		10.1.h	Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi
		10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
			10.2.a Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura
	10.2.b Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura		
11	Agricoltura biologica	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
		11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
		12.1	Pagamento compensativo per le zone montane
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.2	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
		13.3	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
		15.2	Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
		16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.3	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici
		16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e Sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
		16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
		16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
		16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
		19.1	Sostegno preparatorio
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP
		19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
		19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione
		20.1	Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRF)
20	Assistenza tecnica	20.1	Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRF)
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi Covid-19	21.1	Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche

La dotazione finanziaria complessiva del Programma è di euro 2.912.020.705,03 (61,56% in quota FEASR e 38,44% di quota nazionale) di questi 26.449.625 euro sono costituiti da finanziamenti nazionali integrativi (TOP UP) e 118.767.714,90 da risorse NGEU. Gravano sul Programma una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013 per un importo pari a 590.151.633,06 euro di spesa pubblica, che rappresentano circa il 27% della spesa programmata. Con l'approvazione della vigente versione 12.1 la ripartizione delle risorse finanziarie è quella rappresentata in Figura 2.

Figura 2 - Dotazione finanziaria per Priorità e Focus Area

Priorità		Incidenza sul Programma	Focus Area				
P1	Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali		1A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali			
			1B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali			
			1C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale			
COMPETITIVITA'	P2	919.975.467,85 €	31,6%	2A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	621.552.243,84	21,1%
				2B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	298.423.224,01	10,3%
	P3	293.557.092,15 €	10,1%	3A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	244.267.590,31	8,4%
				3B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	49.289.501,84	1,7%
AMBIENTE E CLIMA	P4	1.417.251.823,94 €	48,7%	4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	1.038.167.451,00	35,7%
				4B	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	262.687.994,15	9,1%
				4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	116.396.378,79	4,0%
	P5	8.059.661,00 €	0%	5A	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura	78.824,64	0,0%
				5B	Rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare	34.000,00	0,0%
				5C	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia	1.923.562,76	0,1%
				5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	56.500,00	0,0%
5E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	5.966.773,60	0,2%				
SVILUPPO DEL TERRITORIO	P6	249.989.552,64 €	8,6%	6A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione	46.949.725,45	1,6%
				6B	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	180.034.267,09	6,2%
				6C	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	23.005.560,10	0,8%
AT	Assistenza tecnica	23.187.107,44 €	0,8%			23.187.107,44	0,8%
TOTALE		2.912.020.705,02 €	100,0%			2.912.020.705,02	100,0%

Nel corso dell'attuazione del Programma la ripartizione delle risorse è stata oggetto di diverse rimodulazioni finanziarie operate al fine di adattarne la struttura al variare delle condizioni del contesto, ed in funzione delle conoscenze apprese nell'esecuzione delle diverse misure.

Per quel che riguarda le modifiche al Programma nel corso del 2023 abbiamo avuto due decisioni di modifica, a seguito della procedura scritta 4/2022 del 12/12/2022, con decisione C (2023) 2753 final del 19/04/2023 è stata approvata la versione 11.1 del PSR Sicilia 2014-2022 che ha comportato l'inserimento dell'operazione 4.3b, Investimenti in infrastrutture irrigue, dei PIF, della complementarietà con l'OCM Api, l'inserimento della sottomisura 1.1 e la rimodulazione finanziaria; con nota prot. 0153383 del 07/08/2023 è stata avviata e conclusa la Procedura Scritta n. 1/2023, con la quale è stata proposta un'ulteriore rimodulazione del piano finanziario che ha portato all'approvazione con decisione C(2023) 8207 final del 23.11.2023 della versione 12.1 del PSR Sicilia 2014-2022.

Al 31.12.2023 la spesa pubblica certificata è stata in totale 2.078.736.480,44 euro a questa va anche contabilizzata la spesa delle risorse TOP UP di 4.373.371,77euro per un totale di spesa realizzata pari 2.083.109.852,19 euro: i pagamenti relativi ai bandi emessi nella programmazione 2014/2022 ammontano a 1.623.600.574,82 euro (77,9% sul totale pagamenti erogati), la parte rimanente pari a 459.509.277,37 euro (22,1%) è relativa a trascinamenti dalla precedente programmazione.

La spesa pubblica certificata annuale è stata di 281.216.625,90, considerando anche la spesa TOP UP, si arriva a 283.109.852,19 euro. I trascinamenti incidono dell'1,6% sulla spesa annuale essendo, in conclusione, la quasi totalità degli impegni assunti con la precedente programmazione.

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario in termini di Priorità, il contributo maggiore è dato dalla P4 che da sola rappresenta circa il 61,0% dell'intera spesa certificata, soprattutto per il contributo delle misure connesse alla superficie, segue la P2 con circa il 25,5%. La P3 e la P5 incidono meno sulla spesa totale, sebbene abbiano conseguito un buon livello di implementazione raggiungendo rispettivamente l' 8,9% e 0,3%. L'avanzamento finanziario della P6 è ancora piuttosto basso (circa il 4,3%) a causa del ritardo nell'attuazione delle Sottomisure afferenti alle Misure 1, 2 e 7.

Figura 3 - Avanzamento finanziario per Misura

Sottomisura	Focus Area	Dotazione Finanziaria Spesa Pubblica v12.1	di cui EURI	di cui TOP UP	Spesa Pubblica Certificata e Risorsse TOP UP al 31/12/2023					Spesa Pubblica Certificata e Risorsse TOP UP 2023				
					Trascinamenti al 31/12/2023	Spesa Pubblica al 31/12/2023	DI cui EURI	DI cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Trascinamenti 2023	Spesa Pubblica annuale 2023	di cui EURI	di cui TOP UP	Livello di realizzazione annuale
1.1	diverse	6.022.314,03	-	-	-	929.475,88	-	-	15,4%	-	309.640,30	-	-	5,1%
1.2	diverse	930.578,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	diverse	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Misura 1		7.352.892,54	-	-	-	929.475,88	-	-	12,6%	-	309.640,30	-	-	4,2%
2.1	diverse	3.800.000,00	-	-	15.960,00	15.960,00	-	-	0,4%	-	-	-	-	-
2.3	diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Misura 2		3.800.000,00	-	-	15.960,00	15.960,00	-	-	0,4%	-	-	-	-	-
3.1	3A	900.000,00	-	-	54.860,69	134.341,27	-	-	14,9%	-	16.274,23	-	-	1,8%
3.2	3A	18.458.677,69	-	3.000.000,00	-	9.118.007,66	-	567.232,16	49,4%	-	1.365.081,30	-	567.232,16	7,4%
Totale Misura 3		19.358.677,69	-	3.000.000,00	54.860,69	9.252.348,93	-	567.232,16	47,8%	-	1.381.355,53	-	567.232,16	7,1%
4.1	2A	359.000.000,00	35.000.000,00	-	93.819.769,19	227.359.750,15	-	-	63,3%	189.738,03	37.919.190,35	-	-	10,6%
4.1	2B	180.500.000,00	-	-	29.608.706,79	137.081.016,43	-	-	75,9%	-	24.053.050,33	-	-	13,3%
4.2	3A	172.633.480,83	5.000.000,00	-	9.057.381,42	120.842.277,48	-	-	70,0%	-	13.162.995,02	-	-	7,6%
4.3	2A	168.949.624,99	-	-	386.719,85	48.582.924,79	-	-	28,8%	-	13.598.168,71	-	-	8,0%
4.4.A	4A	4.500.000,00	-	-	-	81.737,09	-	-	1,8%	-	8.449,40	-	-	0,2%
4.4.B	4A	7.000.000,00	-	-	-	722.353,87	-	-	10,3%	-	555.780,94	-	-	7,9%
4.4.C	4A	17.000.000,00	-	-	3.910.268,25	10.071.142,27	-	-	59,2%	-	3.950.743,33	-	-	23,2%
4.4.D	4C	35.000.000,00	-	-	2.833.223,65	14.612.693,58	-	-	41,8%	-	6.762.087,04	-	-	19,3%
Totale Misura 4		944.583.105,82	40.000.000,00	-	139.616.069,15	559.353.895,66	-	-	59,2%	189.738,03	100.010.465,11	-	-	10,6%
5.1	3B	667.571,12	-	-	-	320.044,26	-	-	47,9%	-	-	-	-	-
5.2	3B	46.000.000,00	-	-	202.872,91	21.586.534,08	-	-	46,9%	-	7.910.763,42	-	-	17,2%
Totale Misura 5		46.667.571,12	-	-	202.872,91	21.906.578,34	-	-	46,9%	-	7.910.763,42	-	-	17,0%
6.1	2B	74.000.000,00	-	-	107.810,46	45.215.303,35	-	-	61,1%	-	3.863.999,99	-	-	5,2%
6.2	6A	4.000.000,00	-	-	-	2.128.063,64	-	-	53,2%	-	247.994,89	-	-	6,2%
6.4.A	2A	80.000.000,00	-	-	2.472.926,25	47.954.146,38	-	-	59,9%	-	9.246.872,90	-	-	11,6%
6.4.A	2B	40.161.157,02	-	-	4.037.108,79	20.730.776,54	-	-	51,6%	-	3.259.054,84	-	-	8,1%
6.4.B	6A	8.663.636,36	-	-	1.411.865,65	5.535.922,29	-	-	63,9%	-	883.603,41	-	-	10,2%
6.4.C	6A	5.994.484,93	-	-	-	3.273.579,17	-	-	54,6%	-	966.288,70	-	-	16,1%
6.4.C	3A	2.696.473,07	-	-	2.526.347,07	2.922.263,10	-	-	108,4%	-	395.916,03	-	-	14,7%
Totale Misura 6		215.515.751,38	-	-	10.556.058,22	127.760.054,47	-	-	59,3%	-	18.863.730,75	-	-	8,8%
7.1	6B	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	6B	11.600.000,00	-	-	3.964,55	6.984.853,86	-	-	60,2%	-	712.873,24	-	-	6,1%
7.3	6C	21.900.000,00	-	-	-	5.998.750,02	-	-	27,4%	-	-	-	-	-
7.5	6B	8.000.000,00	-	-	-	4.924.954,21	-	-	61,6%	-	1.450.086,10	-	-	18,1%
7.6	6B	5.100.000,00	-	-	44.909,04	3.270.808,00	-	-	64,1%	-	424.477,71	-	-	8,3%
Totale Misura 7		47.600.000,00	-	-	48.873,59	21.179.366,09	-	-	44,5%	-	2.587.437,05	-	-	5,4%
8.1	4B	46.593.197,74	-	-	32.137.723,09	36.480.981,40	-	-	78,3%	1.568.339,13	2.624.205,74	-	-	5,6%
8.3	4A	50.150.000,00	-	-	4.008.372,46	19.493.527,98	-	-	38,9%	-	7.169.530,41	-	-	14,3%
8.4	4A	2.442.370,10	-	-	1.990.771,83	2.228.941,27	-	-	91,3%	-	56.731,12	-	-	2,3%
8.5	4A	22.752.882,99	-	-	3.485.652,93	15.169.959,51	-	-	66,7%	-	3.738.424,39	-	-	16,4%
8.6	2A	200.000,00	-	-	184.201,72	184.201,72	-	-	92,1%	-	-	-	-	-
Totale Misura 8		122.138.450,83	-	-	41.806.722,03	73.557.611,88	-	-	60,2%	1.568.339,13	13.588.891,66	-	-	11,1%

Sottomisura	Focus Area	Dotazione Finanziaria Spesa Pubblica v12.1	di cui EURI	di cui TOP UP	Spesa Pubblica Certificata e Risorsa TOP UP al 31/12/2023					Spesa Pubblica Certificata e Risorsa TOP UP 2023				
					Trascinamenti al 31/12/2023	Spesa Pubblica al 31/12/2023	DI cui EURI	DI cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Trascinamenti 2023	Spesa Pubblica annuale 2023	di cui EURI	di cui TOP UP	Livello di realizzazione annuale
10.1 c	4C	81.046.000,00	-	1.000.000,00	15.024.722,35	78.112.619,82	-	-	96,4%	17.796,18	8.905.567,08	-	-	11,0%
10.1 d	4A	5.435.000,00	-	-	5.243.060,56	5.306.408,71	-	-	97,6%	5.522,15	5.522,15	-	-	0,1%
10.1 e	4B	39.638.000,00	-	100.000,00	36.817.345,88	36.817.345,88	-	-	92,9%	2.454.483,80	2.454.483,80	-	-	6,2%
10.1 f	5E	5.842.000,00	-	900.000,00	-	5.545.307,42	-	-	94,9%	-	784.810,05	-	-	13,4%
10.1 g	4A	23.815.000,00	-	1.000.000,00	2.927.815,92	19.498.524,65	-	-	81,9%	8.225,33	2.957.443,09	-	-	12,4%
10.1 h	4A	122.000,00	-	-	-	71.911,59	-	-	58,9%	-	17.191,82	-	-	14,1%
10.2 a	4A	5.500.000,00	-	-	3.782.520,88	4.060.872,71	-	-	73,8%	-	278.351,83	-	-	5,1%
10.2 b	4A	5.000.000,25	-	-	-	1.157.008,95	-	-	23,1%	-	637.116,20	-	-	12,7%
Totale Misura 10		166.398.000,25	-	3.000.000,00	63.795.465,59	330.116.210,06	-	-	198,4%	2.486.027,46	16.040.486,02	-	-	9,6%
11.1	P4	67.398.294,00	-	-	9.345.824,91	53.509.664,89	-	-	79,4%	23.315,88	13.379.135,65	-	-	19,9%
11.2	P4	568.050.000,00	29.450.000,00	2.500.000,00	125.448.478,83	570.749.415,51	23.073.779,77	1.001.649,82	100,5%	153.904,40	45.147.657,53	23.073.779,77	1.001.649,82	7,9%
Totale Misura 11		635.448.294,00	29.450.000,00	2.500.000,00	134.794.303,74	624.259.080,40	23.073.779,77	1.001.649,82	98,2%	177.220,28	58.526.793,18	23.073.779,77	1.001.649,82	9,2%
12.1	P4	42.000.000,00	-	-	1.039.290,86	39.708.117,59	-	-	94,5%	-	116.215,33	-	-	0,3%
Totale Misura 12		42.000.000,00	-	-	1.039.290,86	39.708.117,59	-	-	94,5%	-	116.215,33	-	-	0,3%
13.1	P4	163.750.931,56	28.064.218,50	3.300.000,00	24.916.231,31	170.908.492,45	27.279.937,18	37.637,61	104,4%	42.805,44	1.483.451,69	1.194.208,05	37.637,61	0,9%
13.2	P4	20.000.000,00	-	-	4.893.044,02	12.162.007,25	-	-	60,8%	-	935,57	-	-	0,0%
13.3	P4	2.667.000,00	100.000,00	-	-	297.624,44	74.704,60	-	11,2%	-	6.378,72	7.322,69	-	0,2%
Totale Misura 13		186.417.931,56	28.164.218,50	3.300.000,00	29.809.275,33	183.368.124,14	27.354.641,78	37.637,61	98,4%	42.805,44	1.490.765,98	1.201.530,74	37.637,61	0,8%
14.1	3A	15.200.000,26	-	3.649.625,25	-	13.759.759,52	-	2.220.736,99	90,5%	-	13.759.759,52	-	2.220.736,99	90,5%
Totale Misura 14		15.200.000,26	-	3.649.625,25	-	13.759.759,52	-	2.220.736,99	90,5%	-	13.759.759,52	-	2.220.736,99	90,5%
15.2	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Misura 15		1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
16.1	3A	50.653.496,40	17.153.496,40	-	-	14.724.263,76	-	-	29,1%	-	6.694.154,75	-	-	13,2%
16.2	3A	7.500.000,00	-	-	-	1.143.736,76	-	-	15,2%	-	730.198,60	-	-	9,7%
16.3	6A	1.500.000,00	-	-	-	733.501,74	-	-	48,9%	-	357.454,57	-	-	23,8%
16.4	3A	5.134.716,69	4.000.000,00	-	-	442.580,91	-	-	8,6%	-	214.179,54	-	-	4,2%
16.6	5C	1.857.922,76	-	-	-	60.709,93	-	-	3,3%	-	34.992,72	-	-	1,9%
16.8	4B	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.9	6A	7.200.000,00	-	-	-	178.467,40	-	-	2,5%	-	136.821,32	-	-	1,9%
Totale Misura 16		75.146.135,85	21.153.496,40	-	-	17.283.260,50	-	-	23,0%	-	8.167.801,50	-	-	10,9%
19.1	6B	315.000,00	-	-	-	289.456,23	-	-	91,9%	-	-	-	-	-
19.2	6B	122.875.810,25	-	-	628.238,81	36.545.613,63	-	-	29,7%	48.794,15	15.949.364,56	-	-	13,0%
19.3	6B	4.361.196,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.4	6B	28.652.945,34	-	-	-	19.680.746,40	-	-	68,7%	-	1.821.503,41	-	-	6,4%
Totale Misura 19		156.204.951,77	-	-	628.238,81	56.515.816,26	-	-	36,2%	48.794,15	17.770.867,98	-	-	11,4%
20.1	-	24.187.107,44	-	-	-	562.038,76	-	-	2,3%	-	-	-	-	-
Totale Misura 20		24.187.107,44	-	-	-	562.038,76	-	-	2,3%	-	-	-	-	0,0%
21.1	2A	3.545.834,51	-	-	-	3.544.516,12	-	-	100,0%	-	-	-	-	-
Totale Misura 21		3.545.834,51	-	-	-	3.544.516,12	-	-	100,0%	-	-	-	-	0,0%
TOTALE		2.713.064.705,03	118.767.714,90	15.449.625,25	422.367.990,92	2.083.072.214,60	50.428.421,55	3.827.256,58	76,8%	4.512.924,49	260.524.973,32	24.275.310,51	3.827.256,58	9,6%

Figura 4 - Grafico avanzamento finanziario per Misura




Figura 5 - Avanzamento finanziario per Priorità

Priorità	Focus Area	Dotazione Finanziaria (spesa pubblica)	Spesa Pubblica	di cui EURI	di cui TOP UP	Contribuzione sulla spesa Pubblica	Livello di realizzazione	Spesa Pubblica annuale	di cui EURI	di cui TOP UP	Livello di realizzazione annuale
P2	2A	600.047.703,34	327.867.955,06	-	-	15,7%	54,6%	60.870.556,82	-	-	10,1%
	2B	298.410.000,88	203.652.939,66	-	-	9,8%	68,2%	31.348.978,10	-	-	10,5%
		898.457.704,22	531.520.894,72	-	-	25,5%	59,2%	92.219.534,92	-	-	10,3%
P3	3A	274.343.146,65	163.105.071,34	-	2.787.969,15	7,8%	59,5%	36.356.399,87	-	2.787.969,15	13,3%
	3B	46.789.501,87	21.916.509,06	-	-	1,1%	46,8%	7.910.763,42	-	-	16,9%
		321.132.648,52	185.021.580,40	-	2.787.969,15	8,9%	57,6%	44.267.163,29	-	2.787.969,15	13,8%
P4	4A	1.009.693.642,37	925.284.753,36	50.428.421,55	1.039.287,43	44,4%	91,6%	79.521.660,77	24.275.310,51	1.039.287,43	7,9%
	4B	287.499.171,01	252.844.537,61	-	546.115,19	12,1%	87,9%	30.143.713,89	-	546.115,19	10,5%
	4C	116.396.378,79	92.725.313,40	-	-	4,5%	79,7%	15.667.654,12	-	-	13,5%
		1.413.589.192,17	1.270.854.604,37	50.428.421,55	1.585.402,62	61,0%	89,9%	125.333.028,78	24.275.310,51	1.585.402,62	8,9%
P5	5A	14.078.824,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5B	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5C	1.923.562,76	60.709,93	-	-	-	3,2%	34.992,72	-	-	1,8%
	5D	56.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5E	5.966.773,60	5.545.307,42	-	-	0,3%	92,9%	784.810,05	-	-	13,2%
		22.059.661,00	5.606.017,35	-	-	0,3%	25,4%	819.802,77	-	-	3,7%
P6	6A	27.944.210,38	11.849.534,24	-	-	0,6%	42,4%	2.592.162,89	-	-	9,3%
	6B	181.904.951,77	71.696.432,33	-	-	3,4%	39,4%	20.358.305,02	-	-	11,2%
	6C	22.745.229,52	5.998.750,02	-	-	0,3%	26,4%	-	-	-	-
		232.594.391,67	89.544.716,59	-	-	4,3%	38,5%	22.950.467,91	-	-	9,9%
	AT	24.187.107,44	562.038,76	-	-	-	2,3%	-	-	-	-
Totale		2.912.020.705,02	2.083.109.852,19	50.428.421,55	4.373.371,77	100,0%	71,5%	285.589.997,67	24.275.310,51	4.373.371,77	9,8%

Figura 6 - Avanzamento finanziario per Focus Area

PSR Sicilia 2014/2022										
Avanzamento Finanziario per Focus Area										
FA	SM	Dotazione PSR (vers.12.1) (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Spesa certificata 2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione annuale
2A	1.1	1.349.243,84	242.415,90	-	-	18,0%	106.324,86	-	-	7,9%
	1.2	278.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	525.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	359.000.000,00	227.359.750,15	-	-	63,3%	37.919.190,35	-	-	10,6%
	4.3	154.949.624,99	48.582.924,79	-	-	31,4%	13.598.168,71	-	-	8,8%
	6.4.A	80.000.000,00	47.954.146,38	-	-	59,9%	9.246.872,90	-	-	11,6%
	8.6	200.000,00	184.201,72	-	-	92,1%	-	-	-	-
	21.1	3.545.834,51	3.544.516,12	-	-	100,0%	-	-	-	-
Totale	600.047.703,34	327.867.955,06	-	-	54,6%	60.870.556,82	-	-	10,1%	
2B	1.1	2.596.157,90	609.883,34	-	-	23,5%	172.872,94	-	-	6,7%
	1.2	177.685,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	825.000,00	15.960,00	-	-	1,9%	-	-	-	-
	4.1	180.500.000,00	137.081.016,43	-	-	75,9%	24.053.050,33	-	-	13,3%
	6.1	74.000.000,00	45.215.303,35	-	-	61,1%	3.863.999,99	-	-	5,2%
	6.4.A	40.161.157,02	20.730.776,54	-	-	51,6%	3.259.054,84	-	-	8,1%
	Totale	298.410.000,88	203.652.939,66	-	-	68,2%	31.348.978,10	-	-	10,5%
Totale P2		898.457.704,22	531.520.894,72	-	-	0,6	92.219.534,92	-	-	10,3%

PSR Sicilia 2014/2022
Avanzamento Finanziario per Focus Area

FA	SM	Dotazione PSR (vers.12.1) (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Spesa certificata 2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione annuale
3A	1.1	480.698,41	17.840,88	-	-	3,7%	17.840,88	-	-	3,7%
	1.2	165.603,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	515.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	900.000,00	134.341,27	-	-	14,9%	16.274,23	-	-	1,8%
	3.2	18.458.677,69	9.118.007,66	-	567.232,16	49,4%	1.365.081,30	-	567.232,16	7,4%
	4.2	172.633.480,83	120.842.277,48	-	-	70,0%	13.162.995,02	-	-	7,6%
	6.4.C	2.696.473,07	2.922.263,10	-	-	108,4%	395.916,03	-	-	14,7%
	14.1	15.200.000,25	13.759.759,52	-	2.220.736,99	90,5%	13.759.759,52	-	2.220.736,99	90,5%
	16.1	50.653.496,40	14.724.263,76	-	-	29,1%	6.694.154,75	-	-	13,2%
	16.2	7.500.000,00	1.143.736,76	-	-	15,2%	730.198,60	-	-	9,7%
	16.4	5.134.716,69	442.580,91	-	-	8,6%	214.179,54	-	-	4,2%
	Totale	274.343.146,66	163.105.071,34	-	2.787.969,15	59,5%	36.356.399,87	12,7%	2.787.969,15	13,3%
3B	1.1	26.930,74	9.930,72	-	-	36,9%	-	-	-	-
	1.2	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1	667.571,12	320.044,26	-	-	47,9%	-	-	-	-
	5.2	46.000.000,00	21.586.534,08	-	-	46,9%	7.910.763,42	-	-	17,2%
		Totale	46.789.501,86	21.916.509,06	-	-	46,8%	7.910.763,42	-	-
Totale P3		321.132.648,52	185.021.580,40	-	2.787.969,15	57,6%	44.267.163,29	-	2.787.969,15	13,8%

PSR Sicilia 2014/2022
Avanzamento Finanziario per Focus Area

FA	SM	Dotazione PSR (vers.12.1) (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Spesa certificata 2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione annuale
4A	1.1	749.829,59	49.405,02	-	-	6,6%	12.601,60	-	-	1,7%
	1.2	107.685,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.a	4.500.000,00	81.737,09	-	-	1,8%	8.449,40	-	-	0,2%
	4.4.b	7.000.000,00	722.353,87	-	-	10,3%	555.780,94	-	-	7,9%
	4.4.c	17.000.000,00	10.071.142,27	-	-	59,2%	3.950.743,33	-	-	23,2%
	8.3	50.150.000,00	19.493.527,98	-	-	38,9%	7.169.530,41	-	-	14,3%
	8.4	2.442.370,10	2.228.941,27	-	-	91,3%	56.731,12	-	-	2,3%
	8.5	22.752.882,99	15.169.959,51	-	-	66,7%	3.738.424,39	-	-	16,4%
	10.1.d	5.435.000,00	5.306.408,71	-	-	97,6%	5.522,15	-	-	0,1%
	10.1.g	23.815.000,00	19.498.524,65	-	-	81,9%	2.957.443,09	-	-	12,4%
	10.1.h	122.000,00	71.911,59	-	-	58,9%	17.191,82	-	-	14,1%
	10.2.1	5.500.000,00	4.060.872,71	-	-	73,8%	278.351,83	-	-	5,1%
	10.2.2	5.000.000,25	1.157.008,95	-	-	23,1%	637.116,20	-	-	12,7%
	11.1	67.398.294,00	53.509.664,89	-	-	79,4%	13.379.135,65	-	-	19,9%
	11.2	568.050.000,00	570.749.415,51	23.073.779,77	1.001.649,82	100,5%	45.147.657,53	23.073.779,77	1.001.649,82	7,9%
	12.1	42.000.000,00	39.708.117,59	-	-	94,5%	116.215,33	-	-	0,3%
	13.1	163.750.931,56	170.946.130,06	27.279.937,18	37.637,61	104,4%	1.483.451,69	1.194.208,05	37.637,61	0,9%
	13.2	20.000.000,00	12.162.007,25	-	-	60,8%	935,57	-	-	0,0%
13.3	2.667.000,00	297.624,44	74.704,60	-	11,2%	6.378,72	7.322,69	-	0,2%	
15.2	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale		1.011.055.994,44	925.284.753,36	50.428.421,55	1.039.287,43	91,5%	79.521.660,77	24.275.310,51	1.039.287,43	7,9%
4B	8.1	46.593.197,74	36.480.981,40	-	-	78,3%	2.624.205,74	-	-	5,6%
	10.1.a	150.000,00	31.670,38	-	-	21,1%	-	-	-	-
	10.1.b	198.806.000,00	179.514.539,95	-	546.115,19	90,3%	25.065.024,35	-	546.115,19	12,6%
	10.1.e	39.638.000,00	36.817.345,88	-	-	92,9%	2.454.483,80	-	-	6,2%
	16.8	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale		286.487.197,74	252.844.537,61	-	546.115,19	88,3%	30.143.713,89	546.115,19	546.115,19	10,5%
4C	4.4.d	35.000.000,00	14.612.693,58	-	-	41,8%	6.762.087,04	-	-	19,3%
	10.1.c	81.046.000,00	78.112.619,82	-	-	96,4%	8.905.567,08	-	-	11,0%
	Totale	116.046.000,00	92.725.313,40	-	-	79,9%	15.667.654,12	-	-	13,5%
Totale P4		1.413.589.192,17	1.270.854.604,37	50.428.421,55	1.585.402,62	89,9%	125.333.028,78	24.275.310,51	1.585.402,62	8,9%

PSR Sicilia 2014/2022
Avanzamento Finanziario per Focus Area

FA	SM	Dotazione PSR (vers.12.1) (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Spesa certificata 2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione annuale
5A	1.1	19.824,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	14.078.824,64	-	-	-	-	-	-	-	-
5B	1.2	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5C	1.1	9.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	16.6	1.857.922,76	60.709,93	-	-	3,3%	34.992,72	-	-	1,9%
	Totale	1.923.562,76	60.709,93	-	-	3,2%	34.992,72	-	-	1,8%
5D	1.2	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	56.500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5E	1.1	65.773,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.1.f	5.842.000,00	5.545.307,42	-	-	94,9	784.810,05	-	-	13,4%
	Totale	5.966.773,60	5.545.307,42	-	-	92,9%	784.810,05	-	-	13,2%
Totale P5		22.059.661,00	5.606.017,35	-	-	25,4%	819.802,77	-	-	3,7%

PSR Sicilia 2014/2022										
Avanzamento Finanziario per Focus Area										
FA	SM	Dotazione PSR (vers.12.1) (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Spesa certificata 2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione annuale
6A	1.1	203.589,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2	4.000.000,00	2.128.063,64	-	-	53,2	247.994,89	-	-	6,2%
	6.4.B	8.663.636,36	5.535.922,29	-	-	63,9	883.603,41	-	-	10,2%
	6.4.C	5.994.484,93	3.273.579,17	-	-	54,6	966.288,70	-	-	16,1%
	16.3	1.500.000,00	733.501,74	-	-	48,9	357.454,57	-	-	23,8%
	16.9	7.200.000,00	178.467,40	-	-	2,5	136.821,32	-	-	1,9%
	Totale	27.944.210,37	11.849.534,24	-	-	42,4%	2.592.162,89	-	-	9,3%
6B	7.1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2	11.600.000,00	6.984.853,86	-	-	60,2	712.873,24	-	-	6,1%
	7.5	8.000.000,00	4.924.954,21	-	-	61,6	-	-	-	-
	7.6	5.100.000,00	3.270.808,00	-	-	64,1	1.450.086,10	-	-	28,4%
	19.1	315.000,00	289.456,23	-	-	91,9	424.477,71	-	-	134,8%
	19.2	122.875.810,25	36.545.613,63	-	-	29,7	15.949.364,56	-	-	13,0%
	19.3	4.361.196,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.4	28.652.945,34	19.680.746,40	-	-	68,7	1.821.503,41	-	-	6,4%
	Totale	181.904.951,77	71.696.432,33	-	-	39,4%	20.358.305,02	-	-	11,2%
6C	1.1	521.126,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	91.603,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.3	21.900.000,00	5.998.750,02	-	-	27,4	-	-	-	-
	Totale	22.745.229,52	5.998.750,02	-	-	26,4%	-	-	-	-
	Totale P6	232.594.391,66	89.544.716,59	-	-	38,5%	22.950.467,91	-	-	9,9%

PSR Sicilia 2014/2022										
Avanzamento Finanziario per Focus Area										
FA	SM	Dotazione PSR (vers.12.1) (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione	Spesa certificata 2023 (Spesa pubblica)	di cui EURI	di cui TOP-UP	Livello di realizzazione annuale
	20.1	24.187.107,44	562.038,76	-	-	2,3	-	-	-	-
TOTALE		2.912.020.705,01	2.083.109.852,19	50.428.421,55	4.373.371,77	71,5%	285.589.997,67	24.275.310,51	4.373.371,77	9,8%

1.1 *Sostegno allo sviluppo locale LEADER*

La Regione Siciliana attua lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development (CLLD) in modalità multifondo coinvolgendo il FEASR ed il FESR.

I partenariati ammessi al finanziamento sono 23 e ciascun GAL ha elaborato un Piano di azione locale (PAL) per l'esecuzione degli interventi di sostegno nell'ambito della propria strategia di sviluppo locale partecipativo. Per i PAL approvati, tra il 2018 e il 2023 sono stati emessi 805 atti di concessione ed un impegno di 73.557.664,54 milioni di euro a valere sulla Sottomisura 19.2 ed una spesa di 32.532.423,46 milioni di euro, mentre per la Sottomisura 19.4 la spesa pubblica al 31/12/2023 è pari a 19.698.200,83 € di cui oltre 1,8 milioni sono stati realizzati nel 2023.

Le azioni dei PAL possono essere declinate in due modalità: con attuazione diretta da parte del GAL ("a regia GAL"); oppure con attuazione da parte di soggetti diversi dal GAL ("a bando").

Le azioni "a regia GAL" si differenziano dalle azioni a bando, in quanto i relativi progetti operativi sono approvati dall'AdG e gestiti direttamente dai GAL. Per tali azioni è stato predisposto il bando per la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire da aprile 2019. Il bando è stato poi riaperto a maggio 2021, a settembre 2022 e a giugno 2023, consentendo la sottomissione dei nuovi progetti ai GAL che non erano riusciti a presentare le proprie proposte con i bandi precedenti. L'ultima chiamata a progetto, pubblicata con D.D.G. n. 2797 del 19/06/2023, ha consentito la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi entro il 30/09/2023, prorogato poi fino al 02/01/2024 a causa della necessità di questi ultimi progetti di essere approvati da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) in quanto risultanti da variazioni sostanziali al PAL approvato. Con lo scopo di accelerare l'erogazione dei fondi FEASR e incentivare il buon esito della progettualità proposta dai GAL, in data 12/06/2023 è stato pubblicato il D.D.G. n. 2615 che ha modificato il D.D.G. n. 4654, estendendo ai GAL nella qualità di beneficiari della sottomisura 19.4, non solo come beneficiari dei progetti a regia della sottomisura 19.2, la possibilità di richiedere l'erogazione di acconti il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può superare il 90% del contributo concesso, a condizione che, in sede di istruttoria della domanda di acconto con la quale viene superato il 90% del contributo concesso, si provveda alla completa riconciliazione dell'anticipo ricevuto, nonché alla richiesta di svincolo della garanzia sottesa all'erogazione dell'anticipo stesso.

Per quanto concerne la modalità di attuazione "a bando", i 23 GAL hanno pubblicato oltre 190 avvisi nel corso dell'intera programmazione, mettendo a disposizione risorse per oltre 100 milioni di euro, corrispondenti a più dell'87% dei propri PAL.

Per tali azioni è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi a partire dal mese di luglio 2019 a valere sulle sottomisure/operazioni afferenti all'attuazione del SSLTP.

Tra i 10 ambiti tematici indicati dal PSR, le azioni intraprese dai GAL si concentrano nell'ambito del "Turismo sostenibile" e dello "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali", seguono per interesse "Inclusione sociale" e la "Valorizzazione dei beni culturali".

Nell'ambito della Sottomisura 19.3, a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione Unica Regionale nominata con D.D.G. n. 373 del 08/02/2023, sono stati ammessi a finanziamento tutti i progetti presentati a valere sul bando pubblicato a settembre 2022 con D.D.G. n. 4061, giusta graduatoria definitiva D.D.G. n. 3866 del 25/08/2023, con un impegno finanziario previsto di oltre 4 milioni di euro, per i quali è stata trovata la copertura a seguito

dell'ultima rimodulazione finanziaria del programma che ha portato alla versione 12.1 del PSR Sicilia del novembre 2023. Il lavoro istruttorio è stato particolarmente lungo e complicato in relazione alla complessità dei progetti presentati e che hanno coinvolto specificità diverse che hanno reso necessarie determinazioni e competenze in diversi campi.

A conclusione delle attività istruttorie per le sottomisure 19.2 e 19.3 si prevede di impegnare circa 18 milioni di euro.

L'Amministrazione, in accordo con i Gal, ha avviato una fase di concertazione per la definizione di una strategia per l'utilizzo delle risorse non impegnate con i progetti già in corso.

2. Attuazione del Piano di Valutazione

Le attività di valutazione del PSR Sicilia 2014/2020 sono attuate secondo le modalità contenute nel Piano di Valutazione (PdV), approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 1/2016. Dette attività sono state affidate al raggruppamento temporaneo di impresa ISRI-AGT. Le attività condotte nel corso del 2023 sono state rivolte principalmente alla realizzazione della Relazione annuale di valutazione 2023 ed al raffinamento di approfondimenti tematici precedentemente consegnati. Nel corso dei primi mesi dell'anno è stata inoltre avviata una stretta interlocuzione con gli uffici dell'AdG, finalizzata ad un esame complessivo delle risultanze emerse dalla Relazione annuale di valutazione 2022, nonché al perfezionamento del questionario diretto ai beneficiari della mis. 121 del PSR 2007-2013, destinatari di un'apposita indagine di campo.

Nel mese di aprile 2023 è stata consegnata alla Regione la Relazione annuale di valutazione 2023 (versione 1.0), comprendente anche le parti da inserire nel cap. 2 della RAA 2022. Tale elaborato, articolato sulle focus area attivate dal Programma, ha la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli

interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse. Inoltre, in tale sede, da un lato, si esprimono dei giudizi sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia, sia nella sua unitarietà, sia in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure e, dall'altro, si formulano le raccomandazioni per l'attuazione. Le attività svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate, mentre informazioni di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo:

- le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;
- le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;
- l'aggiornamento della piattaforma web Val.com.
- l'analisi delle operazioni avviate dai GAL a valere sulla M19;
- l'esame della velocità dei servizi di connettività rilevati da AGCOM nei Comuni siciliani interessati dalla SM 7.3;
- l'esame dei punteggi attribuiti per singolo criterio di selezione ai progetti ammessi a finanziamento.

A cavallo tra i mesi di aprile e maggio si registra il supporto offerto alla Regione in termini di analisi ed elaborazioni nell'ambito delle risposte da formulare nell'ambito dell'audit della CE sull'agricoltura biologica, mentre risale al successivo mese di giugno la partecipazione al Comitato di Sorveglianza 2023, tenutosi in presenza a Palermo il 14, con un intervento centrato sulla presentazione delle principali conclusioni emerse nell'ambito delle attività valutative realizzate.

Nella seconda metà dell'anno si evidenzia il confronto con gli uffici dell'AdG per l'analisi generale delle informazioni e dei dati emersi dall'Analisi sull'adeguatezza ed efficacia delle procedure di attuazione e dalla Relazione annuale di valutazione 2023.

Nel mese di dicembre 2023 è stato consegnato il "Rapporto di Monitoraggio Ambientale 2023", diretto all'esame dell'effettiva misurabilità degli indicatori ambientali aggiuntivi di contesto previsti dal cap. 7 del Rapporto Ambientale della VAS (versione finale del luglio 2014).

Infine, ad inizio 2024 è stato inviato alla Regione il contributo del valutatore per l'Incontro annuale 2023 (Bruxelles, 24 gennaio), che si configurava in una presentazione delle attività di valutazione, accompagnata da una relazione sintetica di accompagnamento.

3. Attività del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza nel corso del 2023 è stato consultato mediante procedura scritta una volta. I temi discussi sono stati i seguenti:

- Procedura scritta n. 1: Modifica del piano finanziario.

Il 14 giugno 2023 si è tenuta la seduta annuale del CdS. La discussione ha riguardato principalmente i seguenti temi:

- Relazione sullo stato di attuazione del Programma. Previsioni per il raggiungimento dell'N+3 e degli obiettivi di performance.
- Esame ed approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (R.A.A.)
- Informativa sul Tasso di errore.
- Informativa sul Piano di Comunicazione.

La sintesi delle deliberazioni e la documentazione approvata sono consultabili all'URL:

<https://www.psr Sicilia.it/comitato-di-sorveglianza/>

4. Assistenza tecnica

La procedura amministrativa per l'affidamento del servizio è stata completata nel 2019 con l'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Impresa COGEA-AGRICONSULTING e la stipula del contratto il 17.12.2019, approvato con DDG n. 4642 del 30.12.2019.

Il gruppo di lavoro è costituito da 62 unità, tra senior, junior e specialisti, divise per aree di attività (coordinamento, programmazione, controllo, attuazione), di cui più della metà assegnate ad Aree e Servizi del Dipartimento e le restanti unità come task force di esperti utilizzabili on demand.

Nel 2021 si è configurata la necessità di estendere il contratto in essere con il RTI Cogea-Agriconsulting con servizi di supporto alle emergenze legate ai cambiamenti climatici definendo e attuando una strategia di sostegno all'agricoltura (deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020: "Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici). La procedura amministrativa si è conclusa con la stipula del contratto il 24.11.2021 della durata di 26 mesi, approvato con DDG numeri 5231 del 22/12/2021 e 5457 del 30/12/2021.

Considerata la proroga del Programma per le annualità 2021 e 2022 e il relativo stanziamento di

nuove risorse sulla Misura 20, che ha reso necessario implementare il supporto tecnico all'Autorità di gestione, nel 2023 è stato stipulato, in data 09/11/2023, il contratto per servizi analoghi di Assistenza Tecnica all'AdG del PSR Sicilia 2014-2020, approvato con DDG 7007 del 20/12/2023. Inoltre, nel 2023 è emersa la necessità di incrementare le risorse allocate al contratto di Assistenza Tecnica stipulato nel 2019. Questo è stato realizzato tramite la sottoscrizione, in data 06/11/2023, di un atto di sottomissione per l'estensione entro il limite del cd. quinto d'obbligo del contratto di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022, approvato con DDG 7008 del 20/12/2023.

5. Piano di Comunicazione

Il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017, è scaricabile dal link: <https://www.psr Sicilia.it/piano-di-comunicazione/>.

Le attività sono state affidate a Mirus S.r.l. e l'affidamento si è concluso il 30.06.2023.

L'attività di comunicazione del 2023 è stata volta da una parte alla divulgazione dei risultati e delle buone pratiche del PSR SICILIA 2014-2022 e dall'altra all'avvio della comunicazione regionale del PSP 2023-2027.

Le principali attività di comunicazione svolte nel 2023 hanno riguardato:

- creazione del sito <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/> programmazione 2023 - 2027;
- indicizzazione dei siti istituzionali <https://www.psr Sicilia.it/> e <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/> che si trovano tra i primi in classifica su Google e altri browser di ricerca;
- configurazione e installazione siti istituzionali <https://www.psr Sicilia.it/> e <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/> sulla piattaforma Web Analytics Italia;
- implementazione e aggiornamento dei piani editoriali dei canali social @psr Sicilia (FB, IG, TW, YT).

I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell'anno 2023 sono i seguenti:

▣ FACEBOOK: 9854 follower con una media di 6275 visualizzazioni per la copertura dei post e 580 interazioni (<https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia/>);

▣ INSTAGRAM: 558 post, 2.179 follower, la media degli account raggiunti è di 1.765 (<https://www.instagram.com/psr Sicilia/>);

▣ TWITTER: 384 Follower, una media di condivisione Tweet di 3 (<https://twitter.com/PsrSicilia/>);

□ YOUTUBE: sono state raggiunte oltre 7.000 visualizzazioni (https://www.youtube.com/channel/UckRISoTNpo6HcF_wHAW7dJg).

● Creazione e aggiornamento dei piani editoriali dei canali social @svilupporuralesicilia (FB, IG, TW, YT).

I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell'anno 2023 sono i seguenti:

□ FACEBOOK: 3055 follower, con una media di 81.644 visualizzazioni per la copertura dei post e 7118 interazioni (<https://www.facebook.com/svilupporuralesicilia/>);

□ INSTAGRAM: 80 post, 1.334 follower, la media degli account raggiunti è di 5.724 (<https://www.instagram.com/svilupporuralesicilia/>);

□ TWITTER: 97 tweet, 7 Followers e una media di ricondivisione di 2 (<https://twitter.com/SvilRurSicilia>);

□ YOUTUBE: (@SviluppoRuraleSicilia).

● Passaggio del Blog Terrà <https://terra.prsicilia.it/> a testata giornalistica su piattaforma dedicata <https://terra.regione.sicilia.it/> e invio newsletter settimanale con rubriche tematiche aggiornate settimanalmente (Agroalimentare, Eventi e iniziative, Gruppi Operativi, Imprenditori10&lode, Politiche Agricole, PSR Bandi e Graduatorie, Ricerca e Innovazione, Storia e territorio, Sviluppo Rurale 2023 - 2027, Zootecnia).

CAMPAGNE SU TV REGIONALI

□ Media One - Discovery Sicilia, l'isola dei sapori n. 5 puntate/rubriche.

La campagna televisiva ha avuto lo scopo di valorizzare e far conoscere alcune delle buone prassi e delle eccellenze dell'agricoltura, della ruralità e dell'industria agroalimentare siciliana.

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

Le puntate sono andate in onda su TELE ONE canale 16 in tutta la Sicilia, in diretta streaming su www.teleone.it, su Youtube, ricodiviso sui canali sociali e sull'App di TeleOne.

La diffusione delle puntate è avvenuta nel periodo giugno - luglio 2023.

□ Mercurio Comunicazione Soc. Coop. a.r.l. - n. 4 puntate della trasmissione televisiva online SiciliaGourmet®, in onda sulla testata giornalistica ilSicilia.it e su Siciliarurale.eu.

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

Il progetto ha promosso e valorizzato i prodotti di eccellenza e le colture del territorio per aree (Val di Noto, costa sud-ovest, Nebrodi e aree interne).

La diffusione delle puntate è avvenuta nel periodo giugno- luglio 2023.

EVENTI

□ Organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2022 e del

Comitato di Monitoraggio del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 che si sono svolti a

Palermo il 26/07/2023 e l'incontro Partenariato del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 avvenuto a Palermo il 20/12/2023

□ Coordinamento organizzativo a n. 3 incontri L'Assessore Informa relativi ai bandi del "Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale Sicilia (CSR)" al PSP 2023 - 2027 con diretta streaming e registrazione dei partecipanti.

□ Coordinamento e supporto all'incontro SICILIA "REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMIA 2025 che si è svolto il 15 dicembre a Catania nella sede dell'Istituto di incremento ippico.

□ Il Festival Terre dei Tesori (Porta Felice S.r.l.) ha visto l'apertura al pubblico di n. 30 aziende agricole siciliane d'eccellenza finanziate dal PSR Sicilia e la promozione di n.40 aziende sul portale <https://www.leviedeitesori.com/terre-dei-tesori/>.

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

Il progetto si è svolto dal 16 settembre al 5 novembre 2023.

CAMPAGNE SU RIVISTE/ MAGAZINE CARTACEI E ONLINE

□ Paesi Etnei Oggi - Pubblicazione di n. 7 pagine sul magazine, sul sito www.paesietneioggi.it e sui canali social.

I contenuti hanno riguardato la nuova programmazione PSP 2023-2027.

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

La diffusione è avvenuta nel periodo di agosto-novembre 2023.

□ Bubble's Italia S.r.l. - Pubblicazione di n. 2 pagine di advertising su magazine cartaceo distribuite a 5000 abbonati; diffusione tramite web, newsletter e ricondivisione dei contenuti sui canali social della testata.

La campagna ha approfondito il sistema agroalimentare e vitivinicolo e il brand Sicilia.

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

La diffusione delle puntate è avvenuta nel periodo giugno-novembre 2023.

□ Publiscoop Editore S.r.l. - Pubblicazione di n. 4 pagine redazionali su Agripiù magazine Agroalimentare & Business in uscita con Il Sole 24 ORE sulle tematiche legate al Programma di Sviluppo Rurale e al Piano Strategico della PAC 2023- 2027.

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

La diffusione delle puntate è avvenuta nel periodo luglio-dicembre 2023.

□ DigiTrend s.r.l. - Campagna di article marketing online sulle 10 testate più accreditate del territorio siciliano e campagna banner sulle stesse testate per la promozione del PSP 2023-2027 e dei primi bandi a investimento per nuovi agricoltori, strade e viabilità delle aree rurali,

diversificazione delle attività e su tematiche legate al PSP 2023-2027 (Sicilia Regione europea della Gastronomia 2025).

Il target di riferimento ha individuato cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

La diffusione delle puntate è avvenuta nel periodo settembre-dicembre 2023.

▣ Ediservice S.r.l. Quotidiano di Sicilia - Pubblicazione di n. 5 inserti nel formato pagina intera di materiale pubblicitario sulle tematiche legate al Programma di Sviluppo Rurale e al Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Il target di riferimento ha individuato cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

La diffusione delle puntate è avvenuta nel periodo settembre-dicembre 2023.

FIERE E PROGETTI EDITORIALI

▣ Comunica Società Benefit S.r.l. - Progetto editoriale dell'Agenda Adesso 2024 e la partecipazione alla fiera Golosaria Milano 2023.

Le attività di comunicazione hanno promosso i risultati del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia attraverso i prodotti e le buone prassi e hanno divulgato il Piano

Strategico della PAC 2023-2027 e visto la partecipazione a GOLOSARIA Milano di 18 buone prassi (12 area food e 6 area wine).

Le 16 pagine dell'inserto Sicilia su Adesso e le 48 pillole sono state dedicate ai temi legati alla Sicilia, all'agricoltura e all'enogastronomia regionale e sono stati divulgati, inoltre, attraverso un mirato storytelling sui social e con approfondimenti dedicati ai singoli produttori sul sito www.ilgolosario.it.

Il target di riferimento sono stati i cittadini.

Il progetto si è svolto nel periodo maggio-novembre 2023.

▣ DSE pubblicità s.r.l. Agenda 2024 distribuita con La Sicilia con n. 9.000 copie.

I contenuti di ogni singola pagina hanno voluto raccontare e divulgare le eccellenze dei prodotti agricoli, con particolare attenzione ai territori attraverso le peculiarità dei prodotti a marchi di tutela DOP, IGP, DOC e QS SICILIA .

Il target di riferimento sono stati cittadini, beneficiari effettivi e potenziali.

La diffusione del progetto è avvenuta a dicembre 2023.

L'intera attività di comunicazione dell'anno 2023 ha mantenuto l'attenzione su GREEN DEAL, FARM to FORK, linee guida dell'UE per la nuova PAC, BORN in SICILY, Certificazioni di Qualità (DOP, DOC, IGP, IGT), Sicilia capitale gastronomica d'Europa 2025 e la divulgazione nuovi canali programmazione 2023 - 2027.

Tutto il materiale prodotto è visionabile sui siti psrsicilia (<https://www.psrsicilia.it/campagne/>) e sviluppo rurale Sicilia (<https://svilupporurale.regione.sicilia.it/campagne-informative/>)